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GLOSARIO 
 
Plataforma: 
Es el área rellenada y conformada de manera uniforme con el fin de servir como base de 
una determinada estructura. 
 
Suelo Mejorado: 
Es el tratamiento de un suelo débil a través de métodos que mejoren las propiedades de 
resistencia del suelo y su control de drenaje. 
 
Suelo Reforzado: 
Es el resultado de un relleno de material estructural o granular en el cual se colocan láminas 
horizontales de refuerzo de un material que resiste a tracción y evita la rotura por corte. 
Existen taludes o muros de suelo reforzado. 
 
Suelo Retenido: 
Es el material de relleno conformado que soporta el muro de suelo reforzado. 
 
Suelo de Fundación: 
Es el suelo base que soporta las cargas del suelo o estructura superior. 
 
Arcilla: 
Son partículas que representan diámetros menores a 0.002 mm, los cuales tienen la 
propiedad de plasticidad cuando entran en contacto con agua. 
 
Limos: 
Es un sedimento transportado en suspensión por corrientes de ríos o vientos. Presenta 
diámetros que varían entre 0.002 a 0.006 mm. 
 
Gravas: 
Conjunto de materiales que presentan tamaños mayores que la arena y proceden de 
minerales o rocas fragmentadas. Comprende diámetros entre 2 a 64 mm. 
 
Protocolo:  
Conjunto de reglas de formalidad y orden. 
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Valor Ganado: 
Es la gestión de proyectos que permite tener un control de la ejecución del proyecto a 
través de su presupuesto planificado y su calendario ejecutado. 
 
Reporte: 
Es el medio de comunicación e información entre los involucrado del proyecto, sobre los 
acontecimientos referentes al proyecto. 
 
Análisis de Estabilidad: 
Es la determinación de la estabilidad de una determinada estructura ante factores de 
deslizamiento, estados de rotura y métodos de equilibrio limite. 
 
Herramienta Informática SLIDE:  
Es un Software de análisis de estabilidad que utiliza métodos de equilibrio límite. 
 
Planos As built: 
Son los planos finales actualizados en la culminación del proyecto. 
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RESUMEN 
 
El objetivo de esta investigación es establecer una metodología de supervisión para obras 
civiles en la conformación de una plataforma con suelo mejorado en el campamento minero 
Yumpag, Yanahuanca, Pasco; para el cual se realizó una revisión bibliográfica de 
metodologías de supervisión aplicadas en proyectos de construcción y métodos de 
mejoramiento de suelos similares a la conformación de una plataforma con suelo mejorado 
en un campamento minero. Por lo tanto, se presenta una metodología de supervisión de 
obras civiles en la fase inicial de revisión del proyecto, en la fase intermedia de ejecución 
del proyecto y en la fase final del proyecto. Las fases del proyecto se subdividieron en 
actividades que definen procedimientos de control de obra; la fase de revisión del proyecto 
incluye las actividades de inicio de supervisión, reconocimiento del terreno e informe inicial; 
la fase de ejecución del proyecto incluye las actividades de control de seguridad, control 
ambiental, control de calidad, servicio de ingeniería, control de avance de obra, supervisión 
técnica de obra, informe mensual de obra y verificación del análisis de estabilidad; la fase 
final del proyecto incluye las actividades de entrega de obra e informe final. Los resultados 
muestran una metodología adecuada de supervisión de obras de conformación de una 
plataforma con suelo mejorado en campamentos mineros, además la metodología 
propuesta de supervisión de obras civiles asegura un control organizado en la fase de 
ejecución del proyecto y complementa la evidencia documentaria de los trabajos 
culminados de supervisión en la fase final del proyecto.  
 
 
 
Palabras clave: Metodología, supervisión, obras civiles, protocolo, suelo mejorado. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this research is to establish a supervision methodology for civil works in 
the conformation of a platform with improved soil in the Yumpag, Yanahuanca, Pasco 
mining camp; for which a bibliographic review of supervision methodologies applied in 
construction projects and soil improvement methods similar to the conformation of a 
platform with improved soil in a mining camp was carried out. Therefore, a civil works 
supervision methodology is presented in the initial phase of the project review, in the 
intermediate phase of project execution and in the final phase of the project. The phases of 
the project were subdivided into activities that modified the work control procedures; The 
project review phase includes the activities to initiate supervision, site recognition and initial 
report; The project execution phase includes the activities of safety control, environmental 
control, quality control, engineering service, work progress control, technical work 
supervision, monthly work report and verification of stability analysis; The final phase of the 
project includes the work delivery activities and final report. The results showed an 
adequate methodology for supervision of works of conformation of a platform with improved 
soil in mining camps, in addition to the proposed methodology of supervision of civil works 
ensures an organized control in the project execution phase and would complement the 
documentary evidence of the completed work of supervision in the final phase of the project. 
 
 
Keywords: Methodology, supervision, civil works, protocol, improved soil.
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CAPITULO I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción del Problema 
 
En la actualidad, la construcción de diversas obras civiles contribuye al desarrollo de las 
condiciones de vida de una población. Sin embargo; las obras privadas no cuentan con 
procedimientos establecidos de supervisión que garanticen la seguridad del proyecto, 
debido a que no se cuenta con un reglamento para el servicio de supervisión de estas 
obras. Rodriguez (2004), afirma que no hay un método definido para una supervisión 
adecuada; por lo que se genera diversos problemas como: disminución de la productividad, 
atrasos de obra, inadecuado proceso constructivos, desviación de recursos, pérdidas 
económicas e insatisfacción del cliente, entre otros. Además Rozo (2016), indica que la 
inexistencia de una gestión de supervisión de proyectos genera pérdida de recursos 
valiosos en la etapa de ejecución. Cada empresa tiene su propia forma de ejercer la 
supervisión, debido a que no hay un método definido para controlar obras civiles en 
proyectos mineros. 
 
En la comunidad campesina de Huachus del departamento de Pasco, el suelo de fundación 
es arcilloso con alto nivel freático. Esta zona se caracteriza por presentar diversas 
exploraciones mineras (Cía. de Minas Buenaventura S.A.A., 2009). Las compañías 
mineras establecen campamentos a través de relaciones comunitarias. El campamento 
Yumpag necesita ampliar las instalaciones del campamento minero en un área de 
aproximadamente 1500 m2, el cual presenta un terreno inestable y saturado. El área de 
Gestión Ambiental de la Compañía Minera exige que los trabajos de obra no afecten las 
zonas de bofedales colindantes al proyecto. 
 
En cuanto a las obras que presentan suelos no aptos para la cimentación de una estructura, 
se prioriza la mejora de un suelo. Los métodos de mejoramiento del terreno disminuyen los 
asentamientos y aseguran la estabilidad en terraplenes, fundaciones, carreteras, entre 
otros componentes. Leiva (2016), afirma que los suelos arcillosos limosos presentan un 
fenómeno de expansión susceptible de sufrir cambios volumétricos por cambios de 
humedad. La Sierra del Perú, se caracteriza por ser una zona altamente lluviosa, esto 
provoca que las precipitaciones saturen el suelo de fundación y perjudiquen la estabilidad 
del terreno. El nivel freático tiene una importante correlación con las precipitaciones y 
condiciones locales de saturación. (Santa Cruz & Silva, 2002). 
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En la actualidad, no se cuenta con una metodología establecida de supervisión de obras 
civiles. Por ello, las empresas supervisoras desarrollan su propia forma de supervisión, lo 
que conlleva a que la ejecución de proyectos se desarrolle de forma diferente a lo 
proyectado y se generen inconvenientes en el producto entregado al cliente. 
 
1.2. Objetivos 
1.2.1. Objetivo General 
 
Establecer una metodología para la supervisión de obras civiles en la conformación de una 
plataforma con suelo mejorado en el campamento minero Yumpag, Yanahuanca, Pasco. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos  
 
a. Presentar una metodología de supervisión de obras civiles en la conformación de 
una plataforma con suelo mejorado en la fase de Revisión de Obra. 
b. Presentar una metodología de supervisión de obras civiles en la conformación de 
una plataforma con suelo mejorado en la fase de Ejecución de Obra. 
c. Presentar una metodología de supervisión de obras civiles en la conformación de 
una plataforma con suelo mejorado en la fase Final de Obra. 
d. Proponer una metodología de supervisión de obras civiles mediante un ejemplo del 
caso de estudio: Conformación de una plataforma con suelo mejorado en el 
campamento minero Yumpag, Yanahuanca, Pasco. 
 
1.3. Justificación 
 
La supervisión de obras privadas no tiene un procedimiento definido debido a que la 
coordinación de los trabajos es realizado directamente por el contratista y el cliente. Estas 
coordinaciones definen el alcance de la supervisión y éste se limita a desarrollar lo que 
específicamente requiere el cliente.  
 
En el caso de la supervisión de obras civiles en minería, el desarrollo de los trabajos 
interactúa con el entorno ambiental y social, debido a que estas obras se encuentran 
colindantes a comunidades campesinas que se dedican a la ganadería y agricultura, los 
cuales son fuentes de desarrollo para la población.  
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Los proyectos mineros se establecen en zonas reducidas, por lo que las entidades mineras 
requieren aprovechar al máximo los espacios adquiridos para la ampliación de sus 
campamentos. Las áreas permitidas se proyectan para diferentes usos, los cuales generan 
cargas al terreno. Estos terrenos generalmente presentan diversos problemas de 
inestabilidad y se encuentran colindante a áreas de bofedales; es por ello, que se requiere 
una supervisión que certifique la calidad de los trabajos y el funcionamiento estructural 
correcto. 
 
Los proyectos en la sierra peruana involucran grandes cantidades de movimiento de tierras, 
estos a su vez requieren de una supervisión adecuada para prevenir los deslizamientos o 
colapsos de estructuras que influyen directamente sobre la comunidad. 
 
Un método de supervisión para obras civiles en este tipo de trabajos permite que la obra 
tenga una gestión de control de obra y que el cliente se encuentre satisfecho con la 
culminación del proyecto. 
 
1.4. Presuposición Filosófica 
 
Los proyectos de obras civiles son ejecutados en gran cantidad alrededor del Perú. Estas 
obras muchas veces se encuentran en ambientes alejados de la población o entornos que 
carecen de servicios básicos. La ejecución de proyectos influye en la comunidad, por lo 
que se requiere que estas obras se realicen de forma adecuada. 
 
Muchas veces no se toma conciencia de la importancia de llevar un control adecuado del 
proyecto. Estos controles minimizan las desviaciones e incertidumbres en el proyecto. 
Además, influyen en la satisfacción del cliente, quien califica la calidad aplicada en la obra 
para la selección del servicio de supervisión en proyectos futuros. 
 
En 1 Corintios 14:40, la biblia recomienda el siguiente versículo: “Pero hágase todo 
decentemente y con orden”. Este mandato necesariamente requiere que cada persona 
haga con decencia y orden la parte que le es asignada; para ello, es necesario que alguien 
le asigne su trabajo y así ejercite la supervisión y el seguimiento que asegurará el orden 
requerido para cualquier objetivo. 
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CAPITULO II.     MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
 
Rodriguez (2004), desarrolla un método de supervisión de obra en los procesos 
constructivos, los cuales son de utilidad para las empresas constructoras, debido a que no 
se cuenta con un método definido para el control adecuado del proyecto. El presente 
estudio hace una comparación entre la construcción sin un método formal de supervisión 
y la construcción que aplica el método propuesto. Como resultado de comparación entre 
02 viviendas similares, la aplicación del método obtuvo un ahorro de 12 días en cronograma 
y 60,208.99 dólares en el costo final.  
 
Guzmán (2016) elabora una estructura metodológica de trabajo para la supervisión y 
mejora de las actividades de obra realizadas por contratistas del sector de la construcción 
de infraestructura vial con objetivo de cumplir los requisitos vigentes en el reglamento y 
especificaciones técnicas del proyecto. La investigación presenta el procedimiento para la 
identificación de actividades críticas y la estructura de supervisión a través de la gestión 
del alcance, del tiempo, del costo y la identificación del riesgo.  
 
Rozo (2016), realiza un diseño de gestión de supervisión de actividades durante la 
ejecución de proyectos de obras civiles según el PMI, en el cual se evalúa las pérdidas que 
genera la falta de una gestión de supervisión, a través de sesiones de retroalimentación 
con el fin de identificar necesidades. En esta investigación se realiza un seguimiento de la 
planificacion de constructoras y se demuestra que los lineamientos del PMI son 
herramientas útiles para el cumplimiento de la gestión de supervisión de actividades en 
ejecución. Se concluye que el proponer una metodologia incluye establecer el alcance, 
formular la estructura de división del trabajo, establecer la gestión del tiempo, estimar 
recursos, estimar cosotos, realizar un seguimiento y control de las actividades que 
aseguran un procedimiento adecuado.  
 
En el caso de obras con el estado, Castillo (2006), establece criterios sobre la 
administración de servicios de supervisión de obras publicas para el sector Salud del 
estado de Tabasco en Mexico. En esta investigación se evalua el impacto de un 
inadecuado proceso de ejecución de obra; lo cual genera incumplimiento, baja calidad, 
incremento de costos y retrasos en los objetivos planeados. Se realiza una identificación 
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de criterios que generan problemas antes, durante y despues de la culminación de la obra. 
Los resultados establecen procedimientos de Supervisión de acuerdo a la “Ley de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas”, para que las entidades inicien de forma 
adecuada el proceso de ejecución de servicios por contrato o administración directa. 
 
Coronado (2007) realizó un manual de gestión de obras, en cual propone una trasferencia 
de conocimientos y documentaciones que permiten identificar los recursos reales del 
proyecto y definir sus restricciones. Plantea elaborar un plan maestro de un sistema de 
programación y control de calidad de cada proceso referenciado. La metodología de esta 
investigación consiste en criterios para reducir los plazos de ejecución y aumentar la 
productividad de la obra. Este manual comprende un proyecto desde el inicio de obra 
(planeamiento) hasta el cierre de obra (control de calidad y entrega de obra).  
 
Antón (2016) demuestra que la supervisión de obras requiere de estrategias de gestión y 
conocimiento de la ejecución del proyecto a través de especificaciones técnicas, planos, 
procedimientos constructivos. Asimismo, evalúa los protocolos de control, los cuales 
aseguran la calidad de los materiales, procedimientos de trabajo antes y después de la 
ejecución de partidas. Sus resultados aseguran la productividad y garantizan la continuidad 
de los trabajos, mediante programas de mantenimiento de equipos, maquinarias y llegada 
de materiales.  
 
Atencio (2018), realiza una comparación entre dos métodos de mejoramiento de suelo de 
cimentación. La primera alternativa consiste en mejorar el terreno mediante corte y 
eliminación de 07 metros de profundidad de suelo, luego reemplazarlo con una capa de 04 
metros de enrocado, seguido de una capa de 03 metros de concreto ciclópeo, debido a 
que en este caso se construirá una losa de concreto armado de 02 metros de espesor que 
soportará la carga de un Espesador de Concentrados. La segunda alternativa propuesta 
consiste en ejecutar 305 micropilotes distribuidos concéntricamente debajo del área donde 
se ubica la losa de cimentación. Los resultados de la investigación indicaron que para dicho 
proyecto la segunda alternativa produce mayor ahorro en tiempo y costo; sin embargo, para 
el manejo del drenaje del suelo se recomienda la opción de enrocado de la primera 
propuesta. El factor climático provocó demoras en el proceso constructivo, originándose 
problemas de control de calidad del relleno. Finalmente, el autor recomienda diseñar a 
detalle el sistema de drenaje en proyectos en donde la precipitación sea constante.  
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Figura 1: Reemplazo masivo de material de cimentación  
Fuente: Atencio (2018). 
 
Figura 2: Mejoramiento de cimentación mediante micropilotes  
Fuente: Atencio (2018). 
 
Zamora (2014), analiza la conformación de terraplenes sobre suelos blandos para diseñar 
un tratamiento de mejora que permita la disminución de asentamiento y asegurar la 
estabilidad física de terraplenes. Esta investigación describe los procedimientos para el 
mejoramiento de suelos blandos usando métodos de precarga, columnas de grava y 
drenes verticales. Se concluye que el método de precarga disminuye asentamientos 
cuando vuelve a ser sometido por cargas, evitando la consolidación primaria y reduciendo 
la consolidación secundaria. En otra investigación respecto a los métodos de columnas de 
grava y precargas, Alonso (2014) realiza una investigación aplicando técnicas de fiabilidad 
del tratamiento de mejora de terreno mediante columnas de grava considerando la 
probabilidad de fallo. Se concluye que las probabilidades de fallo son bajas cuando se 
efectúa la consolidación previa a través de precargas, debido a que tiene influencia en los 
módulos de deformación de suelo. Por otro lado; Poves (2017), afirma que la estabilización 
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por columnas de grava compactada es un buen método de mejora de suelos debido a que 
reduce el asentamiento desde un 50% hasta un 85%, estos asentamientos dependen del 
diámetro y separación de las columnas de grava. 
 
Egoavil (2012), evalúa el comportamiento de cimentaciones superficiales en suelo de baja 
capacidad portante reforzadas con geomallas y geotextiles. Esta investigación describe las 
propiedades del geosintético de refuerzo y sus metodologías de cálculo. Se concluye que 
el uso de programas de equilibrio límite para el cálculo de la carga de hundimiento refleja 
valores semejantes a los planteados mediante metodologías analíticas. De forma similar, 
Chorres (2017), realiza una investigación sobre geotextiles como mejoramiento de suelo 
de cimentaciones superficiales, cuyo problema principal es el suelo inestable. Esta 
investigación prioriza la importancia de realizar un estudio de mecánica de suelos para 
determinar las propiedades de cada componente de suelo a través de ensayos geotécnicos 
y ensayos internos del geosintético. Se determinó que el refuerzo con geosintéticos logra 
una reducción de espesores de material y que el mejoramiento de un terreno por la carga 
de hundimiento de un suelo se realiza colocando un espesor de material de mejores 
propiedades sobre el terreno débil. Los resultados del CBR indicaron que con el uso del 
geotextil el suelo tiene una mejora del 4%. A continuación se muestra un gráfico sobre la 
aplicación del geotextil con respecto a sus principales aplicaciones. 
 
Figura 3: Aplicación del geotextil  
 
Fuente: Chorres (2017) 
 
0
20
40
60
80
100
120
140
USO DEL GEOTEXTIL
1987 1990 1992 1995 2000
  
24 
 
La Dirección General de Carreteras (2002), establece una guía de cimentaciones en obras 
de carretera en base a experiencias de especialistas y las normas. Este manual describe 
definiciones, criterios básicos para la introducción, reconocimiento del terreno y los 
métodos de prospección (ensayos en campo y laboratorio). Este guía tiene como objetivo 
presentar temas de cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas, disposiciones 
especiales para obras relacionadas con carreteras, patologías y tratamientos de mejora de 
un terreno. Para mejorar un suelo se requiere realizar una caracterización geotécnica, 
evaluar la problemática y elegir un tipo de tratamiento que sea factible en el proceso de 
estabilización. A continuación se muestra una tabla de los principales métodos de mejora 
de suelos propuestos en la Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera de España. 
 
Tabla 1: Métodos de Mejoramiento de Suelo 
TÉCNICA 
O TRATAMIENTO 
TERRENO  MEJORA DE PROFUNDIDAD  
EFICAZ DEL 
TRATAMIENTO 
GRANUL
AR 
COHESI
VO 
RESIS-
TENCIA 
DEFORMA-
BILIDAD 
PERMEA-
BILIDAD 
Sustitución del 
terreno 
Cualquier suelo 
problemático 
(suelos blandos, 
arcillas expan- 
sivas) 
Sí Sí Sí 
Moderada 
(normalmente 
menos de 3 m) 
Compactación con 
rodillo 
Cualquier terreno no 
saturado 
Sí Sí No 
Pequeña 
(normalmente 
menos de 1 m). 
Precargas Sí Sí Sí Sí No 
Hasta varias 
decenas de metros 
Mechas drenantes No Sí No No Sí 
Hasta varias 
decenas de metros 
Vibración profunda 
Sí 
Vibroflota
ción 
Sí 
Vibrosu
stitución 
Sí Sí No 
Normalmente hasta 
15 m de profundidad 
Compactación 
dinámica 
Cualquier tipo Sí Sí No 
Véase epígrafe 
7.2.4 
Jet-grouting Cualquier tipo Sí Sí 
Sólo con 
columnas 
secantes 
Normalmente 
menos de 20 m 
Columnas de grava 
Cualquier tipo de 
suelo blando 
Sí Sí Sí 
Normalmente 
menos de 20 m 
Columnas de suelo 
cemento 
Cualquier tipo de 
suelo blando 
Sí Sí No 
Normalmente 
menos de 20 m 
Estabilización con 
Cal 
Cualquier tipo de 
suelo blando 
Sí Sí No 
Normalmente 
menos de 20 m 
Claveteado o cosido 
del terreno 
Suelos de 
consistencia media 
o superior 
Sí Sí No 
Normalmente 
menos de 10 m 
Estabilización con 
Geosintéticos 
Cualquier tipo de 
suelos blando 
Sí Sí Si 
Refuerzo en la 
cimentación o en el 
interior de 
terraplenes 
 
Fuente: Dirección General de Carreteras (2002). 
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Guevara (2009), afirma que la construcción de estructuras que funcionan como muros de 
suelo reforzado se comportan adecuadamente con un material granular de baja plasticidad. 
Esta investigación garantiza la estabilidad física del proyecto a través del cumplimiento de 
los valores mínimos de los factores de seguridad estático y pseudoestático. El proyecto de 
recrecimiento del depósito de relaves con muros de suelo reforzado con geomallas 
incrementa la capacidad del depósito, reduce el área ocupada y disminuye los volúmenes 
de relleno.  
 
Mansilla (2012) realiza una publicación en la revista Civilízate, sobre una zona inundable 
en el Sub tramo III del acceso al Nuevo Puerto de Yurimaguas, este tramo presenta 
manifestaciones geodinámicas que se expresan en forma de inundaciones en temporadas 
de lluvia. Para mitigar las inundaciones, se proyectó elevar la rasante y construir 
estructuras hidráulicas que permitan un adecuado drenaje. Se propuso la solución de un 
pedraplén, que consiste en reemplazar el material hasta una profundad de 1.50 metros de 
profundidad por un material granular de mayor resistencia y colocar geosintéticos para 
mejorar las condiciones de suelo. Los geosintéticos utilizados fueron los geotextiles para 
evitar la migración de finos y geomallas uniaxiales para proporcionar mayor resistencia a 
la tracción. Sobre este mejoramiento se construyó un Pedraplèn, el cual se comporta igual 
que un terraplén pero está compuesto de piedras de gran tamaño que funcionan como 
subdrenaje. Este tipo de trabajos, requiere de un análisis de estabilidad que garantice la 
seguridad del proyecto. 
 
Figura 4: Conformación de un pedraplén reforzado con geosintéticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Revista Civilízate (2012) 
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2.2. Marco Conceptual 
2.2.1. Metodología  
 
La metodología consiste en la revisión de los fundamentos y verificación de la eficacia de 
los procedimientos de cada método en una investigación (Aguilera, 2013). 
 
2.2.1.1. Etimología  
 
La palabra metodología proviene de tres palabras griegas: meta (“más allá”), odós 
(“camino”) y logos (“estudio”). La metodología consiste en un plan de investigación que 
permite cumplir determinados objetivos en el marco de una ciencia (Ocejo, 2015). 
 
2.2.1.2. Evaluación de la metodología 
 
Según Aguilera (2013), la evaluación de la metodología comprende: 
 
- Sustentación teórica y empírica. 
- Rigor y calidad para generar conocimiento. 
- Grado de coherencia  
- La certeza de leyes o normas. 
- Modo de orden del trabajo. 
 
2.2.1.3. Tipos de Metodología 
 
Ocejo (2015) menciona 04 tipos de metodología, los cuales detallan a continuación. 
 
 Metodología Perceptual 
Consiste en implicar conocimiento superficial de la actividad con el objetivo de precisar 
elementos evidentes. 
 
 Metodología Aprehensiva 
Consiste en la búsqueda de aspectos no tan evidentes con el objetivo de analizar y 
comparar el evento de estudio. 
  
27 
 
 Metodología Comprensiva 
Consiste en la explicación de situaciones que generan el evento. 
 
 Metodología Integrativa 
Consiste en la modificación del evento por parte del investigador con el objetivo de evaluar 
un estudio determinado. 
 
2.2.1.4. Validación de Metodología 
 Definición de Validez 
 
Yacuzzi (2005), afirma que la validez de un estudio implica la relevancia de sus objetivos y 
la coherencia lógica entre sus componentes. En otras palabras, la validez se va 
desarrollando a lo largo de cada etapa de la investigación. Un caso de estudio tendrá 
resultados válidos si los procesos se monitorean adecuadamente desde el diseño de caso 
hasta la difusión de resultados.  
 
 Tipos de Validación 
 
Según Yacuzzi (2005), existen cuatro tipos de validación:  
 
- La validez de las construcciones temporales 
 
Consiste en operacionalizar las métricas que se utilizan durante el estudio para inferir 
legítimamente. 
 
- Validez interna 
 
Es la vinculación de la verdad con las inferencias que se realizan para determinar las 
causas de los fenómenos. Las herramientas más usadas consisten en la construcción de 
explicaciones y el análisis de series cronológicas. 
 
- Validez externa 
Es la validación mediante resultados que generalizan una teoría más amplia, la cual 
permite identificar otros casos que arrojen resultados similares al primero. 
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- Validez de fiabilidad 
 
Es la demostración de las operaciones de estudio mediante procedimientos de tareas que 
se realizarán en el estudio y registros de todos los pasos dados en la aplicación a un caso 
de estudio. 
 
2.2.2. Supervisión de Obras Civiles 
 
Según Fernández (2013), la supervisión es el representante directo de la entidad debido a 
que asegura el control y garantiza la calidad de obras que ejecuta el contratista.   
 
2.2.2.1. Etimología 
 
Etimológicamente la palabra supervisión, se compone de dos palabras en latín: “visus” que 
significa examinar para dar un visto bueno y “super” que significa preeminencia. Por lo que 
supervisión tiene el concepto de la preferencia de dar el visto bueno después de examinar 
mediante una visión superior (Arguelles, 2009).  
 
2.2.2.2. Funciones de Supervisión 
 
La supervisión tiene la función de informar, coordinar y asesorar al cliente con respecto al 
proyecto en ejecución. Castro y Melara (2016), afirman que las funciones del supervisor se 
subdivide en: 
 
- Ejercer autoridad 
- Concientizar responsabilidad  
- Establecer mecanismos de comunicación. 
 
2.2.2.3. Perfil de Supervisión 
 
La supervisión debe tener un perfil de acuerdo al tipo de proyecto. Las principales 
características de un supervisor se muestran en el siguiente esquema. 
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Figura 5: Características requeridas que debe tener la supervisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Castro y Melara, 2016) 
 
La supervisión comprende el servicio en tres fases: fase de revisión del proyecto, fase de 
supervisión en la ejecución del proyecto y fase de cierre de obra. 
 
2.2.2.4. Supervisión en la Revisión del Proyecto 
 
La planificación del proyecto comprende distintas actividades que se deben realizar antes 
de iniciar la obra. Estas actividades consisten en la revisión del expediente técnico, la 
verificación del diseño en campo, formulación de recomendaciones y prevención de 
modificaciones con el fin de evaluar correcciones (Fernández, 2013). 
 
A continuación se definen algunos conceptos de la revisión de un proyecto. 
 Inicio de Supervisión  
En esta actividad se debe solicitar toda la información disponible del proyecto, los permisos 
para efectuar los trabajos en campo, organizar el equipo de trabajo de supervisión e 
implementar el gabinete de trabajo. (Fernández, 2013). 
 
 Inicio de Obra 
El inicio de obra se rige desde el día siguiente en el que la entidad haya notificado el nombre 
de la supervisión, haya realizado la entrega del terreno, haya entregado el calendario de 
entrega de materiales, haya entregado el expediente técnico de obra completo y haya 
otorgado adelanto. (Ley Nº 30225, 2018). 
  
Perfil de 
Supervisión
Criterio técnico
Capacidad de 
organización
Experiencia 
laboral
Profesionalismo Ética personal
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 Contrato de Obra 
Según el artículo 1771 del Código Civil, el contrato de obra es aquel contrato por el cual el 
contratista se compromete a ejecutar una obra determinada y el cliente a cambio darle una 
retribución económica (Decreto Legislativo Nº 295, 2015). 
 
 Reconocimiento del terreno 
 
En esta actividad se identifica las condiciones del terreno que no están previstas en el 
diseño. Este reconocimiento involucra la caracterización geotécnica y la topografía en obra. 
 
 Informe inicial 
 
Consiste en un informe de revisión integral de la ingeniería del proyecto, detalle de la 
verificación de información encontrada en campo y el detalle de las probables 
modificaciones del proyecto. (Fernández, 2013). 
 
 Diagnóstico de Obra 
 
Es el análisis que se realiza en la revisión de la obra, en la que se determina la situación 
actual del proyecto y se da conformidad para la ejecución de obra a través de un protocolo. 
 
2.2.2.5. Supervisión en el Control de Seguridad e Impacto Ambiental 
 
Consiste en controlar y supervisar la ejecución de los trabajos del proyecto, de modo que 
no se altere el entorno del ambiente ni que ocurran accidentes por falta de implementación 
de medidas de seguridad. (Fernández, 2013). 
 
A continuación se definen algunos conceptos en el control de seguridad e impacto 
ambiental realizado por supervisión en obras civiles dentro de unidades mineras. 
 
- Registro de Inicio de Jornada 
Consiste en un formato que se rellena diariamente en la charla de inicio de jornada, estas 
charlas de seguridad involucran a los colaboradores y al personal de supervisión.  
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- Orden de trabajo 
La Orden de Trabajo es un formato en el que se detalla de forma descriptiva y gráfica las 
actividades que comprende la tarea asignada por el jefe inmediato. 
 
- Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos - Continuo  
El IPERC es la evaluación que se realiza diariamente en campo para identificar los peligros 
de la tarea, evaluar los riesgos y analizar los controles antes del inicio de las actividades. 
Este formato debe ser firmado diariamente al inicio y durante la ejecución de las tareas 
designadas por el supervisor inmediato. 
 
- Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) 
Es un formato que contiene los pasos de cada tarea; a su vez identifica peligros, riesgos y 
evalúa controles para evitar la ocurrencia de accidentes. 
 
- Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) 
Es la verificación efectuada por el supervisor en campo previa tarea de alto riesgo. 
 
- Ficha Ambiental General  
Es un formato que se realiza en los primeros días de la ejecución del proyecto para evaluar 
los impactos producidos en el ambiente y las acciones preventivas. En este formato se 
detalla los insumos, materiales y equipos que generan impactos potenciales en el ambiente 
o peligros en zonas intangibles. 
 
- Ficha Mensual de Control Ambiental 
Es un formato que se desarrolla mensualmente para informar el cliente sobre la 
problemática ambiental que se presentó en el proyecto y la medida de control tomada. 
 
2.2.2.6. Supervisión en el Control de Calidad 
 
Consiste en implementar un sistema que certifique la calidad de obra. Los procedimientos 
de este control se basan en el flujo de información, calidad de los materiales, equipos y 
métodos de construcción de la obra civil (Fernández, 2013).  
 
El sistema de garantía de la calidad abarca todas las labores desde el inicio de obra hasta 
el fin de la obra y se registraron sistemáticamente a través de documentos de calidad. 
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 Análisis Granulométrico Por Tamizado 
 
El ensayo de granulometría determina cuantitativamente la distribución de diferentes 
tamaños de partículas de suelo (MTC E 107). 
- Previo al ensayo se debe realizar el muestreo de suelo en campo, luego secar el 
material en un cuarto temperado, seguidamente desmenuzar terrones y finalmente 
realizar el cuarteo de la muestra representativa, ya sea de forma mecánica o 
manual. (MTC E 106).  
 
Para el ensayo de granulometría, se necesita de los siguientes equipos y materiales: 
- Dos balanzas (una con sensibilidad de 0,01 g para pesar material que pase el tamiz 
Nº 4 y la otra para pesar los materiales retenidos en el tamiz Nº 4). 
- Estufa u horno (Para mantener temperaturas de hasta 110 ºC). 
- Tamices de malla cuadrada (3”, 2”, 1 1"2, 1”, ¾”, ⅜”, N° 4, N° 10, N° 20, N° 40, N° 
60, N° 140, N° 200). 
- Envases (Recipientes para manejar y secar las muestras) 
- Cepillo y Brocha (limpieza de mallas de los tamices pequeños y grandes 
respectivamente). 
- Franela (limpieza de Recipientes). 
- Mortero (para desmenuzar terrones). 
 
El ensayo de granulometría tiene el siguiente procedimiento: 
- Separar los finos mediante el proceso de lavado del material. 
- Secar el material de suelo en un horno. 
- La muestra para análisis granulométrico se encuentra constituida en dos fracciones, 
las cuales se ensayan por separado (una retenida sobre el tamiz Nº 4 y otra que 
pasa dicho tamiz). 
- En la fracción gruesa retenida en el tamiz Nº 4, se utiliza tamices desde 3” hasta la 
malla Nº 04. Se debe remover el tamiz individualmente durante un minuto 
aproximadamente y luego pesar el material retenido en cada malla. 
- En la fracción fina que pasa por el tamiz Nº 4, se utiliza tamices desde la malla Nº 
04 hasta la Malla Nº 200. 
- Los valores de peso retenido por cada tamiz son procesados en una hoja de cálculo, 
para obtener la gráfica de la curva granulométrica y los porcentajes de suelo en 
cada malla (retenidos y pasantes), los cuales se usan para la clasificar el suelo.  
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 Límites de Atterberg 
Los límites de Atterberg, se dividen en determinación del Limite Liquido y Liquido Plástico.  
El Limite Liquido (LL) es el contenido de humedad, expresado en porcentaje, en el 
momento en el que el suelo se encuentra en el límite entre los estados líquido y plástico. 
 
Los equipos y materiales para realizar el ensayo de Limite Liquido son los siguientes: 
- Recipiente o vasija de porcelana de 4 1/2 pulgadas de diámetro. 
- Copa Casagrande (puede ser de operación manual o mecánica). 
- Ranurador (con calibrador de 1 cm) 
- Recipientes o taras (con tapas) 
- Balanza (con sensibilidad de 0.01 g). 
- Estufa o un horno de laboratorio. 
- Espátula (de hoja flexible entre 3 y 4 pulgadas de longitud y 3/4" de ancho). 
- Tamiz Nº 40 
 
El ensayo de Limite Liquido tiene el siguiente procedimiento. 
- Previo al ensayo, se debe elegir una porción representativa entre 150 g a 200 g de 
material pasante del tamiza Nº 40.  
- Si la Copa Casagrande es manual, se debe verificar la calibración, la cual debe 
cumplir con la altura de 1 cm de salto y un solo rebote por revolución de la manivela. 
Se debe ajustar la placa de ajuste hasta que el instrumento se calibre. 
- Separar una porción de suelo de 30 a 40 gramos en su estado húmedo y se 
presiona hasta esparcir el material con una profundidad de 1 cm dentro de la copa.  
- Utilizando el ranurador, se divide la muestra dentro de la copa, haciendo una ranura 
a través del suelo por la mitad, generando una abertura de 13 mm (1/2 pulgada)  
- Levantar y soltar la copa girando la manivela a una velocidad de 2 golpes por 
segundo hasta que las dos mitades de suelo tengan contacto con la base. Si la 
pasta de suelo no logra cerrarse en la base o se desliza en muy poca cantidad de 
golpes, se reportará al suelo como no plástico. 
- Si el material logra juntarse alrededor de los 25 golpes; se debe registrar el número 
de golpes (N) y tomar una tajada de muestra de suelo, la cual será colocado en 
recipientes o taras para obtener su contenido de humedad. 
- Luego se realizan dos pruebas adicionales produciendo números de golpes 
sucesivamente más bajos para cerrar la ranura. (Una de las pruebas se realizará 
para un cierre entre 25 a 35 golpes, otra para un cierre entre 20 y 30 golpes, y la 
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otra para un cierre entre 15 a 25 golpes). Finalmente, se sacan muestras para 
determinar su contenido de humedad. 
 
Figura 6: Proceso de Prueba en Ensayo de Limite Liquido 
 
Fuente: MTC (2016) 
 
El Límite Plástico (LP) es la humedad más baja con la que se puede formar barras de suelo 
en forma de plastilina de 3.2 mm de diámetro, logrando rodar dicho suelo en una superficie 
de vidrio esmerilado y evitando el desmoronamiento de las barras de suelo. 
 
Los equipos y materiales para realizar el ensayo de Limite Plástico son los siguientes: 
- Espátula (de hoja flexible entre 3 y 4 pulgadas de longitud y 3/4" de ancho). 
- Recipiente de porcelana de 4 1/2 pulgadas de diámetro aproximadamente. 
- Balanza (con sensibilidad de 0.01 g). 
- Estufa o un horno de laboratorio, que alcance una temperatura de 110 ºC. 
- Tamiza Nº 40 
- Vidrio de reloj o recipientes para determinar contenidos de humedad. 
- Superficie de rodadura (vidrio grueso esmerilado). 
- Recipientes o taras (con tapas). 
 
El ensayo de Limite Plástico tiene el siguiente procedimiento. 
- Se debe elegir una porción representativa que tenga un peso aproximado de 20 gr 
de material pasante del tamiza Nº 40.  
- Se agrega humedad a la muestra y se forma una esfera manualmente. 
- Se moldea la muestra y se rueda con los dedos sobre una superficie lisa hasta 
formar laminas delgadas de suelo, en forma de cilindros de 3.2 mm de diámetro.  
- Se reúne 6 gramos de láminas de suelo y se determinar el contenido de humedad. 
 
Cuando el límite líquido o el límite plástico no puedan determinarse a través de los ensayos 
respectivos, el índice de plasticidad tiene un resultado NP (no plástico). Si el índice de 
Plasticidad es un valor negativo el I.P. también será “No plástico”. 
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Figura 7: Procedimiento de obtención del Limite Plástico. 
  
 
 
 
 
Fuente: FAO 
 
Finalmente, se calcula el índice de Plasticidad (IP). 
IP=LL-LP…………………………………………… (1) 
 
 Proctor Modificado 
El ensayo de Compactación (Proctor Modificado), determina la relación que existe entre el 
contenido de humedad y el peso específico seco de un suelo, para graficarlo en una curva 
de compactación. 
MTC E 110, menciona tres métodos alternativos y la elección se basa en las 
especificaciones del material o en su gradación. 
 
Tabla 2: Métodos del ensayo de Proctor Modificado 
 METODOS A B C 
Diámetro de Molde 4” 4” 6” 
Peso del Martillo 44.5 N 44.5 N 44.5 N 
Altura de Caída 45.7 cm 45.7 cm 45.7 cm 
N° de golpes/capa 25 25 56 
Numero de capas 5 5 5 
Material a usar 
Material que pasa por el 
tamiz N° 4 
Material que pasa el 
tamiz 3/8" 
Material que pasa el 
tamiz 3/4" 
Uso 
Retenido en Tamiz 
N° 4 ≤ 20 % 
Retenido en Tamiz 
N° 4 ≥ 20 % 
3/8 " ≤ 20 % 
Retenido en Tamiz 
3/8 " > 20 % 
3/4 " ≤ 30 % 
Fuente: MTC (2016) 
 
El ensayo Proctor Modificado tiene los siguientes equipos y materiales. 
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- Ensamblaje de molde: Son cilíndricos hechos de material rígido. Cada molde posee 
una base y un collar de extensión ensamblado. 
- Molde de 4” y 6” de diámetro: Mayormente se usa el de 6 pulgadas, las dimensiones 
se muestran en la siguiente imagen.  
- Pisón o Martillo: El pisón posee una masa de 2.5 kg y cae de una altura de 304.8 
mm. La parte que golpea debe ser plana y circular con un diámetro de 50.80 mm. 
- Extractor de Muestras: Extrae el material restante compactado en el molde. 
- Balanza: Con aproximación a 1 gramo. 
- Estufa u horno de Secado: Para temperaturas uniformes de 110 ºC. 
- Regla metálica: Con una longitud de 10 pulgadas y biselado en el borde de arrastre. 
- Tamices: La malla 3/4", 3/8”, Nº 04. 
- Herramienta de Mezcla: Cucharas, Morteros, espátulas, entre otros instrumentos 
que colaboren con la elaboración de Mezclas con diferentes adiciones de agua. 
- Taras pequeñas (Para sacar el contenido de humedad). 
 
El ensayo de Proctor Modificado tiene el siguiente procedimiento. 
- Para los métodos A y B se requieren 23 kg de muestra. Para el Método C, se 
requiere una muestra de 45 kg del campo. Con la muestra extraída se debe elegir 
el método de Prueba de Compactación. 
- Preparar mínimo cuatro especímenes (o 5 muestras de preferencia), con 
contenidos de agua, de modo que estos tengan un contenido de agua lo más 
cercano al óptimo estimado. Se debe escoger 04 muestras con diferentes 
humedades, que varíen en 2%. 
- Después del curado de cada muestra, sigue la compactación del suelo. Se coloca 
la muestra suelta en el molde y se compacta el suelo en cinco capas de similar 
espesor. Cada capa debe ser compactado con 56 golpes. Para el ensayo se usa 
un pisón de 44.5 N (10 lbf) que cae desde una altura de 457 mm (18 pulg), 
produciendo una energía de compactación de 2700 kN-m/m3 (56000 pie-lbf/pie3).   
- Luego de compactar, se debe remover el collar y plato base del molde. Se debe 
enrasar el material compactado con la regla metálica. 
- Se registra el peso del molde más el suelo que quedo compactado y seguidamente 
extraer una muestra de suelo para obtener su contenido de humedad. 
 
Para el cálculo de la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad, se tienen 
las siguientes ecuaciones. 
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- Se obtiene el volumen del molde proctor (V) y el peso del suelo húmedo (Pℎ) en el 
molde para cada punto de proporción de humedad. Seguidamente, se calcula la 
densidad húmeda del suelo (γh). 
 
   γℎ (𝑔𝑟/𝑐𝑚3) =
Pℎ (𝑔𝑟)
𝑉(𝑐𝑚3)
      ……….………………………. (2) 
 
- Se calcula el contenido de agua (W) de dos muestras por cada proporción de 
humedad. Esto se obtiene con los datos de Peso húmedo (𝑃ℎ) y Peso Seco (𝑃𝑠). 
 
W (%) = (
𝑃ℎ−𝑃𝑠
𝑃𝑠
) × 100    …………………………………(3) 
 
- Se obtiene la densidad seca del suelo (γs) y la humedad promedio (Wp) para cada 
punto de muestra. 
Wp (%) =
w1+w2
2
  ……………………………………. (4) 
γ𝑠 (𝑔𝑟/𝑐𝑚3) =
γℎ
1+
𝑊
100
   ..………………………….…… (5) 
 
- Finalmente se obtiene una curva de compactación, cuyo gráfico permite hallar la 
máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad 
 
 Densidad de Campo con el método del cono de arena 
 
El ensayo de densidad de campo permite determinar la densidad del suelo in situ mediante 
el método del cono de arena, tiene como objetivo encontrar el peso específico del suelo en 
campo y hallar el grado de compactación del mismo (MTC E 117). 
 
El aparato de densidad de cono de arena consiste en lo siguiente: 
- Un frasco desarmable que contenga arena, el cual tenga un volumen conocido. 
- Un dispositivo desarmable que consisten en una válvula cilíndrica con un orificio de 
1/2 pulgada de diámetro, unido a un embudo de metal. El embudo facilita el ingreso 
de la arena, la válvula permite el ingreso y cierre del material de arena en el frasco. 
- Un plato de metal cuadrado con un orificio central que permite recibir el embudo 
grande (cono) del aparato descrito anteriormente. La placa debe ser plana y 
cuadrada con una base de 3” de longitud como mínimo y lo suficientemente grueso 
como para mantenerse rígido (espesor entre 3/8” a1/2”). 
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- Este ensayo es adecuado para suelos de tamaño máximo de 2” y un volumen de 
orificio de 2,830 cm3. Si el punto de ensayo contiene partículas de suelo muy 
grandes, el ensayo debe ser trasladado a un nuevo lugar. 
 
Para realizar el ensayo de densidad de cono de arena se necesita los siguientes materiales. 
- Balanzas: Con capacidad mínima de 20 kg y una sensibilidad de 5 gramos, para los 
trabajos realizados en campo. 
- Estufa: Equipo de secado que soporte una temperatura de 110 ºC, para determinar 
el contenido de humedad del suelo ensayado. 
- Instrumentos múltiples: Cuchillo, cincel, espátula pequeña, comba, cucharones 
para levantar la muestra, recipientes o cubos con tapa para muestras, costales 
plásticos para retener humedad en muestras, brocha, entre otros. 
- Arena: Limpia, seca y calibrada (Con un coeficiente de uniformidad D60/D10 menor 
a 2, un tamaño máximo de partícula menor que 2 mm y menos del 3% en peso que 
pase la malla Nº 60). Usualmente este material se conoce como “Arena de Ottawa” 
y se manda a preparar en un laboratorio calificado.  
 
El ensayo de densidad tiene el siguiente procedimiento. 
- Previo al ensayo se debe determinar las propiedades de la arena (la densidad y el 
peso de la arena en el cono). 
- Seleccionar la ubicación representativa de un área y preparar un plano nivelado. 
- Colocar el plato sobre la base de la superficie y fijar el plato a través de clavos para 
restringir movimientos laterales. 
- Se realiza una excavación de 12 cm a través del orificio central en el plato de base. 
- Limpiar el borde del orificio y colocar inversamente el aparato de cono de arena de 
forma que el embudo se encuentre apoyado en el plato base.  
- Seguidamente, se abre la válvula dejando caer la arena en el hoyo.  
- Luego de asegurar que la arena dejo de fluir, se cierra la válvula. Se retira el cono 
y se realiza los cálculos numéricos con los pesos del cono y el suelo restante. 
- Determinamos parámetros de volumen y peso de la arena y del suelo extraído. 
- Luego se toma una muestra del material extraído en taras para sacar el contenido 
de humedad en laboratorio o con un ensayo en campo denominado “Humedad 
Speedy”. 
- Continuando, se realiza la corrección por material grueso, el cual consiste en 
tamizar el material de suelo extraído y registrar el peso del material que quede 
retenido en la malla 3/4, según ASTM D 4718. 
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- Finalmente, se extrae la arena no contaminada del suelo y se vuelve a tapar el hoyo 
excavado. 
 
 Contenido de Humedad con carburo de calcio (Speedy) 
El ensayo de contenido de humedad en suelos con el método del carburo de calcio 
determina la humedad del suelo en campo mediante un medidor de humedad de gas a 
presión con carburo de calcio, conocido como “Humedad Speedy” (MTC E 126). 
 
El ensayo de Contenido de Humedad consiste en un medidor de humedad de gas a presión 
con Carburo de Calcio, usualmente se obtiene como un kit de herramientas. También se le 
conoce como tipo “Speedy”, el cual contiene una balanza digital, dos esferas de acero de 
1.25 pulgadas de diámetro, cepillo, trapo de limpieza, cuchara, carburo de calcio.  
 
El ensayo de Contenido de Humedad tiene el siguiente procedimiento. 
- Se selecciona un peso exacto de material de suelo proporcionado por el fabricante 
del instrumento.  
- Con el vaso de presión en posición horizontal, se inserta la tapa a presión y se sella 
el equipo.  
- Luego agitar el cuerpo con un movimiento rotacional, para que el carburo de calcio, 
las bolas de acero y el suelo, reaccionen con la humedad del suelo. Para suelos 
granulares se debe rotar por 1 minuto y para el resto de suelos se necesita rotar 
por un mínimo de 3 minutos. 
- Cuando deje de moverse la aguja del manómetro, se debe registrar el dial. 
- Finalmente, se abre la tapa del instrumento y se expulsa el carburo de calcio y las 
bolas de acero para un nuevo ensayo, evitan aspiración de humos. 
 
 Liberación de capa compactada 
Este protocolo consiste en realizar el control topográfico del relleno y liberar capas 
compactadas para la continuación de los trabajos de recrecimiento. Este protocolo 
depende del cumplimiento del grado de compactación, frecuencia de ensayos y nivelación.  
 
Según Nájera (2014), el levantamiento topográfico es un grupo de trabajos que se ejecutan 
con el fin de tener una representación gráfica de una superficie contemplando elevaciones 
y elementos existentes. Se divide en dos áreas: Planimetría y altimetría.  
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La correcta georreferenciación contribuye a la elaboración de un correcto levantamiento 
topográfico, en el cual se controlan los niveles y áreas según el diseño. (Sacristán, 2017). 
 
 Autorización de trazo y excavación de canal 
Este protocolo consiste en documentar el replanteo del trazo de un canal cuando éste se 
encuentra aledaño al terreno de terceros. Este protocolo autoriza la construcción de las 
estructuras proyectadas en coordinación con el cliente. 
 
 Asentamiento en concreto fresco 
El ensayo de asentamiento (Slump) determina el revenimiento o fluidez del concreto fresco 
en obra. (MTC E 705). 
 
Para el ensayo de asentamiento se requieren los siguientes equipos. 
- Molde: Compuesto metálico liso con espesor de lámina mayor a 1.14 mm. Su forma 
interior debe ser la superficie lateral de un tronco de cono de 203 mm de diámetro 
en la base mayor, 102 mm de diámetro en la base menor y una altura de 305 mm 
aproximadamente. El molde debe contar con dispositivos para sujetarlos con los 
pies y las manos durante el ensayo. 
- Varilla compactadora: De hierro liso, cilíndrico de 5/8” de diámetro y de longitud de 
60 cm aproximadamente, terminando en punta semiesférica. 
 
Para el ensayo de asentamiento se sigue el siguiente procedimiento. 
- Primero, se humedece el molde para evitar que el concreto se pegue al molde. 
- Se coloca el molde sobre una superficie estable, nivelada y no absorbente.  
- Luego, el molde se sujeta con los pies y se rellena con muestra de concreto en tres 
capas distribuidas equitativamente. (Un tercio de volumen equivales a 67 mm de 
altura en el molde y dos tercios equivalen a 155 mm de altura aproximadamente). 
- Cada capa debe ser compactada con 25 golpes con la varilla compactadora, 
distribuidos de manera uniforme sobre su sección transversal (La capa de fondo se 
debe compactar en todo su espesor y las capas superiores se deben compactar 
hasta una cierta profundidad en la cual penetre ligeramente la capa inferior. 
- En la capa superior se debe apilar el concreto, para que la compactación logre 
asentar en el borde superior. Por consiguiente, se enrasa la superficie del concreto. 
- Seguidamente, se retira el molde alzándolo cuidadosamente en dirección vertical, 
se coloca al costado del concreto en forma inversa y se mide el slump. 
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 Protocolo de temperatura en concreto fresco 
El método de ensayo normalizado para determinar la temperatura de mezclas de concreto 
tiene el objetivo de verificar que la temperatura de mezcla del concreto fresco sea el 
adecuado con respecto a los estándares de calidad (MTC E 724). 
 
El ensayo de temperatura requiere de los siguientes equipos y materiales. 
- Recipiente: Compuesto de un material no absorbente. 
- Medidor de temperatura: Calibrado para medir temperatura de concreto dentro de 
un rango de 0º C a 50º C. Este dispositivo requiere una inmersión mínima de 3 
pulgadas durante la realización del ensayo. 
- Calibración del medidor de temperatura (necesario para el control de calidad). 
 
El ensayo de temperatura se realiza de la siguiente manera. 
- Colocar la muestra de concreto formando espesores mayores a 75 mm. 
- Colocar el termómetro dentro de la muestra, cubriendo el sensor con un mínimo de 
3 pulgadas en todas las direcciones. 
- Registrar la temperatura en un tiempo mínimo de 2 minutos hasta que la lectura se 
estabilice. 
 
 Aceptación de vaciado concreto simple 
Según el ASTM C 31, para aceptar el concreto en obra es necesario que se cumpla con un 
procedimiento adecuado de preparación y colocación de concreto. Para determinar la 
resistencia del concreto se debe extraer muestras cilíndricas del hormigón en obra para su 
posterior ensayo. El MTC E 723 afirma que el método de ensayo para la elaboración y 
curado de probetas cilíndricas de concreto en obra tiene el objetivo de proteger la muestra 
para su posterior ensayo en laboratorio. 
 
 Prueba hidráulica y control topográfico en red de alcantarillado 
La red de alcantarillado debe cumplir con parámetros de las especificaciones del proyecto.  
La prueba hidráulica se verifica en cada parte de la línea de alcantarillado, verificando que 
se hayan instalado correctamente a fin de evitar posibles fallas en tuberías, uniones y 
accesorio. (Manya, 2015).  
 
Las pruebas a realizar en cada tramo de red de alcantarillado son los siguientes:  
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K.1. Prueba de Nivelación y alineamiento 
 
Según Manya (2015), para pendiente menores a diez por mil, el error máximo que se 
permite debe ser menor que la suma algebraica de la pendiente medidas entre dos o más 
puntos. El alineamiento se efectuará colocando cordeles en la parte superior y al costado 
de la tubería, de tal forma que las tuberías queden alineados al eje de la excavación.  
 
A continuación de muestra una representación gráfica de la nivelación y alineamiento 
realizado de forma correcta y errónea. 
 
Figura 8: Nivelación y Alineamiento de tuberías de alcantarillado  
 
Fuente: Manya (2015) 
 
K.2. Prueba hidráulica de filtración  
 
Se llena con agua un tramo de red alcantarillado por el buzón aguas arriba a una altura 
mínima de 30 cm bajo el nivel del terreno y taponeado en el buzón aguas abajo. Luego de 
24 horas se realiza la prueba en la que se mide el descenso del nivel de agua. De esta 
forma se evalúa que la infiltración encontrada debe estar dentro de los parámetros de 
infiltración permisible. (Manya, 2015). 
 
Para el cumplimiento de la prueba hidráulica se debe seguir este procedimiento: 
 
- Se obtienen los datos de longitud de tubería (L), el diámetro interno de tubería (Ø), 
el tiempo de prueba (T), área de buzón (A) y altura de descenso en buzón (h). 
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- Se calcula El volumen filtrado (V), la filtración permisible en prueba (Fp) y la filtración 
habida en prueba (Fh), mediante las siguientes fórmulas. 
 
        𝑉 =
A×h
1000
    ……………………………..………… (6)     
          
       𝐹𝑝 =
0.0047×Ø×L
24
 .………………………..………… (7)     
 
 𝐹ℎ =
V
(𝑇/60)
  …………………………..………… (8)     
 
- La filtración habida en prueba (Fh) debe ser menor que filtración permisible en 
prueba (Fp). 
 
2.2.2.7. Supervisión en el Avance de Obra 
 
Consiste en verificar el cumplimiento del avance físico-financiero del proyecto y determinar 
desfases con el objetivo de corregir de manera oportuna. Este control se debe efectuar con 
la medición de avances de actividades. (Fernández, 2013). 
 
 Control del uso de equipos en obra 
 
Consiste en el control de horas máquina de los equipos que participan en la ejecución de 
los trabajos del proyecto. Este control se realiza a través de gráficos que miden el 
rendimiento del equipo. 
 
 Programación de Obra 
 
Rivera (2015), afirma que la programación de obra es la elaboración de un plan más 
detallado de las diferentes actividades del proyecto. Estas actividades se ordenan de forma 
sistemática mediantes el relacionamiento de predecesores y dependencias de las tareas. 
A cada tarea se le asigna una duración, una fecha de inicio y una fecha de terminación.  
 
Existen diversas técnicas de programación, las más importantes se presentan a 
continuación: 
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B.1. Método de la Ruta Critica CPM (Critical Path Method) 
Fernández (2018), afirma que el CPM es en un método determinístico que establece la 
secuencia de actividades de una obra y determina la trayectoria crítica para la ejecución 
de actividades. Para hallar la ruta crítica se determinan las holguras de cada actividad del 
proyecto. 
Figura 9: Holgura para el inicio de la actividad. 
 
Fuente: Fernández (2018) 
 
 
B.2. Método PERT (Program Evaluation Review Techinique) 
Es una técnica de evolución del sistema CPM, en el que se le da un enfoque probabilístico 
a la duración de actividades. Por lo que permite manejar la incertidumbre del término de 
las actividades mediante 03 escenarios: tiempo optimista (a), tiempo pesimista (b) y tiempo 
normal (M). Estos escenarios permite calcular el tiempo probable (te), el cual va unido a la 
varianza de la actividad (Fernández, 2018). 
 
Figura 10: Varianza de actividades 
 
Fuente: Fernández (2018) 
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B.3. Diagrama de Barras o Método de Gantt 
Fernández (2018), afirma que el diagrama Gantt consiste en un gráfico de barras que 
permite relacionar la secuencia de actividades de un proyecto y su duración. 
 
Figura 11: Avance de trabajo realizado  
 
Fuente Fernández (2018) 
 
 Valor ganado en el control de avance del proyecto 
 
Ambriz (2008) afirma que el valor ganado mide el desempeño del proyecto mediante la 
comparación del avance real frente a lo planeado. 
 
Figura 12: Elementos de la gestión del valor ganado 
 
Fuente: Ambriz (2008) 
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Los valores principales del valor ganado son los siguientes: 
 
- Valor Planificado (PV), es el valor programado del presupuesto contratado a la 
fecha o también conocido como Línea Base de Medición del Rendimiento (PMB). 
- Valor Ganado (EV), es el valor de lo que se ha realizado a la fecha, determinado 
con los costos programados. 
- Costo Real (AC), es el gasto real generado del trabajo realizado hasta la fecha. 
 
El análisis del valor ganado comprende indicadores de variación e índices de rendimiento. 
 
Tabla 3: Indicadores de variación e Índices de rendimiento 
INDICADORES DE VARIACIÓN 
Variaciones del costo (CV) = EV-AC 
CV=0 Se gastó igual que lo presupuestado. 
CV>0 Se gastó menos de lo presupuestado. 
CV<0 Se gastó más de lo presupuestado. 
Variaciones del cronograma (SV) = EV-PV 
SV=0 El cronograma se encuentra al día. 
SV>0 El proyecto se encuentra adelantado 
SV<0 El proyecto se encuentra atrasado 
INDICES DE RENDIMIENTO 
Rendimiento del costo (CPI) = EV/AC 
CPI=1 Igual a lo planeado 
CPI>1 Menor al planeado 
CPI<1 Mayor al planeado 
Rendimiento del cronograma (SPI) = EV/PV 
SPI=1 Igual a lo planeado 
SPI>1 Menor al planeado 
SPI<1 Mayor al planeado 
Rendimiento del costo - cronograma (CSI) = CPI x SPI 
CSI > 0.9 El proyecto se encuentra “OPTIMO” 
0.8 < CSI < 0.9 El proyecto se encuentra en “CHEQUEO” 
CSI < 0.8 El proyecto se encuentra en “PELIGRO” 
 
Fuente: Ambriz (2008) & Chavez (2018) 
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2.2.2.8. Supervisión en el Reporte del Proyecto 
 
Consiste en supervisar detalladamente la obra para asegurar que los trabajos se cumplan 
dentro de las condiciones contractuales. Por lo tanto; abarca la inspección de obra, la 
coordinación con el contratista sobre el proceso constructivo. (Fernández, 2013). 
 
 Reporte Diario 
 
El reporte diario es un informe de las actividades realizadas en obra el día de la fecha con 
el fin de notificar y prevenir las actividades a realizar el día siguiente. 
 
 Reporte Semanal 
 
El reporte semanal es un informe que se realiza cada semana para notificar las actividades 
realizadas en la semana, informar el avance físico semanal acumulado, indicar los recursos 
utilizados, prevenir los requerimientos para la siguiente semana y notificar eventos 
importantes ocurridos a lo largo de la semana. 
 Informes mensuales de obra 
 
El informe mensual de obra consiste en mantener informado a la entidad sobre el control 
de la ejecución del proyecto y sustentar la valorización mensual de obra para autorizar el 
pago de la obra ejecutada. 
 
Este informe indica las actividades más resaltantes en el mes, muestra el control de calidad 
de los ensayos efectuados por la supervisión, informa las actividades ambientales 
realizadas en el mes, menciona los recursos utilizados en el mes y notifica el avance físico 
de obra a través de la curva “S”. (Fernández, 2013). 
 
C.1. Valorización mensual de obra 
 
La OSCE afirma que la valorización es la cuantificación económica del avance físico en la 
ejecución de un proyecto que se realiza en un determinado tiempo. 
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Según el DECRETO SUPREMO N° 056-2017-EF, las valorizaciones se formulan en base 
a los metrados realmente ejecutados, con los precios unitarios y gastos generales previstos 
en el presupuesto de obra. Estos pagos a cuenta se realizan el último día de cada periodo 
establecido con el cliente.  
 
Tabla 4: Formato de valorización mensual del proyecto 
Ítem o 
Código 
de 
Partida 
Descrip
ción o 
Nombr
e de la 
partida 
Und. P.U. 
Programado 
Anterior 
Acumulado 
Valorización 
Actual 
Valorización 
Acumulada 
Saldo 
%    
Avance 
Metra
do 
Costo 
Metr
ado 
Costo 
Metr
ado 
Costo 
Metr
ado 
Costo 
Metr
ado 
Costo 
1               
2               
3               
4               
5               
 
Fuente: OSCE 
 
2.2.2.9. Supervisión en el análisis de estabilidad del proyecto 
 
Valiente, Sobrecases, & Díaz (2015); afirman que el estudio de estabilidad se basa en 
estados últimos de rotura de masas de suelo, cuando éste es sometido a cargas. 
 
 Aceleración Sísmica de Diseño  
La aceleración sísmica de diseño se obtiene a través de un estudio de peligro sísmico, este 
estudio implica el método determinístico y probabilístico, los cuales definen el sismo de 
diseño. (Mendoza, 2016). 
 
- Método de Peligro Sísmico Determinístico  
 
El análisis determinístico consiste en la evaluación del peligro sísmico durante un terremoto 
de tamaño especificado en un determinado lugar. (Aguilar, 2019). 
 
- Método de Peligro Sísmico Probabilístico 
 
El análisis probabilístico permite identificar y cuantificar en forma racional incertidumbres 
como tamaño, ubicación y recurrencia de un terremoto. 
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- Método de Peligro Sísmico Norma E.030 
 
Valiente, Sobrecases, & Díaz (2015), afirman que los efectos de un sismo en un talud 
pueden modelarse empleando aceleraciones horizontales y constantes. Terzaghi en 1959, 
aplicó modelos que representan los efectos del sismo mediante aceleraciones 
pseudoestáticas.  
 
 Caracterización Geotécnica 
La caracterización geotécnica de suelos es el proceso de análisis de pruebas en campo y 
ensayos en laboratorio, con la finalidad de realizar un diseño. (Chapilliquen, 2017).   
Un análisis de estabilidad requiere los valores de las propiedades geotécnicas del suelo 
(cohesión, ángulo de fricción y peso unitario), estos valores son obtenidos de los ensayos 
de Corte Directo y Densidad de Campo. (Valiente, Sobrecases, & Díaz, 2015). 
 
 Cortes o Secciones del Plano del Proyecto 
 El análisis de estabilidad debe evaluar los resultados en las secciones más críticas. Las 
secciones más críticas se encuentran perpendicularmente a las caras de los taludes, 
debido a que se definen ángulos de diseño más reales. (Mendoza, 2016). 
 
 Cortes o Secciones del Plano del Proyecto 
Según la Norma E.020, las cargas son fuerzas que resultan del peso de los materiales de 
una determinada estructura. El metrado de cargas se realiza de acuerdo a la asignación 
de las cargas móviles, efectos medioambientales y cargas provocadas por un sismo. La 
carga muerta es el peso de los materiales propios de una determinada estructura, así como 
equipos que sean de condición permanente. La carga viva es el peso de los ocupantes, 
materiales, equipos y otros objetos móviles que sean de influencia en una estructura y de 
condición no permanente. 
 
 Métodos de cálculo de estabilidad de taludes 
Según Valiente, Sobrecases, & Díaz (2015). Los métodos de cálculo para realizar el 
análisis de estabilidad física se dividen en dos grupos: cálculos con métodos de equilibrio 
límite y cálculos con modelos numéricos. 
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- Cálculos con Método de Equilibrio Límite 
Los métodos de equilibrio límite se fundamentan en dividir la masa de un terreno de alto 
potencial inestable en fracciones verticales, calcular el equilibrio de cada una de ellas y 
analizar el equilibrio global; con el fin de obtener el factor de Seguridad, el cual se define 
como la relación entre fuerzas/momentos resistentes y fuerzas/momentos 
desequilibrantes. Los modelos habitualmente empleados para la resolución de ecuaciones 
del método general de equilibro limite son: Bishop, Spencer, Janbu, entre otros. (Valiente, 
Sobrecases, & Díaz, 2015). 
 
Figura 13: Análisis de fuerzas actuantes en una fracción vertical de suelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Valiente, Sobrecases, Díaz (2015) 
 
- Calculo con Modelos Numéricos 
Estos modelos utilizan elementos finitos complejos, que estudian el estado tensional de los 
elementos y sus deformaciones. Este modelo aplica el método “phi-reduction. Para realizar 
el análisis se modela la sección del estudio, se establecen los parámetros de las diferentes 
unidades geotécnicas (c, ϕ, E,υ) y se define la presencia de nivel freático. Posteriormente, 
se simula la secuencia constructiva. Valiente, Sobrecases, Díaz (2015); afirman que la 
comparación entre el cálculo mediante elementos finitos y el cálculo de los métodos por 
rebanadas o fracciones, presentan resultados de buena concordancia. 
 
 Factores de Seguridad 
Valiente, Sobrecases, Díaz (2015) afirman que la estabilidad se determina a través del 
cumplimiento del factor mínimo de seguridad. El análisis de estabilidad física de un suelo 
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se realiza en condición estática y pseudo estática (sísmica). A continuación se muestra los 
factores de seguridad para estabilidad general según diferentes normativas. 
 
Tabla 5: Factores de seguridad de estabilidad general 
NORMATIVA 
TALUD TEMPORAL TALUD PERMANENTE 
ESTATICA SISMICA ESTATICA SISMICA 
AASHTO LRFD 1.33-1.53 1.1 1.33-1.53 1.1 
NAVFAC-DM7 1.3-1.25 1.2-1.15 1.5 1.2-1.15 
FHWA-NHI-11-032 - 1.1 - 1.1 
CE.020 - - 1.5 1.25 
Fuente: Valiente, Sobrecases, Díaz (2015) 
 
 Herramienta informática SLIDE  
En la actualidad, se tiene una diversidad de herramientas informáticas de apoyo en el 
análisis de estabilidad. Uno de ellos, es el software SLIDE versión 6.0 distribuido por la 
empresa Rocscience. El programa SLIDE calcula los factores de seguridad en condición 
estática y pseudo estática a través de métodos de equilibrio límite. Entre ellos se encuentra 
los métodos Bishop, Spencer, Janbu, Bishop Simplificado, entre otros. Sardón (2013), 
afirma que se consideran superficies de falla circulares, estos círculos representan la falla 
que tienen por centro varios puntos dentro de una malla definida en el modelamiento. 
Según Mendoza (2016), para que el programa SLIDE determine los factores de seguridad 
de estabilidad global, se debe obtener previamente los siguientes datos: 
- Secciones de análisis 
- Nivel freático 
- División geométrica de unidades geotécnicos 
- Caracterización geotécnica 
- Determinación de ubicación y dimensión de refuerzos 
- Propiedades de refuerzo 
- Cargas verticales de diseño 
- Aceleración sísmica de diseño 
- Métodos de análisis. 
 
 Verificación de estabilidad interna 
 
Según AASHTO, la estabilidad interna se determina relacionando la carga de tensión 
aplicada sobre el refuerzo y la carga de tensión permisible para el refuerzo, siendo la 
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tensión permisible analizada por dos tipos de falla: por extensión y rotura del refuerzo y por 
extracción de los refuerzos. 
 
H.1. Cálculo de la tensión admisible del geosintético de refuerzo  
IDDCR
ULT
al
RFRFRF
T
T


………………………………… (9)     
FS
T
T ala   …………………………………..…… (10)     
Donde: 
Tal (KN/m) : Resistencia de diseño a la tensión a largo plazo. 
TULT (KN/m) : Resistencia última a la tensión (ensayo con el método de Tira Ancha). 
RFID  : Factor de reducción por daños del refuerzo durante la instalación. 
RFCR  : Factor de reducción por fluencia del refuerzo (creep). 
RFD  : Factor de reducción por degradación química y biológica. 
Ta (KN/m) : Tensión admisible del geosintético. 
FS  : Factor de seguridad general. 
 
H.2. Cálculo del coeficiente de presión de tierra o empuje activo “Ka” 
 
Se obtiene de la ecuación de Rankine: 
 
𝐾𝑎 = 𝑡𝑎𝑛
2(45 −
𝜃
2
)…………………………..………… (11)     
Donde:  
Θ  : Ángulo de Fricción del suelo reforzado. 
 
H.3. Cálculo del esfuerzo horizontal "𝝈𝑯” y vertical "𝝈𝒗” 
𝛔𝐕 = 𝛄𝐫 × 𝐳 + 𝛔𝟐 + 𝐪 + ∆𝛔𝐯 …………………………… (12)     
       σH = σV × 𝐾𝑎 + ∆σh ……………………..………… (13)     
 
Donde: 
𝜎𝑉 (KN/m2) : Esfuerzo vertical 
𝛾𝑟 (KN/m3) : Peso específico del suelo reforzado 
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𝑧 (m)  : Profundidad de capa de refuerzo debajo de la parte superior del muro. 
q (KN/m2) : Sobre carga de diseño 
∆𝜎𝑣   : Incremento de esfuerzo vertical debido a cargas concentradas igual a 0. 
∆𝜎ℎ  : Incremento de esfuerzo horizontal debido a cargas concentradas igual a 0. 
𝜎2 (KN/m2) : Esfuerzo producido por talud sobre la parte superior del muro. (𝜎2 = 0) 
 
H.4. Cálculo de la tensión máxima "𝑻𝒎𝒂𝒙” en cada capa de refuerzo. 
 
𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝐻 × 𝑆𝑉  ……………………..………..… (14)     
 
Para la capa de geomalla superior: 𝑆𝑣1 = 𝑑1 +
1
2
× (𝑑2 − 𝑑1)   ..……………………… (15)     
Para las capas de geomallas intermedias: 𝑆𝑣2 =
1
2
× (𝑑2 − 𝑑1) +
1
2
× (𝑑3 − 𝑑2)  ......… (16)     
Para la capa de geomalla inferior: 𝑆𝑣3 =
1
2
× (𝑑𝑛 − 𝑑𝑛−1) + (𝐻 − 𝑑𝑛)  ……………..…... (17)     
 
Donde: 
𝑑𝑛 (m)   : profundidad de la última capa de geomalla. 
𝑑𝑛−1 (m)  : profundidad de la penúltima capa de geomalla. 
 
Figura 14: Profundidad de cada capa de geomalla en muro de suelo reforzado. 
 
Fuente: FHWA-NHI-00-43 
 
H.5. Cálculo de la relación de cobertura “RC”. 
𝑅𝐶 =
𝑏
𝑆ℎ
 …………………..………..……..…... (18)     
Donde: 
b (m)  : Ancho de geomalla 
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Sh (m)  : Separación horizontal de las geomallas 
H.6. Estabilidad interna por rotura de refuerzo. 
Para comprobar la estabilidad interna por rotura de refuerzo, se verifica que la Tensión 
Admisible del refuerzo “Ta”, sea mayor que el cociente de la tensión Máxima “Tmax” entre la 
Relación de Cobertura “Rc”. 
𝑇𝑎 ≥
𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑅𝐶
 …………………………..………..…... (19)     
 
H.7. Estabilidad interna por extracción de refuerzo. 
Se calcula la Longitud de Empotramiento “Le” en la zona resistente, la longitud “La” en la 
zona activa y la longitud total de refuerzo “L”. 
 
𝐿𝑒 ≥
1.5×𝑇𝑚𝑎𝑥
𝐶𝑖×𝐹∗×𝛾×𝑑𝑛×𝑅𝐶×𝛼
≥ 1 𝑚 ……………………..…... (20)     
𝐿𝑎 = (𝐻 − 𝑍) × tan(45 −
𝜃
2
) ……………………..…... (21)     
𝐿 = 𝐿𝑎 + 𝐿𝑒 ≥ 0.7 × 𝐻 ≥ 2.5𝑚 ……………………..…... (22)     
Donde: 
Ci  : Coeficiente mínimo de interacción (0.67) 
𝛼  : Factor de relación de tensiones (De la figura 12). 
𝐹∗  : Es el valor resultante de “tangente del ángulo de fricción” 
 
Figura 15: Superficie de falla potencial y Variación de la relación de tensiones “α”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FHWA-NHI-00-43 
α 
Kr/Ka 
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Se verifica la estabilidad interna por extracción de refuerzo, para el cual se comprueba que 
la Tensión máxima de refuerzo “Tmax” sea menor que la tensión máxima del refuerzo por 
arrancamiento “Pr”. 
 
𝑇𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑃𝑟  ……………………………………..…... (23)     
𝑃𝑟 =
1
𝐹𝑆𝑃𝑂
× 𝐹∗ × 𝛾 × 𝑑𝑛 × 𝐿𝑒 × 𝐶 × 𝑅𝐶 × 𝛼 …………………..…... (24) 
𝐹∗ = 𝐶𝑖 × tan 𝜃 …………..……………………..…... (25) 
 
Donde:  
𝐹𝑆𝑃𝑂  : Mínimo factor de seguridad por falla de extracción de refuerzo (1.5). 
𝑇𝑚𝑎𝑥 (KN/m) : Refuerzo máximo a la tensión. 
C  : Un valor de “2” para refuerzo tipo tira, rejilla (geomallas) y lámina. 
𝛼  : Factor de corrección de escala. 
𝐹∗  : Factor de resistencia a la extracción. 
Θ  : Ángulo de Fricción del suelo reforzado. 
𝑅𝐶  : Relación de cubrimiento de refuerzo 
𝛾 (KN/m3) : Peso específico del suelo reforzado. 
dn (m)  : Profundidad de cada geomalla. 
Le (m)  : Longitud del empotramiento en la zona de resistencia. 
 
H.8. Estabilidad interna en condición sísmica.  
 
Se calcula la aceleración sísmica en el muro “Am” y la Fuerza Inercial “PI”, a través de las 
siguientes fórmulas. 
 
A𝑚 = (1.45 − A) × 𝐴 …………………………..…... (26) 
P𝐼 = A𝑚 × W𝑎…………………………..…….... (27) 
W𝑎 = 0.5 × 𝐻
2 × tan(45 −
𝜃
2
) × 𝛾 ………………….…... (28) 
 
Donde: 
A  : Coeficiente de aceleración sísmica. 
Wa (KN/m) : Peso de la zona activa 
H (m)  : Altura de muro 
Θ, 𝛾, H : Se hallan de igual forma que en la estabilidad sísmica estática. 
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Figura 16: Análisis sísmico en estabilidad interna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FHWI-NHI-00-43 
 
La fuerza inercial PI, se distribuye sobre los refuerzos proporcionalmente a sus áreas de 
resistencia “Le”. Por lo tanto, se calcula el la carga por fuerzas dinámicas “Tmd”. 
 
T𝑚𝑑 = 𝑃𝐼 × (
𝐿𝑒𝑖
∑ (𝐿𝑒𝑖)
𝑛
𝑖=1
) ………………….………..…... (29) 
 
Se calcula la carga por fuerzas estáticas “Tmax”, el cual fue el hallado en el análisis 
estático. Seguidamente se corrobora el cálculo de la Tensión máxima total “Ttotal”. 
 
T𝑚𝑎𝑥 = 𝑆𝑣 × 𝜎𝐻 …………………….………..…... (30) 
 
T𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝑇𝑚𝑑 ………………….………..…... (31) 
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H.9. Estabilidad interna por rotura de refuerzo con cargas sísmicas.  
 
Se verifica la estabilidad por rotura de refuerzo del geosintético bajo cargas sísmicas, el 
cual se debe diseñar para resistir cargas estáticas y dinámicas. 
 
Por cargas estáticas     T𝑚𝑎𝑥 ≤
𝑆𝑟𝑠×𝑅𝑐
(0.75)×𝑅𝐹×𝐹𝑆
 ………………….………..…... (32) 
 
Por cargas estáticas     T𝑚𝑑 ≤
𝑆𝑟𝑡×𝑅𝑐
(0.75)×𝐹𝑆×𝑅𝐹𝐷×𝑅𝐼𝐷
 ………………….………..…... (33) 
 
T𝑢𝑙𝑡 = 𝑆𝑟𝑡 + 𝑆𝑟𝑠 ………………….………..…..…... (34) 
 
Donde: 
𝑅𝑐   : Factor de reducción por degradación a largo plazo. 
𝑆𝑟𝑠  : Esfuerzo del refuerzo necesario para resistir las cargas estáticas. 
𝑆𝑟𝑡   : Esfuerzo del refuerzo necesario para resistir las cargas dinámicas. 
T𝑢𝑙𝑡  : Esfuerzo último requerido para refuerzos con geosintéticos. 
 
Zevallos (2008), utiliza la siguiente fórmula para verificar si se cumple con el factor de 
seguridad por rotura de refuerzo con cargas sísmicas. (FS > 1.1) 
 
𝐹𝑆 ≤
𝑇𝑢𝑙𝑡×𝑅𝑐
𝑅𝐹𝑐𝑟×𝑅𝐹𝐷×𝑅𝐹𝐼𝐷×𝑇𝑚𝑎𝑥+𝑅𝐹𝐷×𝑅𝐹𝐼𝐷×𝑇𝑚𝑑
 ………………….…..…... (35) 
 
H.10. Estabilidad interna por extracción de refuerzo con cargas sísmicas.  
 
Se verifica la estabilidad por extracción de refuerzo del geosintético para cargas sísmicas, 
en el cual el coeficiente F* se debe reducir al 80% del valor estático. 
 
 T𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≤
𝑃𝑟×𝑅𝑐
(0.75)×𝐹𝑆𝑃𝑂
=
1
0.75×𝐹𝑆𝑃𝑂
× (0.8 × 𝐹∗) × 𝛾 × 𝑑𝑛 × 𝐿𝑒 × 𝐶 × 𝑅𝐶 × 𝛼 = 𝑇𝑓…….…... (36) 
 
Donde: 
FSPO  : Factor de Seguridad por extracción (1.5). 
C  : Se asume el valor de “2” para mallas. 
Pr y Rc : Se calcula como en estabilidad interna en condición estática.  
Tfinal  : Tensión final por extracción. 
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 Verificación de estabilidad externa 
AASHTO realiza una idealización del muro de suelo reforzado para realizar los cálculos de 
estabilidad externa por deslizamiento, vuelco y capacidad de soporte. 
 
 Figura 17: Estabilidad externa con talud horizontal 
Fuente: Suarez (2014) 
 
I.1. Factor de seguridad por deslizamiento 
 
Según AASHTO, el factor de seguridad por deslizamiento es la división entre la sumatoria 
de fuerzas horizontales resistentes y la sumatoria de las fuerzas actuantes. A continuación 
se muestran las ecuaciones que se utilizan en el diseño de MSR. 
 
𝐹𝑆𝐷𝐸𝑆 =
∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
=  
𝑉1×tan 𝜃
𝐹1+𝐹2
 ………….………..…... (37) 
 
𝑉1 =  γ𝑟 × H × L ………….…………...………..…... (38) 
𝐹2 =  q × H × 𝐾𝑎𝑓 ………….………….………..…... (39) 
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𝐹1 =  
1
2
× 𝛾𝑓 × 𝐻
2 × 𝐾𝑎𝑓 ………………….………..…... (40) 
𝐾𝑎𝑓 = 𝑡𝑎𝑛
2(45 −
𝜃𝑓
2
) ………………….………..…... (41) 
 
Donde: 
V (KN/m) : Es la carga por metro del suelo reforzado. 
F1 (KN/m) : Es la fuerza de empuje del suelo retenido (Empuje activo). 
F2 (KN/m) : Es la fuerza horizontal producto de la sobrecarga. 
Tan Θ   : El menor valor entre el resultado de “Tan (Θf)” y “Tan (Θr)”   
Θf  : Ángulo de fricción del suelo retenido. 
Θr  : Ángulo de fricción del suelo reforzado. 
γr  : Peso unitario del suelo reforzado. 
γf  : Peso unitario del suelo retenido. 
H (m)  : Altura total del muro de suelo reforzado. 
L (m)  : Longitud del refuerzo  
q (KN/m2) : Es la sobrecarga de diseño en la parte superior horizontal del muro. 
 
Para verificar la estabilidad al deslizamiento se debe calcular la fuerza de resistencia por 
cada capa de geomalla utilizando la siguiente ecuación: 
 
𝐹𝑆𝑑𝑛 =  
𝑉1×𝜇×𝐶𝑖
𝐹1+𝐹2
 …………………….…….……..…... (42) 
 
Donde: 
Ci  : 0.67 (Coeficiente de interacción mínimo según AASHTO). 
𝜇  : El valor mínimo entre el resultado de “Tan (Θf)” y “Tan (Θr)”. 
dn  : Profundidad a la que se encuentra la geomalla. 
 
I.2. Factor de seguridad por volteo 
 
Según AASHTO, el factor de seguridad por volteo es la división entre la sumatoria de los 
Momentos Resistentes (Mr) y la sumatoria de los Momentos de Volteo (Mv). A continuación 
se muestran las ecuaciones que se utilizan en el diseño de MSR. 
 
𝐹𝑆𝑉𝑂𝐿 =
∑ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑀𝑟)
∑ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑜 (𝑀𝑣)
=  
𝑉1×(
𝐿
2
)
(𝐹1×
𝐻
3
)+(𝐹2×
𝐻
2
)
 ……………..…... (43) 
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Para hallar los factores de seguridad se utilizan los mismos parámetros halladas en la 
verificación por deslizamiento. 
Adicionalmente, se debe verificar que la excentricidad “e”, es menor al resultado de la 
siguiente expresión “L/6”. 
𝑒 =
𝐹1×(
𝐻
3
)+𝐹2×(
𝐻
2
)
𝑉1
 ………………….………..…... (44) 
 
 Figura 18: Excentricidad en análisis de estabilidad externa en suelos reforzados 
 
Fuente: IMT (2013) 
 
Para verificar la estabilidad al volteo se debe calcular la fuerza de resistencia por cada capa 
de geomalla y verificar que la excentricidad en cada capa de geomalla sea menor que el 
valor de “L/6”. 
 
I.3. Factor de seguridad por capacidad de soporte 
 
FHWA-NHI-00-43, indica que para prevenir fallas por capacidad portante, la tensión vertical 
no debe exceder la capacidad carga admisible en el suelo de cimentación. 
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Figura 19: Esfuerzo vertical para el cálculo de capacidad de soporte 
 
Fuente: Suarez (2014) 
 
AASHTO indica que el ancho de cimentación “L” es igual al valor de la longitud de la 
geomalla al nivel de la cimentación. A continuación se muestra las formulas obtenidas al 
realizar sumatoria de momento en el Punto “C” del gráfico. 
 
𝑒 =
𝐹1×(
𝐻
3
)+𝐹2×(
𝐻
2
)
𝑉1+𝑞×𝐿
 ………………….….………..…... (45) 
 
σ𝑉 =
𝑉1+𝑞×𝐿
𝐿−2𝑒
 ………………….……………...…... (46) 
Donde: 
e  : Excentricidad para estabilidad externa por capacidad de soporte. 
σ𝑉   : Esfuerzo vertical o carga admisible 
 
Para determinar la capacidad de carga última “qult”, se usa métodos de mecánica de suelos 
para el caso de muros de suelo reforzado sin influencia de aguas subterráneas. Braja M. 
Das indica la siguiente ecuación para el cálculo de la capacidad de carga última. 
 
q𝑢𝑙𝑡 = 𝐶𝑐 × 𝑁𝑐 + 0.5 × (𝐿 − 2 × 𝑒) × 𝛾𝐶 × 𝑁𝑦 …………..…... (47) 
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Donde: 
Cc (KN/m2) : Cohesión del suelo de cimentación. 
L (m)  : Ancho de cimentación (Longitud de geomalla de refuerzo). 
𝛾𝐶 (KN/m3) : Peso unitario del suelo de cimentación. 
𝑁𝑐 y 𝑁𝑦 : Factores de seguridad de carga de acuerdo al ángulo de fricción. 
 
 
 Tabla 6: Factores de seguridad de carga para la teoría de Meyerhof 
 
Fuente: Braja M. Das (2012) 
 
 
Finalmente, se calcula el factor de seguridad por capacidad de soporte, a través de la 
siguiente expresión. 
 
𝐹𝑆𝐶𝑆 =
𝑞𝑢𝑙𝑡
σ𝑉
 ………………………….………..…... (48) 
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I.4. Estabilidad externa con cargas sísmicas 
 
Con respecto al diseño en la estabilidad externa, AASHTO indica realizar los cálculos de 
forma integral por deslizamiento, volteo y capacidad de soporte. Estos cálculos deben 
adicionar a las fuerzas estáticas, la Fuerza Inercial Horizontal “PIR” y el 50% del Impulso 
Dinámico horizontal “PAE”, los cuales están representados en el siguiente gráfico. 
 
Figura 20: Estabilidad externa sísmica de un muro de suelo reforzado 
Fuente: IMT (2013) 
 
Según IMT (2013), para estructuras con talud superior horizontal, se utilizan las siguientes 
ecuaciones. 
A𝑚 = (1.45 − A) × 𝐴 ………………….………..…... (49) 
P𝐴𝐸 = 0.375 × 𝐴𝑚 × 𝛾𝑓 × 𝐻
2 ……………….………..…... (50) 
P𝐼𝑅 = 0.5 × 𝐴𝑚 × 𝛾𝑓 × 𝐻
2 ………………….………..…... (51) 
Donde:  
Am  : Coeficiente de aceleración del terreno. (Si Am>0.45, Am=A). 
𝛾𝑓 (KN/m3) : Peso unitario del suelo retenido. 
H (m)  : Altura de muro. 
 
I.5. Estabilidad externa por deslizamiento con cargas sísmicas 
 
Para hallar el factor Pseudoestático de la estabilidad externa por deslizamiento del muro 
de suelo reforzado, se utiliza la siguiente ecuación. 
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𝐹𝑆𝐷𝐸𝑆.𝑆𝐼𝑆𝑀𝑂 =
∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
∑ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
=  
𝑉1×𝜇
𝐹1+𝐹2+𝑃Ì𝑅+(50%×𝑃𝐴𝐸)
 ………..….. (52) 
 
I.6. Estabilidad externa por volteo con cargas sísmicas 
 
Para hallar el factor Pseudoestático de la estabilidad externa por volteo del muro de suelo 
reforzado, se utiliza la siguiente ecuación. 
 
𝐹𝑆𝑉𝑂𝐿.𝑆𝐼𝑆𝑀𝑂 =
∑(𝑀𝑟)
∑(𝑀𝑣)
=  
𝑉1×(
𝐿
2
)
(𝐹1×
𝐻
3
)+(𝐹2×
𝐻
2
)+(𝑃𝐼𝑅×
𝐻
2
)+(50%×𝑃𝐴𝐸×0.6×𝐻)
 ………………..... (53) 
 
I.7. Estabilidad externa por capacidad de soporte con cargas sísmicas 
 
Para hallar el factor Pseudoestático de la estabilidad externa por capacidad de soporte del 
muro de suelo reforzado, se utiliza las siguientes ecuaciones. 
 
𝑉2 = 𝑞 × 𝐿 ………………………….………..…... (54) 
𝑀𝑅𝐴𝑃 = (𝑉1 ×
𝐿
2
) + (𝑉2 ×
𝐿
2
) ……………….………..…... (55) 
𝑀𝑣  = (𝐹1 ×
𝐻
3
) + (𝐹2 ×
𝐻
2
) + (𝑃𝐼𝑅 ×
𝐻
2
) + (50% × 𝑃𝐴𝐸 × 0.6 × 𝐻) ….…... (56) 
𝑒 = (
𝐿
2
) − (
𝑀𝑅𝐴𝑃−𝑀𝑣
𝑉1+𝑉2
) ………………….………..…... (57) 
σ𝑉 =
𝑉1+𝑉2
𝐿−2𝑒
 ………………….………….…..…... (58) 
q𝑢𝑙𝑡 = 𝐶𝑐 × 𝑁𝑐 + 0.5 × (𝐿 − 2 × 𝑒) × 𝛾𝐶 × 𝑁𝑦 ……………..…... (59) 
𝐹𝑆𝐶𝑆 =
𝑞𝑢𝑙𝑡
σ𝑉
 ………………….………..…... (60) 
 
 Estabilidad global 
 
Se determina a través de métodos de equilibrio límite, comúnmente se usa un software de 
modelamiento como “Slide”. 
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2.2.2.10. Fase de Supervisión en el Cierre de obra 
La fase de cierre de obra o fase final de liquidación, comprende todo lo que corresponde a 
la liquidación de obra. Las actividades principales se basan en la aceptación de metrados, 
pre-liquidaciones mensuales de obra, revisión y elaboración de planos As built, recepción 
de obra, liquidación de obra y del contrato de supervisión. (Fernández, 2013). 
 
 Entrega de obra 
Consiste en verificar el cumplimiento de los planos, diseños y especificaciones técnicas del 
proyecto. La supervisión asesora al cliente para la correcta recepción de obra y se finaliza 
a través de un acta de entrega de obra. 
 
 Informe final de obra 
 
- Informe Final 
Consiste en sustentar de forma detallada el avance final del proyecto. Este informe incluye 
una memoria descriptiva, control finales de costo y tiempo, cuadro de valorizaciones, 
planos finales as built y documentaciones agrupadas. 
 
- Control Final de Costo y Tiempo  
Consiste en realizar un análisis de valor ganado controlado al final del proyecto. 
 
- Cuadro Resumen de Valorizaciones 
Consiste en resumir las valorizaciones efectuadas a lo largo del proyecto a indica el monto 
total de la obra. 
 
- Planos Finales 
Consiste en la elaboración de planos As built, los cuales grafican el resultado final del 
proyecto tal cual se encuentra en obra. 
 
2.2.3. Mejoramiento de Suelos 
 
Se conoce como mejoramiento de suelo al proceso en el que éste se somete a un 
tratamiento que mejore sus propiedades físicas. Con el fin de obtener un terreno estable, 
capaz de soportar diferentes cargas y condiciones ambientales. (Arriaga , 2006). El fin del 
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tratamiento del suelo es evitar que se produzcan grandes incrementos en la presión de 
poros durante oscilaciones provocadas por un sismo.  
La densificación adecuada del suelo mantendrá la estabilidad del mismo; sin embargo, para 
cualquier método de mejoramiento de un terreno, se debe considerar el control del drenaje 
y subdrenaje. (Quijada , 2008).  
  
2.2.3.1. Métodos de Mejoramiento de Suelos 
 
El mejoramiento de suelos puede lograrse por muchos procedimientos. A continuación se 
describe los diferentes métodos de mejora de suelos: 
 
 Mezclas 
 
Este método consiste en combinar suelos con agentes estabilizadores. Se pueden 
subdividir en mezclas de suelos y mezclas con productos químicos. 
 
A.1. Mezclas de Suelos 
Es uno de los métodos más usados. Los suelos de grano grueso, como grava-arena, tienen 
poca cohesión y una fricción interna alta, lo que les permite soportar grandes esfuerzos. 
Las arcillas presentan propiedades diferentes que el material granular, ya que tienen buena 
cohesión y poca fricción, pero son inestables ante humedades altas. La mezcla adecuada 
de grava y arcilla da como resultado un material estable en el que se aprovecha la fricción 
interna de uno y la cohesión del otro. Esta combinación debe cumplir un grado de 
compactación de acuerdo a las necesidades del suelo. (Arriaga , 2006). 
 
A.2. Mezclas con productos químicos 
 
Este tipo de estabilización utiliza sustancias químicas que involucran la sustitución de iones 
metálicos y cambio en la composición del suelo. (Arriaga , 2006).  
 
- Mezclas con cal 
Arriaga (2006), afirma que la cal disminuye la plasticidad de los suelos arcillosos. Los 
porcentajes en la dosificación con cal varían entre 2 a 6% con respecto al peso seco del 
material estabilizado.  
 
  
67 
 
- Mezclas con cemento Portland 
Se usa principalmente en suelos granulares (arenas y gravas). El cemento mezclado con 
el suelo mejora las propiedades mecánicas del mismo, provocando la disminución de la 
relación de vacíos y de la plasticidad de los suelos. Este método aumenta la resistencia y 
durabilidad con una dosificación de cemento que varía entre 3 y 8 %. (Arriaga , 2006).  
 
 Precargas: 
Este método consiste en aplicar cargas previas a las normales de operación, directamente 
sobre el suelo de fundación. Las precargas disminuyen la compresibilidad y buscan 
incrementar la resistencia de los suelos cohesivos blandos. (Arriaga , 2006). 
 
 Densificación por medio de explosivos: 
Este método pretende mejorar la distribución de las partículas del suelo mediante un 
incremento uniforme de la presión de aire, estos incrementos pueden ser generados por 
explosivos. La excitación debe superar la energía mínima como para romper el equilibrio 
de una estructura de suelo, pero sin hacer volar el suelo. (Arriaga , 2006). 
 
 Inyección de compactación. 
Según Arriaga (2006), este método consiste en inyectar a presión una mezcla de cemento 
de alta consistencia y arena. La idea es formar bulbos de mortero que compactan el suelo. 
Se usa comúnmente para compactar los suelos sueltos. 
 
 Compactación Dinámica 
Según MENARD (2016), este método permite densificar los suelos a gran profundidad, 
debido a los impactos de gran energía producidos por la caída de una masa, de forma 
repetitiva, sobre una superficie desde una determinada altura. Este método se adapta 
mayormente para obras de gran superficie, debido a la velocidad de su ejecución. 
 Mejoramiento con Geosintéticos de Refuerzo 
 
Según Egoavil (2012), un geosintético está compuesto por polímeros sintéticos, los 
polímetros son sustancias de naturaleza orgánica con alto peso molecular. Los productos 
más comunes de los materiales geosintéticos son geomallas, geotextiles, geomembranas, 
geocompuestos, entre otros; las propiedades de estos productos permiten su aplicación en 
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diferentes obras civiles como refuerzo, filtración, drenaje, protección, impermeabilización, 
separación y control de erosión.  
Los geosintéticos realizan la función de refuerzo en el mejoramiento de propiedades 
mecánicas de una masa de suelo. Cuando el suelo y el elemento de refuerzo son 
combinados, se forma un compuesto denominado por Henry Vidal en 1965 como “suelo 
reforzado”. Según la norma CE.020 se denomina Muros de tierra armada. 
 
Figura 21: Tipos de Muros en Voladizo 
 
Fuente: Norma CE. 020 
 
2.2.3.2. Obras hidráulicas en mejoramiento de suelo 
 
Las obras hidráulicas se subdividen en obras de drenaje y subdrenaje. Estas obras 
garantizan la estabilidad hidráulica y evitan los deslizamientos, debido a que controlan las 
aguas superficiales y los flujos subterráneos. (Suarez, Deslizamientos. Tomo II: Técnicas 
de Remediación, 2009). 
 
 Obras de Drenaje Superficial 
Las obras de drenaje pluvial cumplen la función de estabilizar un relleno reduciendo la 
infiltración dentro del mismo y evitando la erosión. (Suarez, 2009). El sistema de 
recolección de aguas superficiales puede estar conformado por canales y pozas de 
recolección; este sistema capta y evacua la escorrentía aguas arriba del relleno, evitando 
que el fluido penetre las capas del suelo. 
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 Obras de Subdrenaje 
 
El drenaje subterráneo cumple la función de disminuir las presiones de poros con el fin de 
aumentar su resistencia. Las obras de subdrenaje se subdividen en subdrenes de zanja, 
enrocados, drenes horizontales, drenes verticales de alivio, galerías de drenaje, drenes de 
pantalla, entre otros. Los sistemas de subdrenaje están compuestos por geosintéticos, 
materiales granulares y tuberías perforadas.  (Suarez, Deslizamientos. Tomo II: Técnicas 
de Remediación, 2009). 
 
- Geosintéticos:  
Son polímeros sintéticos que cumplen la función de filtración, drenaje, protección, 
impermeabilización. Para obras de subdrenaje pueden ser geomembranas o geotextiles. 
 
- Material granular:  
Son agregados gruesos y uniformes, se subdividen en bloques de roca (2 a 4 pulgadas de 
diámetro), gravas medianas (1 a 2 pulgadas de diámetro) y gravas pequeñas (3/4 a 1 
pulgada de diámetro). 
 
Figura 22: Conformación de un enrocado (material granular)  
 
Fuente: Suarez (2009). 
 
Subdrenaje: 
Material Granular 
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2.2.4. Conformación de Plataforma de suelo mejorado 
2.2.4.1. Muro de Suelo Reforzado 
Según Guevara (2009), los muros de suelo reforzado son estructuras de suelo compactado 
que interactúan con refuerzos extensibles o inextensibles, los cuales incrementan la 
capacidad de carga sobre un relleno conformado con menor cantidad de volumen de 
relleno estructural. El muro de suelo reforzado se compone de geosintéticos de refuerzo, 
material de relleno estructural y un material de contención de finos como fachada. 
 
 Geosintéticos de Refuerzo 
 
- Geomalla Uniaxial 
Este tipo de geomalla posee una gran resistencia a esfuerzos de tracción en dirección 
longitudinal. Su aplicación se da en muros y taludes de suelo reforzado, donde se conoce 
la dirección del esfuerzo principal mayor. (Egoavil, 2012). 
 
- Geomalla Biaxial 
Este tipo de geomalla posee una gran resistencia a esfuerzos de tracción en la dirección 
longitudinal y transversal. Su aplicación se da mayormente en cimentaciones de esfuerzos 
movilizados como los pavimentos. Están compuestos por fibras unidas entre sí, la cual 
mantiene su estabilidad dimensional global y su resistencia a la tracción. (Egoavil, 2012). 
 
- Geotextil Tejido 
Son fabricados por procesos de tejido, el cual tiene la aplicación de un elemento de refuerzo 
de suelo. El entrelazamiento de las fibras se puede dividir en geotextiles tejidos por 
filamentos únicos, filamentos múltiples o fibrilados. (Egoavil, 2012). 
 
Figura 23: Geomalla uniaxial y geomalla biaxial 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tex delta 
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 Material de Relleno Estructural 
 
Los muros de suelo reforzado se comportan adecuadamente con un material granular de 
baja plasticidad y que cumplan con un grado de compactación aceptable.  
El material de relleno estructural tiene la función de trabajar por fricción con el refuerzo. Por 
ello, se le denomina como suelo reforzado. 
 
Figura 24: Estabilización de material granular con geosintético 
 
Fuente: (Palma, 2012) 
 
 Material de Separación de Suelo o Fachada 
 
- Geotextil No Tejido 
El geotextil no tejido comúnmente se usa para separar una capa de otra en la conformación 
de un suelo y para evitar la migración de finos. 
 
- Sacos Metaleros 
Los sacos metaleros son usados en el extremo del muro de suelo reforzado como material 
de fachada de un relleno de suelo conformado. 
 
2.2.4.2. Enrocado - subdrenaje 
 
Según Suárez (2009), el subdrenaje forma parte del mejoramiento de suelo, debido a que 
controla el subdrenaje de suelos saturados. La conformación de un enrocado está 
compuesto por geosintéticos, materiales granulares y tuberías perforadas. 
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 Geosintéticos 
Los geosintéticos son polímeros sintéticos que presenta una gran variedad de utilidades. 
Para obras de subdrenaje se utilizan geotextiles y geomembranas. 
 
- Geotextil para subdrenaje 
Es un geosintético que actúa como un filtro que impide el paso de las partículas del suelo 
pero permite el paso del flujo del agua. Se usa también como material de protección. 
 
- Geomembrana 
Son láminas de material geosintético de muy baja permeabilidad y resistentes ante efectos 
ambientales.    
 
 Material granular 
 
Son agregados gruesos y uniformes. Según Suarez (2009), los filtros de material granular 
son más eficientes cuando su diámetro es mayor a 20 cm. 
 
- Bloques de roca (abarcan desde 2 a 4 pulgadas de diámetro). 
- Gravas medianas (abarcan desde 1 a 2 pulgadas de diámetro). 
- Gravas pequeñas (abarcan desde ¾ de pulgada a 1 ½ pulgadas). 
 
2.2.4.3. Canal de Coronación - drenaje 
 
Los canales abiertos son las obras de drenaje más usadas para proyectos mineros. Para 
el diseño de canales, es necesario conocer primero el caudal de diseño. Este caudal puede 
ser hallado con distintos métodos estadísticos, los cuales requieren los siguientes datos:  
 
- El área de la cuenca, formada por escorrentías a lo largo del trazo del canal.  
- El estudio hidrológico para obtener el valor de la intensidad de lluvia. 
- El plano topográfico en donde se encuentra el trazo del canal, para el diseño del 
trazo y pendiente. 
- Visita en campo con fotografías y levantamiento de datos complementarios (tipo de 
suelo, pendiente de la cuenca, trazo del eje del canal, entre otros). 
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2.2.4.4. Controles de obra 
 Control de Calidad 
 
El control geotécnico de calidad requiere de los siguientes protocolos. 
- Análisis Granulométrico por Tamizado, según MTC E 107. 
- Límites de Atterberg, según MTC E 110 y MTC E 111. 
- Proctor Modificado, según MTC E 115. 
- Densidad de Campo, según MTC E 117. 
- Contenido de Humedad con carburo de calcio (Speedy), según MTC E 126. 
 
El control topográfico de calidad requiere de los siguientes protocolos. 
- Protocolo de Liberación de Capa Compactada. 
- Protocolo de Autorización de Trazo y Excavación del Canal. 
 
El control de calidad de concreto requiere de los siguientes protocolos. 
- Protocolo de Asentamiento de Concreto Fresco, según MTC E 701. 
- Protocolo de Aceptación de Vaciado de Concreto Simple. 
- Protocolo de Temperatura del Concreto, según MTC E 724. 
 
El control de calidad en la red de alcantarillado requiere de los siguientes protocolos. 
- Protocolo de prueba de nivelación y alineamiento. 
- Protocolo de prueba hidráulica de filtración. 
 
 Control de avance de obra 
 
Se realiza a través de reportes diarios, semanales e informes semanales. Los cuales 
contienen el control acumulado del avance de obra con respecto a lo programado. 
 
 Control de Estabilidad física 
 
Para realizar el análisis de estabilidad física; se requiere tener datos topográficos, 
parámetros geotécnicos de cada componente del suelo, la aceleración sísmica obtenida 
de un estudio de peligro sísmico y las cargas actuantes sobre el relleno de suelo. 
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CAPITULO III.      MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Zona de Estudio 
El trabajo de investigación se realizó en el proyecto de la construcción de la plataforma 02, 
ubicada como ampliación dentro del campamento minero Yumpag en la comunidad de 
Huachus, del distrito de Yanahuanca. 
 
3.2. Descripción de la Zona de estudio 
3.2.1. Ubicación Geográfica 
 
El proyecto de la plataforma 02 Yumpag se encuentra ubicado en los terrenos 
pertenecientes a la Comunidad Campesina  de  Huachus,  en  el  Distrito  de  Yanahuanca,  
Provincia  de  Daniel  Alcides Carrión y Departamento de Pasco, a una elevación 
aproximada entre 4400 a 4,500 msnm. 
Las coordenadas UTM WGS84 del lugar son 320605.28 E y 8827755.93 N. 
Las coordenadas UTM PSAD56 del lugar son 320835.89 E y 8828124.07 N. 
 
Figura 25: Ubicación del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
CIUDAD DE PASCO 
PROVINCIA DE DANIEL 
ALCIDEZ CARRIÓN 
DISTRITO DE 
YANAHUANCA 
PROYECTO 
YUMPAG 
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3.2.2. Vías de acceso  
El acceso al proyecto se da mediante vía terrestre de Lima hasta la localidad de Huaura, a 
través de la panamericana Norte. De este punto se procede hasta la localidad de Churín, 
después se sigue la ruta hacia Oyón, luego se continúa hasta la Unidad Minera 
Uchucchacua. Se prosigue pasando Chacua y la planicie Cachipampa, con rumbo a Cerro 
de Pasco, a partir de este punto continúa por el caserío Pampa Saleras hasta Yumpag. 
Todo el recorrido es un total de 270 km. 
 
3.2.3. Topografía 
El relieve de la zona del proyecto es típica de las localidades andinas del Altiplano 
presentando cerros con pendientes regulares a pronunciadas. 
El área del proyecto está ubicada en el campamento minero Yumpag. El área disponible 
presenta una topografía ondulada y se encuentra rellanada con material propio de la zona 
(suelo con gravas angulosas, limos y arcillas), presenta un acceso vehicular a nivel 
intermedio a través de una vía vecinal. (Cia de Minas Buenaventura S.A.A., 2009). 
 
3.2.4. Condición climática  
Yanahuanca como distrito, está compuesto de caseríos centros poblados y comunidades 
campesinas. El área del proyecto posee una temperatura mínima media que fluctúa entre 
-3.0 ºC en el mes de julio y -4 ºC en los meses de febrero y noviembre.  La zona del proyecto 
minero Yumpag se encuentra a una altura media de 4500 m.s.n.m. y en los meses 
lluviosos, el clima presenta una sensación fría propia de la sierra. La precipitación ocurre 
en forma de lluvia, granizo o nevadas y se da con mayor impacto entre enero y marzo. 
Entre mayo a agosto es un periodo que usualmente ocurre precipitaciones mínimas. La 
precipitación promedio es de 66.6 mm/año. (Cia de Minas Buenaventura S.A.A., 2009). 
 
3.2.5. Vegetación 
El área del lugar de estudio se caracteriza por la existencia de las siguientes especies 
predominantes de la flora: Ichu, Huamanpinta, Garbancillo y Ortiga. Según el D.S.Nº 043-
2006-AG, estas especies se encuentran amenazadas con peligro de extinción. 
 
3.2.6. Aspectos Geológicos 
El área destinada al proyecto se ubica sobre depósitos fluvio-aluviales del cuaternario, 
debido que se observan gravas angulosas con matriz limo arcilloso. Geomorfológicamente 
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la zona pertenece al Altiplano Andino (Puna), con presencia de un río semi meándrico de 
baja pendiente que erosiona moderadamente la zona adyacente al proyecto. En algunas 
zonas el sustrato rocoso cuenta con una cobertura de top soil (Tipo de suelo “OL” según 
clasificación SUCS). Según el Mapa de Suelos del Perú (FAO 1990) la zona del Proyecto 
tiene el tipo de suelo Leptosol dístrico – Andosol vítrico (LPd - ANz). 
 
3.3. Propuesta de esquema metodológico  
La metodología de supervisión de obras civiles se validó en cada una de las fases del 
proyecto mediante la aplicación de la metodología a un ejemplo de estudio. 
 
 
METODOLOGÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES 
EN LA CONFORMACIÓN DE UNA PLATAFORMA CON SUELO 
MEJORADO EN EL CAMPAMENTO MINERO YUMAG, 
YANAHUANCA, PASCO
Fase de Revisión del 
Proyecto
Inicio de 
Supervisión
Reconocimiento del 
Terreno
Diagnóstico de 
Obra
Informe Inicial
Fase de Ejecución del 
Proyecto
Control de Seguridad
Control Ambiental
Control de Calidad
Servicio de Ingeniería
Control de Avance de 
Obra
Supervisión Técnica 
de Obra
Informe Mensual de 
Obra
Verificación de 
Análisis de Estabilidad
Fase Final del Proyecto
Entrega de Obra
Informe Final
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3.4. Procedimientos en la Revisión del Proyecto 
3.4.1. Inicio de Supervisión  
 
La revisión del proyecto fue realizado mediante un protocolo de Inicio de Supervisión con 
la información del contrato de obra del proyecto. 
 
3.4.2. Supervisión en el Reconocimiento del Terreno 
 
Para llevar a cabo el reconocimiento del terreno se utilizó un protocolo de Visita de Obra, 
en el cual se verifica la información geotécnica y topográfica del lugar del proyecto. La visita 
de campo incluye el uso de instrumentos de laboratorio de suelos, equipos topográficos, 
entre otras herramientas de exploración. 
 
3.4.3. Supervisión en el Informe Inicial  
 
Previo a la elaboración del Informe Inicial, se utilizó un protocolo de Diagnostico de Obra 
para sustentar observaciones sobre el diseño. 
 
El informe inicial contiene toda la información que el cliente necesita conocer antes de la 
ejecución del proyecto. Para ello, se utilizó la información del protocolo de Inicio de 
Supervisión, el protocolo de Visita de Obra y el protocolo de Diagnóstico de Obra. 
 
3.5. Procedimientos en la Ejecución del Proyecto 
3.5.1. Supervisión en el Control de Seguridad  
 
La supervisión ejerce un papel importante en el control de seguridad, debido a que las 
unidades mineras priorizan la evaluación de peligros y riesgos. Por ello, la seguridad en 
obras civiles se manifiesta mediante protocolos firmados que garanticen las medidas de 
prevención de cada actividad. 
 
La Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos, se controla a través de la 
siguiente tabla. 
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Tabla 7: Matriz Básica de Evaluación de Riesgos o impactos. 
S
E
V
E
R
ID
A
D
 
Catastrófico 1 1 2 4 7 11 
Mortalidad 2 3 5 8 12 16 
Permanente 3 6 9 13 17 20 
Temporal 4 10 14 18 21 23 
Menor 5 15 19 22 24 25 
   A B C D E 
 
 
 
Común 
Ha 
sucedido 
Podría 
suceder 
Raro  
que 
suceda 
Prácticamente 
imposible  que 
suceda 
     FRECUENCIA   
 
Fuente: D.S. Nº 024-2016-EM (Anexo Nº 07). 
 
3.5.2. Supervisión en el Control Ambiental 
 
La gestión ambiental en unidades mineras prioriza el cuidado del ambiente de la zona del 
proyecto. En el caso de obras civiles, las medidas de prevención ambiental en el proceso 
constructivo del proyecto se planificaron mediante una ficha ambiental general y una ficha 
mensual de control ambiental. 
 
3.5.3. Supervisión en el Control de Calidad 
3.5.3.1. Análisis Granulométrico por Tamizado 
 Procedimiento de muestreo 
En este ensayo, se escoge un lugar representativo para la extracción de la muestra y se 
detalla la composición del material. La cantidad de muestra recomendada para llevar al 
laboratorio es de 20 kilogramos. 
 
 Procesamiento de la información del ensayo 
- Se obtiene el peso total de la muestra seca (se recomienda que la muestra seca 
sea mayor a 10 kg). 
- Seguidamente se obtiene el peso total de la muestra lavada y seca (gr) y el peso 
de finos lavados (gr). 
- Se obtienen los pesos retenidos obtenidos en cada malla del proceso de tamizado. 
Con estos pesos obtenidos, se calcula los porcentajes de pesos retenidos, pesos 
retenidos acumulados y pesos pasantes acumulados.  
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- Todos los datos mencionados anteriormente, son usados para el cálculo de 
porcentajes de contenido de grava (sumatoria de porcentajes retenidos entre la 
malla 3” hasta la malla Nº 4), arena (sumatoria de porcentajes retenidos entre la 
malla Nº 4 hasta la malla Nº 200) y finos (porcentaje retenido en el tamiz de fondo). 
- Se realiza la clasificación SUCS (ASTM D - 2487) con los datos de porcentajes de 
los tamices y los límites de consistencia del material de muestra.  
 
Tabla 8: Tabla de clasificación de suelos por el método SUCS. 
 
Criterio para asignación de Símbolo de Grupo y Nombre de Grupo utilizando 
Pruebas de Laboratorio 
Clasificación del Suelo 
Símbolo 
de 
Grupo 
Nombre del 
Grupo 
Suelos de 
Granulometría 
Gruesa 
Más del 50% 
queda retenido 
en Malla Nº 200 
Gravas 
Más del 
50% queda 
retenido en 
Malla Nº 4 
Gravas Limpias 
Menos del 5% 
pasa Malla Nº 200 
Cu≥4 y 1≤Cc≤3 GW 
Grava bien 
graduada 
Cu<4 y/o 1>Cc>3 GP 
Grava mal 
graduada 
Frontera  
Entre 5 y 12% 
pasa Malla Nº 200 
Cu≥4 y 
1≤Cc≤3 
Finos (ML,MH) GW-GM 
Grava  bien 
graduada con limo 
Finos (CL,CH) GW-GC 
Grava bien 
graduada y arcilla 
Cu<4 y/o 
1>Cc>3 
Finos (ML,MH) GP-GM 
Grava mal 
graduada con limo 
Finos (CL,CH) GP-GC 
Grava mal 
graduada y arcilla 
Gravas con Finos 
Más del 12% pasa 
Malla Nº 200 
Finos (ML,MH) GM Grava limosa 
Finos (CL,CH) GC Grava arcillosa 
Finos (CL-ML) GM-GC 
Grava limo-
arcillosa 
Arenas 
Más del 
50% pasa la 
Malla Nº 4 
Arenas Limpias 
Menos del 5% 
pasa Malla Nº 200 
Cu≥6 y 1≤Cc≤3 SW 
Arena bien 
graduada 
Cu<6 y/o 1>Cc>3 SP 
Arena mal 
graduada 
Frontera  
Entre 5 y 12% 
pasa Malla Nº 200 
Cu≥6 y 
1≤Cc≤3 
Finos (ML,MH) SW-SM 
Arena  bien 
graduada con limo 
Finos (CL,CH) SW-SC 
Arena bien 
graduada y arcilla 
Cu<6 y/o 
1>Cc>3 
Finos (ML,MH) SP-SM 
Arena mal 
graduada con limo 
Finos (CL,CH) SP-SC 
Arena mal 
graduada y arcilla 
Arenas con Finos 
Más del 12% pasa 
Malla Nº 200 
Finos (ML,MH) SM Arena limosa 
Finos (CL,CH) SC Arena arcillosa 
Finos (CL-ML) SM-SC 
Arena limo-
arcillosa 
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Suelos de 
Granulometría 
Fina 
Más del 50% 
pasa la Malla Nº 
200 
Arcillas y 
Limos 
Limite 
liquido 
menor a 50 
Inorgánica 
IP>7 CL 
Arcilla inorgánica 
de baja o media 
plasticidad 
IP<4 ML Limo inorgánico 
4≤IP≤7 CL-ML 
Arcilla o limo 
inorgánico 
Orgánica 
LL − Secado al horno
LL − No secado
< 0.75 OL 
Arcilla o limo 
orgánico de alta o 
media plasticidad 
Arcillas y 
Limos 
Limite 
liquido 
mayor a 50 
Inorgánica 
IP>7 CH 
Arcilla inorgánica 
de alta plasticidad 
IP<4 MH Limo inorgánico 
Orgánica 
LL − Secado al horno
LL − No secado
< 0.75 OH 
Arcilla orgánica de 
plasticidad media 
o alta 
Suelos 
altamente 
orgánicos 
Principalmente materia orgánica de color negro y olor orgánico. PT 
Turba o suelo 
altamente 
orgánico 
 
Fuente: ASTM D 2487 
 
 Procedimiento de obtención de resultados 
El resultado del ensayo se representa mediante el grafico de la curva granulométrica, en la 
cual se relaciona el diámetro de abertura del tamiz (mm) y el porcentaje acumulado de 
pasantes (%). 
 
 Figura 26: Formato para gráfica de curva granulométrica. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.5.3.2. Límites de Atterberg 
 
 Procedimiento de muestreo 
 
Se escoge un lugar representativo para la toma de muestra. La cantidad de muestra 
recomendada para llevar al laboratorio puede variar entre 200 a 300 gramos de material 
tamizado que pasa la Malla Nº 40.  
 
 Procesamiento de la información del ensayo 
 
- Primero se calcula el “Limite Plástico (L.P.)”, utilizando 02 capsulas. 
- Segundo, se obtiene el “Limite Líquido (L.L.)”, en el cual se utilizan 03 capsulas 
diferentes según el número de golpes del ensayo. 
- Tercero, se calcula el “Índice de Plasticidad (IP). 
 
 Procedimiento de obtención de resultados 
 
- Diagrama de Fluidez 
 
El diagrama de fluidez muestra una gráfica que relaciona el número de golpes con los 
contenidos de humedad por cada ensayo de Límite Liquido. En esta gráfica el valor de 25 
golpes en el eje “X”, se proyecta una recta vertical que intersecta con la línea formada por 
los puntos de contenidos de humedad y finalmente se halla el valor de Límite Liquido 
proyectando una recta horizontal hacia el eje “Y”. 
 
- Grafica de Plasticidad 
 
La grafica de plasticidad tiene como ejes el límite líquido en el eje “X” y el índice de 
plasticidad en el eje “Y”. De acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo se intersectan 
los valores mencionados en un punto dentro de la carta de plasticidad, donde se ubica el 
grupo de clasificación de suelos finos.  
 
A continuación se muestra la gráfica de la carta de plasticidad para la clasificación de 
suelos finos. 
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Figura 27: Carta de Plasticidad para clasificación de suelos finos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Chaparro & Duarte (2013). 
 
3.5.3.3. Protocolo de Proctor Modificado 
 
 Procedimiento de Muestreo 
Se escoge el lugar representativo de la extracción de la muestra y se detalla la composición 
del material. La cantidad de muestra recomendada puede variar entre 30 a 40 kilogramos. 
 
 Procesamiento de la información del ensayo 
Se calcula el contenido de humedad y el peso específico seco en cada punto de humedad. 
La finalidad es encontrar el óptimo contenido de humedad de la máxima densidad seca de 
la muestra de suelo. 
 
 Procedimiento de obtención de resultados 
El resultado se obtiene mediante una curva de compactación, la cual se conforma de 
puntos de cada proporción de humedad. Estos puntos se forman por medio de la relación 
de las densidades máximas secas en las ordenadas y los contenidos de humedad en las 
abscisas. Finalmente, se obtiene el óptimo contenido de humedad y la máxima densidad 
seca del ensayo. 
 
  
83 
 
3.5.3.4. Densidad de campo con cono de arena 
 Procedimiento de Muestreo 
Se habilita un lugar uniforme para la realización del ensayo y se detalla la composición del 
material de suelo sobre el cual se realiza la prueba en campo. 
 
 Procesamiento de la información del ensayo 
Se toma nota de la ubicación del ensayo mediante coordenadas y se calcula el grado de 
compactación a través del ensayo de densidad de campo. 
 
 Procesamiento de la información del ensayo 
El resultado se obtiene mediante el cumplimiento del porcentaje del grado de compactación 
del terreno, el cual se obtiene dividiendo el grado de compactación obtenido en campo 
entre el grado de compactación obtenido en laboratorio.  
 
3.5.3.5. Protocolo de Contenido de Humedad Speedy 
 
La cantidad de muestra utilizada en el ensayo se define de acuerdo a las especificaciones 
del equipo de medición de humedad. En este caso se utilizó 6 gramos de muestra con 
partículas de tamaños máximos de 10 mm. 
 
A continuación se muestra las especificaciones de un equipo “Speedy”. 
 
Tabla 9: Medición de humedad con “Speedy” 
 
Medición de humedad con el equipo Speedy 
Modelo S2000 
Peso bruto 5.5 kg 
Rango de medición de humedad expresado 
como porcentaje del peso húmedo de la 
muestra 
0-20 % (estándar) 
0-10 % 
0-50 % 
Peso de la muestra Para 0-20%, rango: 6g 
Para 0-5%, rango: 10g 
Para 0-10%, rango: 12g 
Tamaño máximo de la muestra 10 mm 
 
Fuente: Neuterk 
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El ensayo de contenido de humedad con el método Speedy ASTM D – 4944, incluye su 
resultado en el protocolo de “Densidad de campo con el cono de arena”. La humedad se 
determina a través de lo que señala el indicador de medición del instrumento “Speedy”. 
 
3.5.3.6. Liberación de capa compactada 
Para realizar este protocolo, se verificó el cumplimiento del protocolo de Densidad de 
Campo con el Método del Cono de Arena y el protocolo de Contenido de Humedad Speedy. 
Para el desarrollo del protocolo se realizó la verificación topográfica de la culminación de 
la capa compactada de suelo. 
 
3.5.3.7. Autorización de Trazo y Excavación de Canal 
Este protocolo se realizó mediante el levantamiento topográfico de las nuevas coordenadas 
del trazo del canal de coronación. 
 
3.5.3.8. Asentamiento en Concreto Fresco 
El ensayo de asentamiento se realizó durante el tiempo de vaciado de concreto con la 
medición del slump mediante el uso de un flexómetro. 
 
3.5.3.9. Temperatura en Concreto Fresco 
El ensayo de temperatura se realizó durante el tiempo de vaciado de concreto fresco con 
la medición de la temperatura mediante el uso de un termómetro digital. 
 
3.5.3.10. Aceptación de Vaciado de Concreto Simple 
Este protocolo se realizó mediante controles del proceso constructivo antes, durante y 
después del vaciado de concreto. 
 
3.5.3.11. Prueba Hidráulica y Control Topográfica en Red de 
Alcantarillado 
El protocolo se realizó mediante el control topográfico del alineamiento y los desniveles de 
la red de alcantarillado.  
La prueba hidráulica se realizó mediante el estancamiento de agua en un tramo de red de 
alcantarillado para determinar la filtración habida en campo. 
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3.5.4. Supervisión en el Avance de Obra 
 
3.5.4.1. Control de Equipos en Obra 
 
- Este protocolo fue controlado mediante el número de viajes de los volquetes y el 
volumen trasladado de material para cada partida del proyecto. 
 
     𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 𝑁º 𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 × Volumen de volquete 
 
- El número total de horas máquina ejecutadas por semana de cada equipo se calculó 
a través de la sumatoria de todos los equipos en un día. 
 
Total 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 = ∑ ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 
 
- El porcentaje de disponibilidad de equipos en obra se calculó mediante el total de 
horas ejecutadas y el total de horas programadas diariamente. 
 
% 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎 =
Total 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 
 
3.5.4.2. Control de Avance del Proyecto 
 
A. Método de Valor ganado 
 
Este protocolo se realizó mediante el método del valor ganado. Para obtener los 03 valores 
de la gestión del valor ganado (PV, EV y AC), se realiza la sumatoria de costos en cada 
semana. 
 
Luego se representan estos valores en porcentajes, dividiendo entre el valor total 
planificado del proyecto (BAC). 
 
- PV % = PV / BAC 
- EV % = EV / BAC 
- AC % = AC / BAC 
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B. Indicadores de valor ganado 
Las variaciones del valor ganado son calculadas de la siguiente manera. 
- Variaciones del cronograma (SV) = EV – PV 
- Variaciones del costo (CV) = EV - AC 
 
Los índices de rendimiento son calculados de la siguiente manera. 
- Índice de rendimiento del cronograma (SPI) = EV / PV 
- Índice de rendimiento del costo (CPI) = EV / AC 
- Índice de costo y cronograma (CSI) = SPI x CPI 
 
3.5.5. Supervisión Técnica de Obra 
3.5.5.1. Reporte Diario 
 
El reporte diario fue elaborado para informar al cliente sobre los procedimientos 
constructivos y prevenir las actividades del día siguiente. 
 
3.5.5.2. Reporte Semanal 
 
El reporte semanal fue elaborado para informar el porcentaje de avance ejecutado en obra 
y detallar los acontecimientos de la semana. 
 
3.5.6. Supervisión en el Informe Mensual de obra 
 
El informe mensual fue elaborado para informar las actividades realizadas durante el mes 
y sustentar la valorización del proyecto. 
 
3.5.7. Supervisión en la Verificación del Análisis de Estabilidad 
 
A continuación se describe el procedimiento para verificar el análisis de estabilidad del 
proyecto de acuerdo a especificaciones AASHTO (American Association of State Highway 
and Transportation Officials), lineamientos de FHWA-NHI-00-43 (Federal Highway 
Administration – National Highway Institute), entre otras investigaciones de especialistas. 
 
  
87 
 
3.5.7.1. Selección del tipo de estructura 
La conformación de un suelo reforzado puede ser construido a través de un Muro de suelo 
reforzado “MSR” (inclinación de fachada mayor a 70º) o un Talud de suelo reforzado” TSR” 
(inclinación de fachada menor a 70º). Para el proyecto de estudio, se seleccionó el Muro 
de Suelo Reforzado (MSR). 
La elección del tipo de estructura se realizó teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones de la Administración Federal de Carreteras (FHWA). 
 
 Condiciones geológicas y geotécnicas 
El suelo de la cimentación debe tener una resistencia que soporte 2.5 veces el peso de la 
estructura. Si el suelo no cumple las condiciones de resistencia, se requiere mejorar las 
propiedades del suelo a través de algún método de tratamiento de suelos. 
 
 Condiciones topográficas 
El sistema debe satisfacer las necesidades de espacio para la construcción de la estructura 
de suelo reforzado y la superficie superior habilitada de acuerdo a la topografía existente.  
 
Figura 28: Conformación de suelo reforzado con geosintéticos 
 
Fuente: Geomatrix (2017) 
 
3.5.7.2. Selección de componentes del suelo reforzado 
 
El MSR presenta dos tipos de refuerzo: los elementos extensibles e inextensibles. Para el 
proyecto Yumpag se optó por el reforzamiento con geomallas uniaxiales, las cuales 
pertenecen al grupo de los elementos de refuerzo extensibles. 
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Con respecto al tipo de fachada, se optó por el uso de sacos metaleros rellenados de 
material de suelo seleccionado, cubiertos con geomalla de refuerzo y geomembrana de 
protección ante efectos ambientales. 
 
Figura 29: Conformación de MSR con refuerzos de geomalla y geomembrana  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
3.5.7.3. Selección de factores mínimos de seguridad  
Para determinar los criterios de diseño con respecto a factores de seguridad, se realiza 
una evaluación de las normativas de referencia. “Standar Specifications for Highway 
bridges - AASHTO –HB 17”, menciona que los muros de suelo reforzado (MSR), deben 
diseñarse para una estabilidad externa, estabilidad interna y estabilidad general.  
 
La estabilidad externa debe cumplir con los factores de seguridad mínimos requeridos por 
deslizamiento, volteo y capacidad de soporte (los cálculos asumen que la masa de suelo 
reforzado y la protección externa son un cuerpo rígido).  
 
La estabilidad interna debe cumplir con los factores mínimos de seguridad por 
arrancamiento, rotura y conexión.  
 
La estabilidad general debe realizarse por el método de las dovelas, usando modelos de 
equilibrio límite como Bishop Simplificado, Spencer o Janbú Simplificado. 
 
A continuación, se indica los factores de seguridad elegidos para el diseño de acuerdo a 
normativas AASHTO y lineamientos FHWA. 
  
89 
 
Tabla 10: Factores mínimos de seguridad según tipo de falla 
Tipo de falla Factores de seguridad mínimo 
estático 
Factores de seguridad mínimo 
pseudoestático 
Estabilidad interna (geomalla de refuerzo) 
Extracción de refuerzo  1.5 1.1 
Rotura del refuerzo 1.5 1.1 
Conexión  1.5 1.1 
Estabilidad externa (elemento integrado) 
Deslizamiento 1.5 1.2 
Volteo 2.0 1.5 
Capacidad de Soporte 2.5 2.0 
Estabilidad general 
Estabilidad de taludes 
(Equilibro Límite) 
1.5 1.0 
Fuente: Federal Highway Administration FHWA-NHI-00-43 & ASSHTO 
 
3.5.7.4. Determinación de la aceleración máxima del terreno 
 
El valor de la aceleración pico del terreno (PGA) se obtiene a través de un estudio de peligro 
sísmico. Si no se tuviera dicho estudio, se debe estimar un valor de acuerdo a 
investigaciones o códigos nacionales del Instituto Geofísico del Perú. 
 
Tabla 11: Aceleración máxima del terreno en Yanahuanca - Pasco. 
SISMO VIDA ÚTIL 
PROBABLIDAD DE 
EXCEDENCIA 
PERIODO DE 
RETORNO 
ACELERACIÓN 
MAXIMA EN ROCA 
Frecuente 50 años 50% 75 años 0.175 g 
Raro 50 años 10% 475 años 0.30 g 
Muy raro 100 años 10% 950 años 0.36 g 
 
Fuente: Estrella (2018) 
 
 
Para el caso de estudio, se eligió la aceleración máxima esperada de 0.32g, el cual se 
encuentra dentro de los resultados de exposición sísmica en Yanahuanca, Pasco. Este 
dato fue tomado de un estudio realizado en el depósito de Material Estéril a unos 3 
kilómetros aproximadamente del Campamento Yumpag. 
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3.5.7.5. Determinación del coeficiente sísmico horizontal 
Se debe seleccionar una aceleración de diseño para aplicar a la estructura de suelo 
reforzado en un software de modelamiento de estabilidad física. 
El coeficiente sísmico de diseño para factores de seguridad mayores a 1, fue elegido a 
partir de las siguientes recomendaciones. 
 
Tabla 12: Estimación del coeficiente sísmico horizontal 
Horizontal Seismic 
Coefficient “Kh” 
Description 
0.1 Major Earthquake, FOS>1 Corp of Engineers 
(USACE) 0.15 Great Earthquake, FOS>1 
½ to 1/3  of PHA Marcuson, FOS > 1 
½ of PHA Hynes-Griffin, FOS > 1 
0.5 of PHA AASHTO, FOS > 1 
FOS= Factor of safety, PHA= Peak Horizontal Acceleration (in g’s) 
Fuente: Melo y Sharma (2004). 
 
Se eligió el coeficiente sísmico de diseño: ½ de la aceleración máxima del terreno. 
 
3.5.7.6. Cargas verticales de diseño 
Las sobrecargas que se asignan verticalmente sobre la parte superior del muro de suelo 
reforzado se rigen de acuerdo a las cargas establecidas en la arquitectura del proyecto.  
Para el caso de estudio, se aplicaron cargas de los módulos habitaciones. 
 
Las cargas verticales para el diseño se deben presentar de la siguiente manera. 
 
Tabla 13: Cargas Verticales de diseño 
Cargas asignadas 
 Tipo de cargas Cargas distribuidas 
Carga en la 
Sección 1-1 
Carga del Módulo habitacional (02 niveles): 9 KN/m2 
Nº Bloques habitacionales: 3 
Carga en la 
Sección 2-2 
Carga del Módulo habitacional (01 nivel): 6 KN/m2 
Nº Bloques habitacionales: 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.7.7. Caracterización Geotécnica 
Para seleccionar el material de relleno estructural en la conformación de la plataforma, se 
debe determinar las propiedades de los suelos a través de estudios geotécnicos 
Para suelos de relleno en MSR, se recomienda elementos granulares, no cohesivos. A 
continuación, se presenta las propiedades geotécnicas de un suelo reforzado. 
 
Tabla 14: Propiedades geotécnicas del relleno estructural. 
Propiedades geotécnicas del relleno estructural 
Ensayo de Análisis Granulométrico 
Tamaño del tamiz Porcentaje de pasantes 
4” 100 % 
Nº 40 0 a 60 % 
Nº 200 0 a 15 % 
Ensayo de Limites de Atterberg 
Índice de Plasticidad Entre 0 y 6 
Ensayo de Compactación 
Peso unitario húmedo Entre 16 KN/m3 a 21 KN/m3 
Grado de compactación 90 % (Fabricantes de geomalla) 
85 % (< 2 m del hombro del muro) 
Ensayo de Humedad “Speedy” 
Variación de Humedad Óptima ±2% 
 
Fuente: Suarez (2014) 
 
A continuación se describe como se obtiene los parámetros geotécnicos (peso unitario 
húmedo, cohesión y ángulo de fricción) de cada unidad geotécnica. 
 
Tabla 15: Parámetros de unidades geotécnicas en estabilidad interna y externa 
Unidades Geotécnicas 
Peso unitario húmedo “γ” 
(KN/m3) 
Cohesión “C” 
(KN/m2) 
Angulo de fricción “Ø” 
(Grados) 
Suelo de cimentación 
(debajo del MSR) 
Este parámetro se 
obtiene del ensayo de 
densidad de campo con 
el método de cono de 
arena. 
Este parámetro se 
obtiene del 
ensayo de corte 
directo o triaxial. 
Este parámetro se 
obtiene del ensayo de 
corte directo o triaxial. 
Suelo retenido por detrás de 
la estructura 
Material de relleno dentro de 
la estructura 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para el caso de estudio, AASHTO recomienda asumir un ángulo de fricción de 34º para la 
estabilidad interna y 30º para la estabilidad externa. A continuación se muestra las 
propiedades de las unidades geotécnicas en la verificación de estabilidad interna y externa. 
 
- Suelo Reforzado (Unidad Geotécnica Nº 01)    
γ = 21.83 KN/m3 
C = 3.00 KN/m2 
Ø = 34 Grados 
 
- Suelo Retenido (Unidad Geotécnica Nº 02)   
γ = 21.83 KN/m3 
C = 3.00 KN/m2 
Ø = 34 Grados 
 
- Suelo de cimentación o material de desmonte (Unidad Geotécnica Nº 03)  
γ = 22.10 KN/m3  
C = 0.00 KN/m2  
Ø = 32 Grados 
  
Para la estabilidad general, se agregan dos unidades geotécnicas adicionales: Suelo de 
Subdrenaje (Enrocado) y el Suelo de Fundación. El enrocado está constituido por material 
estéril, por lo cual se asume un ángulo de fricción de 40º y cohesión 0 KN/m2, debido a 
que presenta tamaños de piedra variables entre 10 y 20 pulgadas. El suelo de fundación 
es una arena gravosa con mezclas de arcilla, por lo que se asume una cohesión de 10 
KN/m2 y un ángulo de fricción de 30º. 
 
- Suelo de Enrocado o Subdrenaje (Unidad Geotécnica Nº 04)    
γ = 22.4 KN/m3 
C = 0.00 KN/m2 
Ø = 40 Grados 
 
- Suelo de Fundación (Unidad Geotécnica Nº 05)   
γ = 20.55 KN/m3 
C = 10.00 KN/m2 
Ø = 30 Grados 
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3.5.7.8. Criterios de diseño del muro de suelo reforzado 
 
AASHTO especifica los siguientes criterios a considerar en el diseño de MSR. 
 
- La longitud mínima del refuerzo (L) debe ser mayor al 70% del valor de la altura del 
muro de suelo reforzado y mayor a una longitud de 2.50 metros.  
- La longitud de espaciamiento máximo entre geomalla es de 80 cm. 
- El coeficiente de interacción (Ci) debe asumir un valor de 0.67. 
 
Por consiguiente, se define los criterios de diseño de la plataforma Yumpag, a través de 
los datos de campo y la geometría del muro. 
 
Tabla 16: Criterios de diseño del muro de suelo reforzado. 
Descripción Unidad Criterio de diseño 
Sección de diseño Adim. 1-1 
Altura de muro (H) m 2.90 
Talud sobre muro  Adim. Sin talud 
Longitud de Geomalla (L) m 3.00 
Espaciamiento vertical de Geomalla  m 0.60 
Coeficiente de interacción  Adim. 0.67 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.6. Supervisión en la Fase Final del Proyecto 
3.6.1. Supervisión en la Entrega de Obra 
 
En la fase final del proyecto se utilizó un acta de entrega de obra, el cual certifica la entrega 
del proyecto al cliente mediante la verificación en campo de los trabajos culminados. 
 
3.6.2. Supervisión en el Informe Final 
 
En la fase final del proyecto se realizó un informe final del proyecto, en el cual se adjuntó 
toda la documentación referente al proyecto y el sustento de la culminación de las 
actividades de supervisión. 
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CAPITULO IV.      RESULTADOS Y DISCUSIONES 
4.1. Metodología de Supervisión en la Fase de Revisión del Proyecto 
La metodología de supervisión en la fase de revisión del proyecto se muestra mediante los 
siguientes protocolos. 
 
4.1.1. Protocolo de Inicio de Supervisión 
El protocolo de inicio de supervisión se realiza en los siguientes días en el que el cliente 
haya contratado el servicio de supervisión.  
Para el correcto inicio de obra se requiere indicar la fecha de inicio de supervisión a través 
de un protocolo; en el cual se indica el plazo de obra, la conformación del equipo de 
supervisión y el requerimiento de toda información que concierne al proyecto. 
 
4.1.2. Protocolo de Visita de Obra 
 Reconocimiento del terreno 
La visita de obra por parte de supervisión, se realiza en compañía del cliente. El 
reconocimiento consiste en la revisión de las condiciones reales en la que se encuentra el 
proyecto e informar sobre las condiciones no previstas en el diseño. 
 
 Verificación del trazo y replanteo 
Primero, se realiza el trazo y replanteo del proyecto, con el fin de verificar que la obra se 
encuentra dentro de los límites permitidos de la obra y que no existan áreas superpuestas 
en propiedades de terceros. Luego, se verifica que las entidades de la zona no tengan 
observaciones que impidan el desarrollo del proyecto. 
 
 Verificación en campo de suelos y canteras 
El reconocimiento del terreno continúa con una exploración geotécnica que permita 
verificar los resultados de los ensayos del material de conformación del suelo (ensayos de 
laboratorio y campo). Para ello, se compara los resultados de los ensayos de mecánica de 
suelos realizados con los resultados de diseño. 
Con respecto a las canteras que serán usadas en el proyecto; se certifica la calidad de las 
canteras a través de ensayos geotécnicos, se verifica su disponibilidad y se solicita los 
permisos de uso de cada cantera.   
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En el caso de Depósitos de Material Estéril (DME), se verificó que el material no generé 
aguas acidas y que la cantera sea estable físicamente para su explotación. 
 
4.1.3. Informe Inicial 
4.1.3.1. Protocolo Diagnóstico de Obra 
- Se analiza la compatibilidad entre el expediente técnico y el proyecto real en campo.  
- Se verifica las partidas consideradas en el expediente técnico. 
- Se verifica los que el costo de los insumos se encuentre de acuerdo a los precios 
del mercado, a través de cotizaciones. 
- Se realiza la revisión de los costos unitarios, rendimientos, implementos de 
seguridad, herramientas y materiales considerados en el expediente técnicos. 
- Se verifica que los planos del proyecto estén completos y tengas los detalles 
requeridos para su ejecución. 
- Se verifica que el expediente técnico cuente con los estudios básicos de geotécnica, 
geología, hidrología e hidrogeología.  
- Se verifica que los costos indirectos incluyen el residente de obra, asistente de 
ingeniería, asistente administrativo, almacenero, entre otros. 
- Se verifica la documentación de disponibilidad del terreno. 
- Se verifica la aprobación del expediente técnico, existencia de botaderos, 
materiales de obra, herramientas e implementos de seguridad. 
- Se verifica la aceptación de la comunidad y las entidades involucradas con respecto 
a la ejecución del proyecto. 
 
4.1.3.2. Elaboración del Informe Inicial 
 Generalidades 
En esta parte del informe se detalla el nombre del proyecto y la finalidad de la obra. Se 
menciona también el nombre del cliente, la empresa que elaboró el expediente técnico, el 
nombre de la empresa de residencia y la supervisión. 
 
A.1. Descripción del entorno del proyecto 
En esta parte del informe se detalla los estudios previos realizados antes del contrato de la 
supervisión. Se describe el aspecto político y social. Se detalla las obras realizadas en el 
entorno del proyecto. 
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A.2. Descripción general del proyecto 
 
- Objetivo del proyecto 
En esta parte del informe se detalla el objetivo de la ejecución del proyecto. 
 
- Ubicación del proyecto 
En esta parte del informe se detalla la ubicación exacta y la altitud del proyecto. 
 
 Revisión del proyecto 
B.1. Inspección de condiciones existentes 
En esta parte del informe se describe de forma detallada las observaciones del campo de 
forma específica. Se informa sobre los problemas existentes dentro del área del proyecto 
antes del inicio de la ejecución de obra. Se describe también la compatibilidad del 
expediente técnico con la obra a ejecutar con respecto a topografía, geotecnia, canteras, 
entre otros. 
 
B.2. Planos 
En esta parte del informe se hace una revisión específica por cada plano del diseño, el cual 
puede presentar observaciones para un mejor entendimiento del proyecto. 
 
B.3. Trámite de permisos 
Se debe detallar los permisos de obra antes de empezar la fase de ejecución del proyecto. 
 
B.4. Instalaciones Provisionales 
Se detalla los recursos que se necesitan para la habilitación de las áreas de instalaciones 
provisionales. 
 
B.5. Topografía 
De acuerdo al contrato, debe efectuarse un levantamiento topográfico en la etapa de 
revisión del proyecto, con el objetivo de actualizar los cambios en el lugar del proyecto. 
 
B.6. Estudio geotécnico 
En esta parte del informe se detalla la comparación entre la exploración geotécnica 
realizada en el expediente técnico y la exploración geotécnica realizada en la etapa de 
revisión del proyecto. 
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B.7. Hidráulica 
En esta parte se detallan observaciones con respecto a las obras de drenaje pluvial y 
subdrenaje de la plataforma. 
 
B.8. Estructura Reforzada 
Se detalla los componentes principales y secundarios de la estructura que conforma el 
suelo reforzado de la plataforma. 
 
B.9. Presupuesto 
Se detalla las observaciones realizadas con respecto al presupuesto del expediente técnico 
del proyecto. 
 
B.10. Especificaciones técnicas 
En esta parte del informe se verifica si las especificaciones técnicas están fundamentadas 
con normativas. 
 
 Conclusiones y recomendaciones 
En esta parte del informe se detallan las conclusiones del informe inicial y las 
recomendaciones al diseñador del proyecto. 
 
 Anexos 
En esta parte del informe se adjunta un panel fotográfico de la revisión del proyecto y los 
permisos existentes del proyecto. 
 
4.2. Metodología de Supervisión en la Fase de Ejecución del Proyecto 
La metodología de supervisión en la fase de ejecución del proyecto se muestra a través de 
los siguientes protocolos. 
 
4.2.1. Control de Seguridad  
4.2.1.1. Protocolo de Control de Registro del Personal 
 
- Se elige el tipo de capacitación realizado en un día determinado, por parte de 
supervisión al equipo de trabajo del día.  
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- Cada día el encargado de la charla de inicio de actividades, elige un tema 
relacionado a las necesidades del proyecto. 
- Se debe tomar registro de todos los participantes presentes en la charla diaria de 
seguridad.  
 
4.2.1.2. Protocolo de Orden de Trabajo 
- La orden de trabajo se realiza para el equipo de supervisión y lo lidera el jefe 
encargado o el de rango superior presente en el proyecto. 
- En este protocolo se indica de forma detallada la tarea asignada para un día 
determinado, la tarea se describe mediante la secuencia de procedimientos para el 
cumplimiento de la tarea o actividad.  
- Adicionalmente, se grafica de forma detallada la ubicación y los procedimientos de 
la actividad asignada. 
 
4.2.1.3. Protocolo de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de 
Riesgos (IPERC) 
- El IPERC se realiza para el equipo de Supervisión y lo lidera el jefe encargado o el 
de rango superior presente en el proyecto. 
- Para cada protocolo de Orden de Trabajo se requiere hacer un IPERC. 
- Se identifica el peligro y riesgo. 
- Se describe la evaluación del riesgo o impacto. Los niveles de riesgo se manifiestan 
a través de los colores: alto (rojo), medio (amarillo) y bajo (verde). La evaluación 
IPERC se realiza a través de una matriz de evaluación de riesgos (Tabla Nº 07) y 
se categoriza a través de un número y un color, los cuales dependen del cuadro 
mostrado a continuación. 
- Finalmente, se describe las medidas de control a implementar de acuerdo al riesgo. 
Estas medidas de prevención disminuyen los niveles de riesgos; por ello, se coloca 
un nuevo número de Evaluación IPERC. 
 
4.2.1.4. Protocolo de Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) 
La elaboración de los PETS se desarrolla para cada actividad de supervisión que se realice 
en campo. Estos formatos tienen como principal objetivo tener un control definido de las 
actividades de supervisión. 
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En este formato se evalúa y especifica lo siguiente: 
- El personal del equipo de supervisión que participa en la actividad 
- Los equipos de protección personal, materiales y herramientas. 
- Competencias del personal a nivel de conocimientos. 
- Normativas de referencia que respalden los conocimientos.  
- Procedimiento del trabajo de supervisión en obra. 
- Sucesos que restringen el desarrollo de la actividad. 
 
4.2.1.5. Protocolo de Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo 
(PETAR) 
 
- Este formato se realiza cada vez que se ejecute un trabajo de riesgo elevado y es 
elaborado por el responsable presente de supervisión. 
- Se evalúa los equipos de protección adicionales para la ejecución del trabajo. 
- Se indican las acciones a tomar con respecto al desarrollo de la actividad de alto 
riesgo y se grafica las medidas de prevención ante los riesgos. 
 
4.2.2. Control Ambiental 
4.2.2.1. Ficha Ambiental General 
 
La ficha ambiental se realiza en el inicio del proyecto para evaluar el cuidado ambiental en 
el presente proyecto mediante las siguientes consideraciones: 
 
- La descripción de la zona que abarca el proyecto. 
- Los equipos, materiales y herramientas principales en el proyecto (incluyendo la 
instrumentación de laboratorio). 
- La materia prima utilizada en las actividades del proyecto. 
- El personal técnico para la ejecución de los trabajos de supervisión. 
- El espacio designado para la ejecución del proyecto a través de la delimitación de 
la zona del proyecto. 
- Descripción del proceso constructivo del proyecto. 
- Las normativas ambientales que involucran terrenos en áreas específicas de 
cuidado especial. En este caso se involucra terrenos superficiales en planeamiento 
minero, bofedales y componentes mineros. 
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- El área de implantación física, biótica y social. 
- Evaluación de los recursos del proyecto (equipos, materiales, instrumentos, 
insumos) que generan impactos potenciales en el proyecto. 
- Evaluación de las medidas de mitigación de cada impacto ambiental. 
 
4.2.2.2. Ficha Mensual de Control Ambiental  
Esta ficha se entrega al cliente junto a las valorizaciones mensuales con el objetivo de 
informar sobre los trabajos avanzados y los problemas ambientales encontrados a lo largo 
del presente mes. 
Se describe las acciones de prevención ambiental realizadas en la ejecución de las 
actividades del proyecto y se evidencia con fotografías. 
 
4.2.3. Control de Calidad 
4.2.3.1. Protocolo de Análisis Granulométrico por Tamizado 
 
El protocolo de análisis granulométrico por tamizado se desarrolla de la siguiente manera. 
 
Tabla 17: Análisis granulométrico por tamiz. 
Tamiz 
Descrip. 
abertura 
(mm) 
Peso 
Reteni
do (gr) 
Retenido 
Acumulado que 
pasa (%) Parcial (%) Acumulado (%) 
1” (1) x 25.4 546 6.37 = 546x100/8569 6.37 = 6.37+0 93.63 = 100-6.37 
3/4” (3/4) x 25.4 996 11.62 = 996 x 100/8569 18 = 6.37+11.62 82 = 100-18 
1/2” (1/2) x 25.4 1002 11.69 = 1002x100/8569 29.69 = 18+11.69 70.31 = 100-29.69 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Nota: El valor de 8569 gramos es el peso total de la muestra seca. 
 
Finalmente, se obtiene la curva granulométrica se grafica relacionando el diámetro de 
abertura (mm) y el porcentaje acumulado de pasantes (%). 
 
4.2.3.2. Protocolo de Límites de Atterberg 
 
A continuación se muestra el cálculo del “Limite Plástico (L.P.)”. 
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Tabla 18: Cálculo del Limite Plástico 
Limite Plástico 
Ensayo Nº 1 1 
Capsula Nº E1 M5 
Nº Golpes - - 
Peso capsula + suelo 
húmedo 
20.19 (Dato) 21.32 (Dato) 
Peso capsula + suelo seco 19.29 (Dato) 20.21 (Dato) 
Peso capsula 13.20 (Dato) 12.78 (Dato) 
Peso agua 0.90 = 20.19-19.29 1.11 = 21.32-20.21 
Peso suelo seco 6.09 = 19.29-13.20 7.43 = 20.21-12.78 
Contenido de humedad 14.78 = (0.9/6.09)x100 14.94 = (1.11/7.43)x100 
L.P. = 14.86 = (14.78+14.94)/2 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación se muestra el cálculo del “Limite Líquido (L.L.)”. 
 
Tabla 19: Cálculo del Limite Líquido 
Limite Líquido 
Ensayo Nº 1  1 1 
Capsula Nº M3 M1 E2 
Nº Golpes 38 29 16 
Peso capsula + 
suelo húmedo 
58.13 (Dato) 36.73 (Dato) 49.27 (Dato) 
Peso capsula + 
suelo seco 
52.52 (Dato) 33.01 (Dato) 43.01 (Dato) 
Peso capsula 19.59 (Dato) 12.89 (Dato) 12.56 (Dato) 
Peso agua 5.61 = 58.13-52.52 3.72 = 36.73-33.01 6.26 = 49.27-43.01 
Peso suelo seco 32.93 = 52.52-19.59 20.12 = 33.01-12.89 30.45 = 43.01-12.56 
Contenido de 
humedad 
17.04 = 
(5.61/32.93)x100 
18.49 = 
(3.72/20.12)x100 
20.56 = 
(6.26/30.45)x100 
L.L. = 18.9 = 
Se obtiene intersectando 25 golpes en el diagrama de fluidez 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
A continuación se calcula el “Índice de Plasticidad (IP), usando la ecuación (1). 
 
IP= 18.9 – 14.86  
IP = 4.04 
  
102 
 
4.2.3.3. Protocolo de Proctor Modificado 
 
A continuación se calcula el contenido de humedad y el peso específico seco en cada punto 
de humedad, se usan las ecuaciones (2), (3) y (4). 
 
Tabla 20: Cálculo de datos del Proctor Modificado 
 
Descripción Und. Valores calculados 
Peso del molde 6” gr 6265 (Dato) 
Volumen del molde  gr 2261.94 (Dato) 
Peso suelo + molde gr 11283 (Dato) 
Peso molde  gr 6265 (Dato) 
Peso suelo húmedo compactado gr 5018 = 11283-6265 
Peso volumétrico húmedo (γh) gr/cm3 2.22 = 5018 / 2261.94 
Nº Tara - recipiente  4 8 
Peso del suelo húmedo+tara gr 93.07 (Dato) 99.51 (Dato) 
Peso del suelo seco + tara gr 86.78 (Dato) 92.80 (Dato) 
Peso de tara gr 13.31 (Dato) 13.40 (Dato) 
Peso de agua gr 6.3 = 93.07-86.78 6.7 = 99.51-92.80 
Peso del suelo seco gr 73.5 = 86.78-13.31 79.4 = 92.80-13.40 
Contenido de agua (W) % 8.56 = (6.3 / 73.5) x 100 8.45 = (6.7 / 79.4) x 100 
Humedad promedio (Wp) % 8.51 = (8.56 + 8.45) / 2 
Peso volumétrico seco (γs) gr/cm3 2.045 = 2.22 / (1 + 8.51 / 100) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.3.4. Protocolo de Densidad de campo con cono de arena 
 
El grado de compactación a través del ensayo de densidad de campo, se calcula de la 
siguiente manera. 
 
Tabla 21: Obtención del grado de compactación mediante densidad de campo 
 
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD RESULTADO CRITERIO DEL RESULTADO 
DENSIDAD DE CAMPO 
1 
Peso del frasco + 
arena 
gr 7967 
Se pesa el frasco lleno de arena previamente al 
ensayo 
2 
Peso del frasco + 
arena que 
queda 
 gr 4068 
Se pesa el frasco con arena restante después 
de invertir el cono de arena en el hoyo. 
3 
Peso de arena 
empleada 
gr 3899 = 7967-4068 
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4 
Peso de arena en el 
cono 
gr 1445 
Se pesa la arena que ocupa el volumen del 
cono. 
5 
Peso de arena en la 
excavación 
gr 2454 = 3899 -1445 
6 Densidad de la arena g/cm3 1.397 
Se obtiene a través de 03 pruebas repetitivas 
de peso y volumen (se recomienda usar el 
molde Proctor) 
7 
Volumen del material 
extraído 
cm3 1757 = 2454 / 1.397 
8 
Peso del recipiente + 
suelo + grava 
gr 4237 
Se pesa el recipiente con suelo y grava, 
obtenidos del hoyo excavado. 
9 Peso del recipiente gr 407 
Se pesa el recipiente donde se coloca el 
material de suelo extraído. 
10 
Peso del suelo + 
grava 
gr 3830 = 4237- 407 
11 Densidad Húmeda gr/cm3 2.180 = 1757 / 3830 
CORRECCIÓN POR GRAVA FRACCIÓN GRUESA (ASTM D-4718) 
12 
Peso retenido en el 
tamiz ¾” 
gr 715 
Se coloca el peso de las gravas retenidas en el 
tamiz ¾” 
13 
Peso específico de la 
grava 
gr/cm3 2.570 
Se obtiene la densidad de la grava según 
ASTM C127 
14 Volumen de la grava cm3 278.2 = 715 / 2.570 
15 
Peso de finos, 
pasante tamiz ¾” 
gr 3115 = 3830 - 715 
16 
Volumen de finos, 
pasante tamiz ¾” 
cm3 1478.4 = 1757 – 278.2 
17 
Densidad húmeda 
corregida 
gr/cm3 2.107 = 3115 / 1478.4 
18 Densidad seca gr/cm3 1.907 = 
2.107
1+
(10.5)
100
 
CONTENIDO DE HUMEDAD RÁPIDA (METODO SPEEDY)   ASTM  D - 4944 
19 
Humedad (ASTM D 
4944) 
% 10.5 
Se obtiene la humedad en campo mediante el 
método Speedy 
ENSAYO PROCTOR MODIFICADO ASTM D-1557 
20 
Máxima densidad 
seca 
gr/cm3 2.046 
Se coloca la máxima densidad seca obtenida 
en laboratorio por el ensayo de Proctor 
Modificado. 
21 
Óptimo contenido de 
humedad 
% 8.60 
Se coloca el óptimo contenido de humedad 
obtenido en laboratorio por el ensayo de 
Proctor Modificado. 
RESULTADO DEL GRADO DE COMPACTACIÓN 
22 
Grado de 
compactación 
% 93.2 = 
1.907
2.046
 x 100 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.3.5. Protocolo de Contenido de Humedad Speedy 
 
La humedad se determinar mediante el indicador de medición del “Speedy”. En este caso 
indica una humedad del 9% según la siguiente imagen. 
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Figura 30: Medición de la humedad con el método Speedy. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4.2.3.6. Protocolo de Liberación de capa compactada 
 Datos de la capa liberada 
Se verifica la habilitación de la superficie de capa seleccionada a través de la inspección 
visual y la aceptación de los ensayos de campo requeridos. 
 
 Esquema de Referencia 
Se realiza un esquema de sectorización que represente el área según la frecuencia de 
ensayos y la ubicación de las pruebas de densidad de campo realizadas. 
 
 Características de cumplimiento para aprobación 
Para la liberación de la capa compactada se verifica el cumplimiento de lo siguiente: 
- Se verifica la cota de la superficie a liberar y el espesor de la capa compactada. 
- Se verifica la longitud mínima de la geomalla de refuerzo y la longitud mínima de 
anclaje de la cara, la cual es la longitud de geomalla superior que sobra después 
de rodear los sacos metaleros. 
- Se verifica el grado de compactación y el cumplimiento de frecuencia de ensayos 
con respecto al número de pruebas de densidad de campo en un determinado 
volumen de suelo. 
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- Se verifica que la nivelación del área liberada sea uniforme y que la superficie 
liberada se encuentra libre de agua. 
 
 Origen y disposición de material de conformación 
 
- Se verifica el origen del material de conformación (canteras). 
- Se verifica si el material de conformación ha sido aprobado por los ensayos básicos 
del laboratorio de suelos. 
 
 Compactación del suelo 
 
- Se verifica que el grado de compactación en campo sea mayor al grado de 
compactación mínimo del diseño. 
- Se verifica el estado de calibración de los equipos utilizados en campo. 
 
 Observaciones 
Se describe las conclusiones del trabajo de verificación de la capa compactada. 
 
4.2.3.7. Protocolo de Autorización de Trazo y Excavación de Canal 
 Descripción y representación de la modificación 
Se define la modificación del componente del proyecto y se representa a través de un 
croquis de la ubicación de la estructura.  
 
 Coordenadas del trazo de topografía del canal de coronación 
En campo se debe realizar el nuevo trazo del componente con el fin de representar la 
ubicación a través de nuevas coordenadas. 
 
 Observaciones 
El cliente debe verificar y aprobar el trazo proyectado en campo. La modificación del trazo 
se considera también en los “Requerimientos de Información”, el cual se detalla dentro de 
la actividad de “Servicio de Ingeniería”. 
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4.2.3.8. Protocolo de Asentamiento en Concreto Fresco 
 Datos principales del ensayo 
Este protocolo se realiza de acuerdo a la frecuencia de ensayos o cada vez que el 
supervisor crea conveniente realizar durante el vaciado de una determinada estructura. 
Este protocolo concluye con la medición del asentamiento del concreto fresco. 
 
 Ensayo de asentamiento de concreto 
Es importante identificar cada elemento ensayado a través de códigos, características 
físicas de la estructura y propiedades de diseño. Seguidamente se realiza la medición del 
slump en campo con un flexómetro, según procedimiento establecido en ASTM C-143. 
 
 Observaciones y recomendaciones 
Se indica el resultado de slump obtenido y su variación con respecto al rango establecido 
de slump en las especificaciones técnicas. En caso de que el slump no cumpla, se debe 
ajustar la dosificación en campo con respecto a la relación agua cemento. 
 
Se registra la correcta realización del ensayo, los tiempos de cada proceso y la aceptación 
del slump para el elemento de vaciado. 
 
4.2.3.9. Protocolo de Temperatura en Concreto Fresco 
 
 Datos principales del ensayo 
Este protocolo se realiza de acuerdo a la frecuencia de ensayos o cada vez que el 
supervisor crea conveniente realizar durante el vaciado de una estructura. Usualmente se 
define a criterio del supervisor debido a los cambios bruscos de temperatura. Este protocolo 
concluye con la medición de la temperatura del concreto fresco. 
 
 Ensayo de temperatura de concreto 
Se identifica cada elemento ensayado a través de código y propiedades de la estructura. 
Seguidamente se realiza la medición de la temperatura en campo con un termómetro digital 
calibrado, según procedimiento establecido en ASTM C-1064 
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Se indica el valor de temperatura obtenido en campo en ºC y se verifica el cumplimiento de 
los parámetros requeridos. 
 
 Observaciones y recomendaciones 
Se aprueba el resultado obtenido en campo según los parámetros establecidos en las 
especificaciones y se recomienda el proceso adecuado de medición de temperatura. 
 
4.2.3.10. Protocolo de Aceptación de Vaciado de Concreto Simple 
 Representación del elemento 
Se identifica los paños de la estructura a través de progresivas y se realiza un detalle de 
las dimensiones de la estructura de concreto. 
 
 Control antes del vaciado 
- Se verifica la resistencia a compresión requerida del concreto (f’c). 
- Se verifica el almacenamiento de los materiales de concreto. El cemento y los 
agregados no deben estar en contacto directo con el suelo (usar plástico o 
parihuelas). El agua utilizada para concreto debe estar libre de contaminación. 
- Se verifica que el lugar de vaciado se encuentre libre de agua empozada y de 
escombros. Por lo tanto, se debe realizar la limpieza adecuada del lugar habilitado. 
- Se verifica con equipo topográfico y cordel el cumplimiento de la nivelación, 
alineamiento y pendiente. 
- Se verifica las dimensiones del encofrado con flexómetro y reglas en campo. 
- Se verifica que el instrumento de transporte de concreto se encuentre limpio; por lo 
tanto, cada vez que se utiliza herramientas en contacto con el concreto fresco, se 
debe limpiar con agua y eliminar el material de concreto restante. 
 
 Control durante el vaciado 
- Se verifica la dosificación del concreto a través del tipo de medición elegido en 
campo para la cuantificación de materiales en la elaboración del concreto.  
- Se verifica la accesibilidad de transporte del concreto en obra y que el vaciado de 
concreto se realice de forma monolítica. Por lo tanto, se deben prevenir la 
programación de la llegada de los materiales en obra y el factor climático de la zona. 
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- Se verifica que el concreto fresco en obra sea compactado adecuadamente y que 
se cumpla espesor mínimo de la estructura de concreto. 
- Se verifica el resultado de las pruebas de asentamiento (slump) del elemento. 
- Se verifica el correcto acabado del canal de concreto fresco. 
 
 Control después del vaciado 
Con respecto al curado de concreto: 
- Se verifica el curado del elemento en los días posteriores. Esta actividad depende 
del tipo de curado que se elija en campo.  
- Se verifica que las probetas cilíndricas de concreto se curen sumergidos en agua a 
través de pozas habilitadas. 
 
Con respecto a los ensayos de resistencia a compresión del concreto. 
- Se verifica que las probetas de concreto sean llevados cuidadosamente a 
laboratorio (evitando fracturas en el camino al laboratorio). 
- Se verifica que la resistencia a compresión del testigo obtenida en laboratorio sea 
mayor a la resistencia requerida en el diseño. 
 
 Observaciones 
Se verifica el cumplimiento de la dosificación de diseño, la forma de colocación de concreto 
fresco y la frecuencia de ensayos.  
 
4.2.3.11. Protocolo de Prueba Hidráulica y Control Topográfica en Red de 
Alcantarillado 
 Datos principales de la red de alcantarillado 
Se identifica el tramo de red de alcantarillado a ensayar de acuerdo al tipo de tubería, 
diámetro y ubicación del ensayo. 
 
 Control topográfico de la red de alcantarillado 
Se verifica con equipos topográficos el alineamiento y los niveles de las tuberías de 
alcantarillado. Seguidamente se registran los puntos de la tapa y fondo de las cajas de 
registro o buzones. Finalmente, se realiza un gráfico indicando las cotas registradas del 
elemento, el punto de sellado y el llenado de agua para la posterior prueba hidráulica.  
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 Prueba hidráulica de la red de alcantarillado 
 
Se coloca los datos de la prueba hidráulica. 
Longitud de tubería:  (L) = 12.00 (metros) 
Diámetro Interno de Tubería:  (Ø) = 110.00 (mm) 
Tiempo de Prueba:  (T) = 30.00 (minutos) 
Área de Buzón:  (A) = 2,400.00 (cm2) 
Altura de Descenso en Buzón: (h) = 0.02 (cm) 
 
El volumen filtrado (V), la filtración permisible en prueba (Fp) y la filtración habida en prueba 
(Fh), se calculan mediante las fórmulas (6), (7) y (8). 
 
𝑉 =
2400 × 0.02
1000
= 0.048 𝑙𝑡𝑠 
 
𝐹𝑝 =
0.0047 × 110 × 12
24
= 0.260 𝑙𝑡𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎 
 
𝐹ℎ =
0.048
(30/60)
= 0.096 𝑙𝑡𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎 
 
Finalmente se verifica que se verifica que la filtración habida en prueba (Fh) sea menor que 
filtración permisible en prueba (Fp). 
Fh < Fp 
0.096 < 0.260 
 
4.2.4. Servicio de Ingeniería 
4.2.4.1. Requerimiento de Información (RFI) 
 Causas del cambio de diseño 
Primero se evalúa la justificación del cambio de diseño, estos cambios se definen en campo 
con presencia del cliente, residencia y supervisión. 
 
 Aprobación del cambio de diseño 
El originador es el cliente en asesoría con la supervisión, el revisor del cambio es el 
residente y el que aprueba el cambio de diseño es el supervisor del proyecto. 
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 Medida correctiva tomada 
Se realiza la descripción detallada de la modificación del diseño, la cual debe presentar 
con un esquema manual del componente intervenido. 
 
4.2.5. Control de Avance de Obra 
4.2.5.1. Protocolo de Control de Equipos en Obra 
 Control semanal de traslado de material 
 
A continuación se realiza el cálculo del volumen trasladado de material de relleno. 
 
     𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 78 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 × 13 m3 = 1014 m3 
 
 Disponibilidad de equipos en obra 
 
A continuación, se calcula el número total de horas máquina de todos los equipos del 
proyecto en el día 07 de noviembre. 
 
Total 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 = 9 + 9 + 9 + 4.5 + 4.5 + 9 + 9 + 9 + 4 + 2.5 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 = 69.5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
 
A continuación, se calcula el porcentaje de disponibilidad de equipos en obra. 
 
% 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑜𝑏𝑟𝑎 =
69.5
110
= 63.2% 
 
 Gráfico de equipos en obra 
El porcentaje de disponibilidad de equipos se representa a través de un histograma, la cual 
se obtiene de los porcentajes de disponibilidad de equipos en obra por cada día. 
 
 Conclusiones 
Se analiza las restricciones que se presentaron a lo largo de la semana y la disponibilidad 
que se tuvo de cada equipo para realizar los trabajos exclusivos del proyecto. 
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4.2.5.2. Control de Avance del Proyecto 
 
 Control del costo 
Se realiza el control del costo con respecto a lo planificado en el presupuesto, ejecutado 
en obra y el costo real de cada actividad del proyecto. Estos costos son los acumulados a 
la fecha de control. 
 
 Cronograma de obra 
Se realiza un diagrama de Gantt del valor planificado, valor ganado y costo real. Este 
diagrama muestra el avance a la fecha de cada partida a través de semanas, debido a que 
este formato se presenta en los informes semanales.  
 
 Curva “S” 
Los 03 valores en porcentajes forman una curva trilineal, la cual refleja de forma gráfica el 
avance del proyecto.  
 
 Indicadores de valor ganado 
 
Las variaciones del valor ganado en la octava semana se calculan de la siguiente manera. 
- Variaciones del cronograma (SV) = 21173.43 – 34060.00 = -12886.27 
- Variaciones del costo (CV) = 21173.43 – 21874.71 = -701.28 
 
Los índices de rendimiento en la octava semana se calculan de la siguiente manera. 
- Índice de rendimiento del cronograma (SPI) = 21173.43 / 34060.00 = 0.62 
- Índice de rendimiento del costo (CPI) = 21173.43 / 21874.71 = 0.97 
- Índice de costo y cronograma (CSI) = 0.62 x 0.97 = 0.60 
 
 Conclusiones 
Se interpreta los resultados de los indicadores de variación e índices de rendimiento a la 
fecha en la que se presenta el formato y se compara con los resultados obtenidos en 
semanas anteriores. 
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4.2.6. Supervisión Técnica de Obra 
4.2.6.1. Reporte Diario 
El reporte diario es elaborado por el equipo de supervisión para el cliente, según lo requiera. 
 
 Seguridad 
Se describe las actividades realizadas a lo largo del día con respecto a las medidas de 
prevención de la seguridad en el proyecto. 
 
 Operación 
 
B.1. Equipos y herramientas 
Se indica los equipos/maquinarias y herramientas de laboratorio presentes en obra para el 
desarrollo de las actividades del proyecto.  
 
B.2. Fuerza laboral 
Se indica los integrantes del equipo de Supervisión, personal técnico y personal de piso. 
 
B.3. Actividades 
Se describe las actividades de operación realizados en el día con respecto a cantidad de 
movimiento de tierra, viaje de equipos, trabajos de avance del personal de piso y controles 
topográficos. 
 
B.4. Programación de actividades para el día siguiente 
Se describe las actividades programadas para el día siguiente para la prevención de 
requerimientos de materiales, maquinarias, entre otros. 
 
B.5. Observaciones 
Se describe el avance acumulado de las partidas realizadas en el día, equipos no 
operativos por mantenimiento, eventos climáticos, entre otros. 
 
4.2.6.2. Reporte Semanal 
El reporte semanal es elaborado por el equipo de supervisión para el cliente y se adjunta 
en el informe final. 
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 Seguridad 
Se describe las actividades con respecto a seguridad realizados a lo largo de la semana. 
 
 Operación 
B.1. Actividades 
Se describe las actividades de operación realizados en la semana con respecto a cantidad 
de movimiento de tierra, trabajos del personal y el control topográfico. 
 
B.2. Recursos utilizados en la semana 
- Se indica el equipo responsable por parte de la Compañía Minera (cliente). 
- Se indica los integrantes del equipo de supervisión. 
- Se indica las herramientas de laboratorio disponibles en obra en la semana. 
- Se indica el número de grupos de trabajo del personal para trabajos de piso 
(capataz, operarios, ayudantes, vigías). 
- Se indica las maquinarias utilizados para los trabajos de la semana. 
 
B.3. Control de equipos en obra. 
Se detalla el control semanal de traslado de material, disponibilidad de equipos en obra y 
conclusiones de equipos en obra. Esta información se encuentra detallada en el formato 
de “Control de equipos en obra”. 
 
B.4. Control de avance del proyecto 
Se detalla la curva “S” y las conclusiones del avance de obra. Esta información se 
encuentra a detalle en el formato de “Control del avance del proyecto”. 
 
 Control de calidad 
- Se indica el número de ensayos realizados en la semana  
- Se detalla los resultados de los ensayos a través de un cuadro, donde se indique el 
cumplimiento de los requerimientos de diseño. 
 
 Conclusiones 
Se indica el cumplimiento de los ensayos realizados en la semana y las pruebas 
rechazadas (si el resultado del ensayo no cumple con el diseño).  
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 Recomendaciones 
Se detalla observaciones con respecto a disponibilidad de equipos, requerimiento de 
material y condición climática. 
 
4.2.7. Informe Mensual de Obra 
El informe mensual es elaborado por el equipo de supervisión para el cliente. 
 
4.2.7.1. Introducción 
Se indica el nombre del proyecto y se detalla la finalidad de la construcción. Se indica el 
nombre del cliente, residencia y supervisión. 
 
4.2.7.2. Generalidades 
 Ubicación y Accesos 
Se detalla la ubicación exacta del proyecto incluyendo la comunidad campesina, distrito, 
provincia, departamento y elevación aproximada.  
 
 Ubicación y Accesos 
Se detalla el acceso al proyecto desde la ciudad de lima hasta el lugar de la obra. 
 
4.2.7.3. Alcances 
Se describen el alcance del proyecto con respecto a las metas, recursos y actividades y 
calidad de la obra. 
 
4.2.7.4. Seguridad, operación y control de calidad 
Se describen el alcance del proyecto con respecto a las metas, recursos, actividades y 
calidad de la obra. 
 
 Seguridad 
Se detalla las actividades de seguridad realizadas durante el mes y el correcto llenado de 
formato de seguridad. 
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 Operación 
- Se detalla las tareas realizadas durante el mes de la fecha con respecto a 
volúmenes de movimiento de tierra, control topográfico y ejecución de partidas. 
- Se detalla el control de avance de obra a través del valor ganado y curva “S”. 
 
 Control de calidad 
- Se describe los trabajos específicos de control calidad. 
- Se indica la frecuencia de ensayos para cada protocolo. 
- Se realiza cuadros resúmenes de los resultados de cada ensayo de laboratorio. 
 
4.2.7.5. Recursos utilizados en el proyecto 
Se indican los recursos utilizados en el mes; con respecto al equipo de supervisión, 
técnicos, instrumentos de laboratorio, equipos, personal, topografía y materiales. 
 
4.2.7.6. Conclusiones y Recomendaciones 
Se indica el cumplimiento del avance de obra y los resultados de los ensayos de calidad. 
Se recomienda sobre la disposición de los equipos y el desarrollo del proceso constructivo. 
 
4.2.8. Verificación del Análisis de Estabilidad  
4.2.8.1. Verificación de estabilidad interna 
 
Se investiga las propiedades del refuerzo a través de la ficha técnica del producto. Si no 
se tuviera los datos del refuerzo (geomalla) y del suelo, FHWA indica valores aproximados 
de las propiedades del geosintético. 
 
Tabla 22: Criterios en las propiedades de la geomalla de refuerzo 
Propiedad del refuerzo  Criterio 
Tipo de polímero (Polipropileno, Poliéster o Polietileno de alta densidad) Poliéster 
Factor de reducción por daños en la instalación. ASTM D5818. 1.1 a 2.0 
Factor de reducción por fluencia (creep). ASTM D 5262 1.6 a 2.5 
Factor de reducción por degradación química y biológica. FHWA RD 97-144 1.15 a 3.0 
Factor de Seguridad  1.5 
 
Fuente: FHWA 
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El proceso de diseño de la estabilidad interna según FHWA-NHI-00-43, es el siguiente: 
 Cálculo de la tensión admisible del geosintético de refuerzo  
 
De la ecuación (9) y (10), se calcula los siguientes valores: 
 
13.53
03.115.143.1
90


alT  
42.35
5.1
13.53
aT KN/m 
 
 Cálculo del coeficiente de presión de tierra o empuje activo “Ka” 
 
Se obtiene de la ecuación de Rankine descrita en la ecuación (11): 
𝐾𝑎 = 𝑡𝑎𝑛
2 (45 −
34
2
) = 0.2827 
 
 Cálculo del esfuerzo horizontal "𝝈𝑯” y vertical "𝝈𝒗” 
 
Se detalla el cálculo para la primera altura que corresponde a 0.40 m de profundidad. En 
los cálculos de verificación se debe desarrollar el procedimiento para cada altura. 
 
De la ecuación (12) y (13): 
𝛔𝐕 = 𝟐𝟏. 𝟖𝟑 × 𝟎. 𝟒𝟎 + 𝟎 + 𝟗 + 𝟎 = 𝟏𝟕. 𝟕𝟑𝟐 𝐊𝐍/𝐦𝟐 
       σH = 17.732 × 0.2827 + 0 = 5.013 KN/m2  
 
 Cálculo de la tensión máxima "𝑻𝒎𝒂𝒙” en cada capa de refuerzo. 
 
De la ecuación (14) y (15), se calcula lo siguiente: 
 
𝑆𝑣1 = 0.4 +
1
2
× (0.80 − 0.40) = 0.60 𝑚  → Para la capa de geomalla superior 
 
𝑇𝑚𝑎𝑥 = 5.013 × 0.60 = 3.0078 𝐾𝑁/𝑚 
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 Cálculo de la relación de cobertura “RC”. 
 
De la ecuación (18), se calcula lo siguiente: 
𝑅𝐶 =
3.90
4.30
= 0.907 
 
 Estabilidad interna por rotura de refuerzo. 
 
De la ecuación (19), se verifica lo siguiente: 
35.42 ≥
3.0078
0.907
 
35.42 𝐾𝑁/𝑚 ≥ 3.316 𝐾𝑁/𝑚 
 
 Estabilidad interna por extracción de refuerzo. 
 
Se calcula “Le”, “La” y “L”. Se calcula la longitud de geomalla para la primera capa a una 
profundidad de 0.40 m. Para el resto de capas se hace el mismo procedimiento. 
 
De la ecuación (20), (21) y (22), se calcula los siguientes valores: 
 
𝐿𝑎 = (2.90 − 0.4) × tan (45 −
34
2
) = 1.33 𝑚 
𝐿𝑒 ≥
1.5 × 4.733
0.67 × tan(30) × 21.83 × 2.90 × 0.907 × 1
= 1.62 𝑚 
 
𝐿 = 1.62 + 1.33 = 2.95 𝑚 
 
La longitud de geomalla (L) del proyecto adoptado es 3 m, entonces mantenemos el valor 
de “La” y adecuamos el valor real de “Le”. 
 
Le= 3.00-1.33= 1.67 m 
 
Se verifica la estabilidad interna por extracción de refuerzo, para el cual se comprueba que 
la Tensión máxima de refuerzo “Tmax” sea menor que la tensión máxima del refuerzo por 
arrancamiento “Pr”. 
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De la ecuación (24) y (25), se calcula los siguientes valores: 
 
𝐹∗ = 0.67 × tan(34) = 0.452 
𝑃𝑟 =
1
1.5
× 0.452 × 21.83 × 0.40 × 1.67 × 2 × 0.907 × 1 = 7.97 
 
De la ecuación (23), se verifica lo siguiente: 
𝑇𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑃𝑟  
3.01 ≤ 7.97 
 
 Estabilidad interna en condición sísmica.  
 
Se calcula PI ara la altura (dn=0.40 m), se utiliza la ecuación (26) y (27) y (28): 
 
A𝑚 = (1.45 − 0.32) × 0.32 = 0.3616 𝑔 
W𝑎 = 0.5 × 0.40
2 × tan (45 −
34
2
) × 21.83 = 0.9286 
P𝐼 = 0.3616 × 0.9286 = 0.3358 
 
Se calcula T𝑚𝑑 para la altura (dn=0.40 m), se utiliza la ecuación (29): 
 
T𝑚𝑑 = 0.3358 × (
1.67
8.21
) = 0.068 
 
Se calcula T𝑚𝑎𝑥 y T𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, para la altura (dn=0.40 m), se utiliza la ecuación (30), (31): 
 
T𝑚𝑎𝑥 = 0.60 × 5.013 = 3.01 
T𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3.01 + 0.068 = 3.08 
 
 Estabilidad interna por rotura de refuerzo con cargas sísmicas.  
 
Se verifica que el (FS<1.1), a través de la ecuación (35): 
 
𝐹𝑆 ≤
90 × 0.907
1.43 × 1.15 × 1.03 × 3.01 + 1.15 × 1.03 × 0.068
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1.1 ≤ 15.762 
 
 Estabilidad interna por extracción de refuerzo con cargas sísmicas.  
 
De la ecuación (36), se verifica lo siguiente: 
  T𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≤
1
0.75 × 1.5
× (0.8 × 0.67 × tan(34)) × 21.83 × 0.40 × 1.67 × 2 × 0.907 × 1 
 
3.08 ≤ 8.5  
 
4.2.8.2. Verificación de estabilidad externa 
 Factor de seguridad por deslizamiento 
 
De la ecuación (38), (39), (40) y (41). Se calcula los siguientes valores (dn=2.90): 
 
𝐾𝑎𝑓 = 𝑡𝑎𝑛
2 (45 −
34
2
) = 0.2827 
𝑉1 =  21.83 × 2.90 × 3.00 = 189.92 KN/m  
𝐹1 =  
1
2
× 21.83 × 2.902 × 0.2827 = 25.95 KN/m  
𝐹2 =  9 × 2.90 × 0.2827 = 7.38 KN/m  
 
De la ecuación (42), se verifica lo siguiente: 
 
𝐹𝑆𝑑𝑛 =  
189.92 × tan (34) × 0.67
25.95 + 7.38
= 2.58 > 1.5 
 
 Factor de seguridad por volteo 
 
Se verifica que excentricidad “e”, sea menor al resultado de la siguiente expresión “L/6”, a 
través de la ecuación (44): 
 
𝑒 =
25.95 × (
2.90
3 ) + 7.38 × (
2.90
2 )
189.92
= 0.188 𝑚 
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Se calcula el factor de seguridad por volteo mediante la ecuación (43): 
 
𝐹𝑆𝑉𝑂𝐿 =
189.92 × (
3.00
2 )
(25.95 ×
2.90
3 ) + (7.38 ×
2.90
2 )
= 7.96 
 
 Factor de seguridad por capacidad de soporte 
 
De la ecuación (45) y (46), se calculan los siguientes valores: 
 
𝑒 =
25.95 × (
2.90
3 ) + 7.38 × (
2.90
2 )
189.92 + 9 × 3.00
= 0.1649 𝑚 
 
σ𝑉 =
189.92 + 9 × 3.00
3 − 2 × 0.1649
= 81.24 𝐾𝑁/𝑚2 
 
De la ecuación (47), se calcula lo siguiente: 
. 
q𝑢𝑙𝑡 = 0 × 35.49 + 0.5 × (3.00 − 2 × 0.1649) × 22.1 × 30.22 = 891.61 𝐾𝑁/𝑚2 
 
Finalmente, se calcula el factor de seguridad por capacidad de soporte, a través de la 
ecuación (48): 
 
𝐹𝑆𝐶𝑆 =
891.61
81.24
= 10.975 
 
 Estabilidad externa con cargas sísmicas 
 
De la ecuación (49), (50) y (51), se calculan los siguientes valores: 
 
A𝑚 = (1.45 − 0.32) × 0.32 = 0.3616  
 
P𝐴𝐸 = 0.375 × 0.3616 × 21.83 × 2.90
2 = 24.89 𝐾𝑁/𝑚 
P𝐼𝑅 = 0.5 × 0.3616 × 21.83 × 2.9
2 = 33.19 𝐾𝑁/𝑚 
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 Estabilidad externa por deslizamiento con cargas sísmicas 
 
De la ecuación (52), se verifica lo siguiente: 
𝐹𝑆𝐷𝐸𝑆.𝑆𝐼𝑆𝑀𝑂 =  
189.92 × tan (34)
25.952 + 7.38 + 3.19 + (50% × 24.89)
= 1.62 > 1.2 
 
 Estabilidad externa por volteo con cargas sísmicas 
 
De la ecuación (53), se verifica lo siguiente: 
𝐹𝑆𝑉𝑂𝐿.𝑆𝐼𝑆𝑀𝑂 =  
189.92 × (
3.00
2 )
(25.952 ×
2.90
3 ) + (7.38 ×
2.90
2 ) + (33.19 ×
2.90
2 ) +
(50% × 24.89 × 0.6 × 2.90)
 
 
𝐹𝑆𝑉𝑂𝐿.𝑆𝐼𝑆𝑀𝑂 = 2.7 > 1.5 
 
 Estabilidad externa por capacidad de soporte con cargas sísmicas 
 
De la ecuación (54), (55), (56), (57), (58), (59), se calculan los siguientes valores: 
 
𝑉2 = 9 × 3.00 = 27𝐾𝑁/𝑚 
𝑀𝑅𝐴𝑃 = (189.92 ×
3.00
2
) + (27 ×
3.00
2
) = 325.38 𝐾𝑁 ∗ 𝑚/𝑚 
𝑀𝑣  = (25.95 ×
2.90
3
) + (7.37 ×
2.90
2
) + (33.19 ×
2.90
2
) + (50% × 24.89 × 0.6 × 2.90) 
𝑀𝑣 = 105.576 𝐾𝑁 ∗ 𝑚/𝑚 
𝑒 = (
3.00
2
) − (
325.38 − 105.576
189.92 + 27
) = 0.4867 𝑚 
σ𝑉 =
189.92 + 27
3.00 − 2 × 0.487
= 107.036 𝐾𝑁/𝑚2 
q𝑢𝑙𝑡 = 0 × 35.49 + 0.5 × (3.00 − 2 × 0.4867) × 22.1 × 30.22 = 676.75 𝐾𝑁/𝑚2 
 
De la ecuación (60), se verifica lo siguiente: 
𝐹𝑆𝐶𝑆 =
676.75
107.036
= 6.32 > 2.00 
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4.2.8.3. Verificación de estabilidad general  
 
A continuación se describe el proceso de verificación de la estabilidad general del proyecto 
a través de la herramienta informática Slide. 
 
- Primero, se escoge la sección de análisis para el diseño, el cual debe estar trazado 
con la herramienta de dibujo "Polyline" en el software de dibujo AutoCAD. Este trazo 
se deber guardar en formato "dxf". 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Luego, se ejecuta el programa informático "Slide" y se importa el contorno general 
(External Boundary) del dibujo guardado en formato dxf. 
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- Luego, se importa la separación de las unidades geotécnicas, referencias del 
refuerzo y cargas. Se usa el mismo archivo “dxf” mencionado anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Luego, se importa el nivel freático de la sección de análisis. 
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- Luego, se asignan unidades geotécnicas existentes por defecto en el programa 
“Slide”. Posteriormente, se actualizan los valores de las propiedades de suelo por 
cada unidad geotécnica establecida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Luego, se asigna la sobrecarga de diseño (Wu), como carga que actúa 
verticalmente sobre la parte superior horizontal de la plataforma. Éstas se asignan 
de acuerdo a las referencias importadas previamente desde AutoCAD. 
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- Luego, se define las propiedades del geosintético y se asignan los refuerzos en 
cada capa de geomalla, de acuerdo a las referencias importadas previamente 
desde AutoCAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Luego, se asigna la aceleración de diseño (A) como carga que actúa 
horizontalmente a la plataforma. 
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- Luego, se modifica la configuración del proyecto. Se define la dirección de falla de 
acuerdo al proyecto (right to left) y luego se selecciona los métodos de análisis para 
el cálculo de los factores de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Luego, se establece el número de intervalos de división de cuadriculas (auto grid), 
el cual establece la precisión de los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
- Finalmente, se ejecuta el comando “compute” para que para que se realice el 
cálculo numérico y luego se ejecuta el comando “interpretar” para que se muestre 
el resultado del factor de seguridad en condición pseudo estático. 
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- Luego, se calcula el factor de seguridad en condición estática, modificando 
previamente el valor de la aceleración a “0”. Seguidamente se ejecutan el comando 
“compute” y la herramienta “interpret”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El método de análisis en el software "Slide", se muestra a través de un gráfico y se 
interpreta como el mínimo valor de factor de seguridad calculado en el punto más 
crítico. A continuación, se muestra el método de análisis de dovelas que usa el 
programa “slide” para el cálculo del factor de seguridad. 
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4.3. Metodología de Supervisión en la Fase Final del Proyecto 
4.3.1. Entrega de Obra 
4.3.1.1. Acta de entrega de obra 
 
El acta de entrega de obra incluye los siguientes lineamientos. 
 
- Indicar el nombre completo del proyecto. 
- Indicar la ubicación del proyecto. 
- Indica la fecha del acta de entrega de obra. 
- Se detalla la hora y el día de la fecha en la que se constituye el acta. 
- Se indican los participantes del acta de obra. 
- Se describe la verificación de los trabajos culminados del proyecto. 
- Se describe los materiales restantes que se dejan a disposición del cliente. 
- Se coloca las firmas de los participantes que dan la conformidad del acta de obra. 
 
4.3.2. Informe Final 
4.3.2.1. Elaboración del Informe Final 
 Introducción  
- Se indica el nombre del proyecto, la metodología de construcción y su finalidad. 
- Se indica de forma resumida la garantía con respecto a la estabilidad física, 
hidrológica e hidráulica. 
- Se detalla el cumplimiento del control de calidad a lo largo del proyecto. 
 Generalidades 
- Se detalla la fecha y duración del desarrollo de todas las actividades del proyecto 
hasta su culminación. 
- Se detalla la ubicación del proyecto. 
- Se detalla el acceso al proyecto de forma descriptiva y a través de una gráfica. 
 
 Alcances 
Se detalla toda la información que compete al informe final de obra, la cual es presentada 
en el informe final. 
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 Descripción de actividades de operación 
 
D.1. Seguridad 
 
Se detalla las acciones preventivas realizadas a lo largo del proyecto y los formatos 
utilizados para el cumplimiento de los estándares de seguridad en obra. 
 
D.2. Actividades de operación 
 
- Se detalla el metrado final ejecutado de las partidas del presupuesto 
- Los controles topográficos realizados  
- La descripción del proceso constructivo. 
 
 Control general del proyecto 
 
E.1. Control del costo y tiempo 
 
Se realiza el análisis de valor ganado y curva “S” del proyecto a través del anexo: Control 
Final de Costo y Tiempo. 
 
E.2. Control de calidad 
 
- Se detalla los trabajos de calidad realizados a lo largo del proyecto. 
- Se presenta la frecuencia de ensayos través de un cuadro. 
- Se presenta el resumen de ensayos de calidad del proyecto. 
- Se detalla los resultados de cada ensayo de control de calidad. 
- Se realiza un resumen general de calidad a través de un cuadro que indica los 
parámetros permisibles, los resultados en campo, la conformidad y observaciones 
de cada trabajo de calidad. 
 
 Análisis de Estabilidad  
En esta parte se resume los criterios de diseño adoptados y la información utilizada (datos) 
para el desarrollo de la verificación de estabilidad del proyecto con respecto a la estabilidad, 
interna, externa y general. 
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 Recursos utilizados en el proyecto 
- Se detalla el equipo de trabajo del Cliente. 
- Se detalla el equipo de trabajo de Supervisión del Proyecto. 
- Se detalla los equipos e instrumentos de laboratorio. 
- Se detalla los equipos contratados para el movimiento de tierras. 
- Se describe el personal técnico del proyecto (cuadrillas y topografía). 
- Se describe los materiales requeridos en el proyecto. 
 
 Restricciones 
Se detalla las condiciones que restringieron el estricto desarrollo del plan de trabajo con 
respecto a condiciones climáticas, mantenimiento, deficiencias, demora e inasistencias en 
el proyecto. 
 
 Conclusiones 
- Se detalla los resultados de la verificación de la estabilidad del proyecto. 
- Se indica el cumplimiento de los resultados de los controles de calidad efectuados 
en el proyecto. 
- Se indica el control del avance del proyecto al final de la obra. 
 
 Observaciones 
Se detallas los cambios producidos en el diseño por parte del cliente y las actividades 
adicionales que requería el cliente. 
 
 Anexos 
- Se adjunta el cronograma final de obra. 
- Se adjunta los reportes diarios y semanales realizados en el proyecto. 
- Se adjunta los informes mensuales. 
- Se adjunta los protocolos de calidad realizados con respecto a geotecnia, 
topografía, calidad de concreto y prueba hidráulica en red de alcantarillado. 
- Se adjunta los cambios de diseño o Requerimientos de Información” (RFI). 
- Se adjunta los resultados de la verificación de estabilidad física del proyecto.  
- Se adjunta la evidencia fotográfica del proyecto. 
- Se adjunta las fichas técnicas de calidad de los productos utilizados en el proyecto. 
- Se adjunta los planos finales del proyecto conocidos como planos as built.  
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4.3.2.2. Control Final de Costo y Tiempo  
Se hace referencia al anexo: Control Final de Costo y Tiempo. 
 
 Control Final del costo 
Se colocan todas las partidas consideradas indicando el costo total programado de cada 
partida, el costo total ejecutado y el costo total de costo real. 
 
 Cronograma de obra 
Se realiza un diagrama de Gantt del valor planificado, valor ganado y costo real. Este 
diagrama muestra el avance final del proyecto. 
Para obtener los 03 valores de la gestión del valor ganado (PV, EV y AC), se realiza la 
sumatoria de costos de todas las semanas. 
Los 03 valores se expresan en porcentajes, dividiendo entre el valor total planificado del 
proyecto (BAC). 
 
- PV % = PV / BAC 
- EV % = EV / BAC 
- AC % = AC / BAC 
 
 Curva “S” 
Los valores en porcentajes forman una curva trilineal en la que se muestra de forma gráfica 
el avance final del proyecto. 
 
 Indicadores de valor ganado 
 
Las variaciones del valor ganado de todo el proyecto, se obtienen con lo siguiente: 
- Variaciones del cronograma (SV) = EV – PV 
- Variaciones del costo (CV) = EV – AC 
 
Los índices de rendimiento de todo el proyecto, se obtienen con lo siguiente: 
- Índice de rendimiento del cronograma (SPI) = EV / PV 
- Índice de rendimiento del costo (CPI) = EV / AC 
- Índice de costo y cronograma (CSI) = SPI x CPI 
 
  
132 
 
4.3.2.3. Cuadro Resumen de Valorizaciones 
 
Se hace referencia al anexo: Cuadro Resumen de Valorizaciones. 
- Este cuadro consiste en indicar el costo total de cada valorización mensual hasta el 
final de obra de cada partida y se resumen en un costo directo. 
- El monto total se obtiene adicionando al costo directo, los gastos generales, 
utilidades y el IGV. 
 
4.3.2.4. Planos Finales 
 Plano As built – Conformación de plataforma Yumpag 
En este plano se muestra la vista en planta de los componentes de la plataforma 02 y las 
áreas existentes del campamente Yumpag. 
 
- Las componentes de la plataforma 02 incluyen: la geometría de la superficie final 
de la plataforma 02, la vista en planta del canal de coronación y la proyección de 
los módulos habitacionales del campamento. 
- Las áreas existentes en el plano general incluye: el área del bofedal aledaño, la 
carretera que intersecta en el campamento Yumpag y los módulos habitacionales 
presentes en el campamento existente. 
 
 Secciones Transversales – Plataforma 02 Campamento Yumpag 
 
- Se realiza el detalle de las secciones transversales indicado en la vista en planta. 
- El detalle de la sección incluye la distribución del relleno en unidades geotécnicas, 
cotas de las capas de conformación y descripción de la composición de suelos. 
- En este plano se incluye la sección transversal del canal de coronación. 
 
 Plano As Built – Alcantarillado Campamento Yumpag 
 
- Se realiza la vista en planta de la construcción de la red de alcantarillado desde la 
Plataforma 02 hasta el desemboque en la poza séptica. 
- La red de alcantarillado incluye la descripción de cajas de registro o buzones 
cuadrados (dimensiones, cota de tapa y cota de fondo) y tuberías de alcantarillado 
(tipo de tubería, pendiente y longitud). 
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4.4. Aplicación de Metodología en el Ejemplo de Estudio 
4.4.1. Protocolos en Fase de Revisión del Proyecto 
4.4.1.1. Protocolo de Inicio de Supervisión 
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 1 DE 1
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 24/09/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
1. DATOS GENERALES DE INICIO DE SUPERVISIÓN:
1.1. HORA Y FECHA DEL ACTA: 24 de Setiembre del 2018
11:00 a.m.
1.2. FECHA DEL CONTRATO: 21 de Setiembre del 2018
1.3. OBJETIVO DEL CONTRATO: Supervisión de obras civiles en la construcción de la Plataforma 02 del Campamento Yumpag
1.4. NÚMERO DE CONTRATO: 01291
1.5. PLAZO: 93 días calendario
1.6. FECHA DE TERMINO DE OBRA: 21 de Enero del 2019
1.7. PARTICIPANTES: Nombre: Ing. Aldo Altamirano Espinoza Firma:
Cargo: Gerente General GEHA
Nombre: Ing. Ricardo Condori Yanqui Firma:
Cargo: Jefe de Supervisión de Proyectos GEHA
Nombre: Ing. Ronald Manrique Gonzales Firma:
Cargo: Asistente de Gestión Ambiental - Uchucchacua
Nombre: Carlos García Criollo Firma:
Cargo: Administrador de Campamentos Uchucchacua
2. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO
El area de supervisión solicita la entrega de los siguientes documentos previos a la ejecución del proyecto.
X Designación del Coordinador del proyecto de la referencia, indicando el correo electrónico y número telefónico.
X Entrega de toda información disponible del proyecto.
X Permisos de reconocimiento de los trabajos en campo.
X Cronograma de ejecución de obra actualizado
X Acta de Entrega del terreno
X Apertura del Cuaderno de Obra.
Otros: _______________________________
Nota: Toda información solicitada, sera evidenciada a través de correos electronicos por parte de la entidad y la contrata.
3. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN
3.1. Jefe de Supervisión del Proyecto: Ing. Ricardo Condori Yanqui
3.2. Ingeniero Supervisor de Calidad: Ing. Alexander Merma Choqque
3.3. Supervisor de campo: Simón Ponce Salcedo
3.4. Ingeniero de Calidad: Ing. Guiliana López Bello
3.5. Ingeniero de Laboratorio de Suelos y Concreto: Ing. Yair Solier Galindo
4. OBSERVACIONES
El personal del equipo de Supervisión esta sujeto a variaciones a lo largo del proyecto.
Se solicita toda la información referente a la obra en mención, para realizar la revisión previa respectiva del proyecto.
5. FIRMA DE RESPONSABLES DEL PROYECTO
Firma: Firma: Firma:
Nombre: Ricardo Condori Yanqui Nombre: Ronald Manrique Gonzales Nombre: Carlos Garcia Criollo
INGENIERO RESPONSABLE DE SUPERVISION REPRESENTANTE DE CLIENTE ADMINISTRACION DEL PROYECTO
FASE DE REVISIÓN DEL PROYECTO
Código: RV-IS.01.
Revisión: 00
INICIO DE LA SUPERVISIÓN
PROTOCOLO DE INICIO DE SUPERVISIÓN
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4.4.1.2. Protocolo de Reconocimiento del terreno 
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 1 DE 1
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 28/09/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
1. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO
El lugar del proyecto es usado como estacionamiento provisional y presenta charcos empozados por la constante lluvia.
El lugar del proyecto, presenta un suelo saturado por las precipitaciones y falta de estructuras hidraulicas.
El area del proyecto tiene materiales de construcción que no pertenecen a la presente obra.
El estrato firme en algunas partes del area del proyecto son de profundidades mayores a 4 metros.
El area del proyecto tendra algunas modificaciones su geometría, debido a la topografia real del terreno.
2. VERIFICACION DEL TRAZO Y REPLANTEO
2.1. Límites del proyecto: Trazo y Replanteo dentro de los limites del Proyecto
Trazo y Replanteo fuera de los limites del Proyecto.
Otro:
2.2. Permisos del Proyecto: Autorizacion de instituciones involucradas en el proyecto SI NO
Acuerdos con entidades de la zona o comunidad SI NO
2.3. Observaciones:
Uno de los extremos del lugar del proyecto, se encuentra en negociaciones, por lo que se podria aprovechar mayor área de superficie para 
la instalacion de campamentos, previa aprobación del cliente.
3. VERIFICACION EN CAMPO DE SUELOS Y CANTERAS
3.1. Estudio de Mecanica de Suelos: Contrasta con los resultados del Diseño:
Ensayo Geotécnico de Analisis Granulometrico Por Tamizado SI NO
Ensayo Geotécnico de Limites de Atterberg SI NO
Ensayo Geotécnico de Proctor Modificado SI NO
Ensayo Geotécnico de Densidad de campo SI NO
Ensayo Geotécnico de Humedad SI NO
Ensayo Geotécnico de Corte Directo SI NO
3.2. Disponibilidad de Canteras Ceritfica los resultado de la cantera:
Estudio geotécnicos SI NO
Resultado de ensayos en canteras. SI NO
Plano de Levantamiento de cantera. SI NO
3.3. Permiso de uso de canteras Cantera 1: Depósito de Material Estéril
Cantera 2: Cantera 01
Cantera 3: __________________________
4. PANEL FOTOGRAFICO
Lugar del Proyecto Visita de campo a cantera Condición actual del terreno
5. FIRMA DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
Firma: Firma: Firma:
Nombre: Ricardo Condori Yanqui Nombre: Ronald Manrique Gonzales Nombre: Carlos Garcia Criollo
Fecha: Fecha: 28/09/2018 Fecha: 28/09/2018
ADMINISTRACION DEL PROYECTO
28/09/2018
1.2. 
Detalle del estado 
situacional
1.3. 
Condiciones no 
previstas en el 
diseño
INGENIERO RESPONSABLE DE SUPERVISION REPRESENTANTE DE CLIENTE
FASE DE REVISIÓN DEL PROYECTO
Código: RV-RT.01.
Revisión: 00
RECONOCIMIENTO DEL TERRENO
PROTOCOLO DE VISITA DE OBRA
1.1. Estado de la Obra
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4.4.1.3. Protocolo de Diagnostico de Obra 
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 1 DE 2
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 22/10/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
1.0. ASPECTO TÉCNICO
1.1. EXISTENCIA DE COMPATIBILIDAD ENTRE EXPEDIENTE TECNICO Y LA OBRA A EJECUAR CON:
- Alcances del Proyecto Si No No corresponde
- Metrados Si No No corresponde
- Planos de Expediente Técnico Si No No corresponde
- Terreno donde se ejecutará el proyecto Si No No corresponde
1.2. PARTIDAS CONSIDERADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO
- Existencia de suficiente partidas en el expediente técnico, Si No No corresponde
para la correcta ejecucción de obra.
- De faltar alguna partida, detallar:
a) 
b)
1.3. INSUMOS CONSIDERADOS EN OBRA
- Los insumos se encuentran de acuerdo a los precios del mercado. Si No No corresponde
- Indicar los insumos y solicitar cotizaciones al Residente:
a) Se solicita la cotización de los materiales geosintéticos.
b)
1.4. EN LA REVISIÓN EFECTUADA AL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE VERIFCÓ QUE:
- Los costos unitarios son correctos. Si No No corresponde
- Los rendimientos son correctos. Si No No corresponde
- Se ha considerado implementos de seguridad. Si No No corresponde
- Se ha considerado herramientas necesarias para la ejecución de la obra. Si No No corresponde
- La relación de materiales es correcta. Si No No corresponde
1.5. LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INDICAN:
- Bench Mark (BM) Si No No corresponde
- Puntos de referencia Si No No corresponde
- Perfiles longitudinales Si No No corresponde
- Secciones transversales de cada tramo (Si fuere el caso). Si No No corresponde
- Detalles de corte del perfil Si No No corresponde
- Detalles estructurales Si No No corresponde
1.6. EL EXPEDIENTE TÉNICO INCLUYE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
- Estudios geotécnicos Si No No corresponde
- Análisis y estudio de Canteras Si No No corresponde
- Memorias de cálculo Si No No corresponde
- Diseños de mezcla con materiales de la zona Si No No corresponde
- Estudios hidrológicos para estructuras hidráulicas Si No No corresponde
- Estudios hidrogeològicos y geomecánicos para el subdrenaje del proyecto. Si No No corresponde
- Estudio de componentes mineros Si No No corresponde
Indicar componentes mineros: Depósito de Material Estéril
FASE DE REVISIÓN DEL PROYECTO
Código: RV-II.01.
Revisión: 00
INFORME INICIAL 
PROTOCOLO DE DIAGNOSTICO DE OBRA
 
  
136 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 2 DE 2
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 22/10/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
1.7. RESPECTO A  LA  PROPIEDAD DEL TERRENO DEL PROYECTO, SE VERIFICÓ:
- Documento que acredite la propiedad del terreno Si No No corresponde
- Inscripción en Registros Públicos Si No No corresponde
- Disponibilidad fìsica del terreno Si No No corresponde
- Ubicación señalada del terreno es correcta Si No No corresponde
- Las dimensiones del terreno son correctas Si No No corresponde
- Indicar la existencia de algún otro documento:
a)
b)
1.8. SE VERIFICÓ LA EXISTENCIA DE LO SIGUIENTE:
- Resolución de aprobación del expediente técnico. Si No No corresponde
- Se verficó la existencia de botaderos para eliminación de materiales. Si No No corresponde
- Se ha constatado la existencia de materiales en obra. Si No No corresponde
- Se ha verificado la existencia de herramientas en obra. Si No No corresponde
- Se ha considerado la existencia de implementos de seguridad en obra. Si No No corresponde
2.0. ASPECTO SOCIAL
2.1. CON RESPECTO AL ASPECTO SOCIAL, SE VERIFICO QUE:
- El proyecto impacta negativamente en propiedades de la comunidad. Si No No corresponde
- La comunidad campesina del entorno tiene algún inconveniente con el proyecto. Si No No corresponde
2.2. CON RESPECTO AL GOBIERNO LOCAL, SE VERIFCO QUE:
- El Gobierno Local tiene conocimiento de la ejecución de obra y sus alcances. Si No No corresponde
- Se cuenta con documento de aceptación por parte del gobierno local. Si No No corresponde
- Observaciones
3. PRONUNCIAMIENTO
Conforme Observado
Observaciones:
- Se da la conformidad del inicio de obra, en acuerdo con el cliente.
- Se adjunta el Informe Inicial, en el cual se detalla la revisión del proyecto de la Plataforma 02 Yumpag.
- Los trabajos en areas que se encuentran en negociación, se desarrollaran previa aprobación de un protocolo de aceptación.
4. FIRMA DE INVOLUCRADOS EN LA VISITA DEL PROYECTO
Firma: Firma: Firma:
Nombre: Ricardo Condori Yanqui Nombre: Ronald Manrique Gonzales Nombre: Javier Chávez Cóndor
Fecha: Fecha: 22/10/2018 Fecha: 22/10/201822/10/2018
FASE DE REVISIÓN DEL PROYECTO
Código: RV-II.01.
Revisión: 00
INFORME INICIAL 
PROTOCOLO DE DIAGNOSTICO DE OBRA
INGENIERO RESPONSABLE DE SUPERVISION REPRESENTANTE DE CLIENTE INGENIERO RESIDENTE DEL PROYECTO
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4.4.1.4. Formato de Informe Inicial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ELABORADO POR: GEHA GEOTÉCNICA & HIDRÀULICA AMBIENTAL 
E.I.R.L. 
 
 
 
PARA:   ÁREA DE GESTION AMBIENTAL  
   COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 
 
 
FECHA:    SETIEMBRE 2018 
 
 
 
PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA 
ÁREA 02 DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG. 
INFORME INICIAL 
  
138 
 
 
1.0. GENERALIDADES 
 
El presente Proyecto de “SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG”, tiene la finalidad de que las nuevas 
instalaciones del Campamento Yumpag, tengan una adecuada cimentación. Entonces 
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (CMBSAA), ha solicitado a la empresa GEHA 
Geotécnica & Hidráulica Ambiental EIRL, ejercer la supervisión de la construcción de la 
plataforma 02 del proyecto.  
 
1.1. Información Del Entorno Del Proyecto 
 
El área donde se efectuará los trabajos del presente proyecto del campamento Yumpag 
fue otorgada en 2012, a través de Relaciones Comunitarias en la Comunidad 
Campesina de Huachus. La zona local es conocido como el Anexo: Pampa Salera. 
Desde 2013, se viene realizando coordinaciones entre la compañía minera y la 
Municipalidad de Yanahuanca, para el mejoramiento de la Vía Vecinal que interconecta 
las zonas de Pampa Salera y Curpa Curpa. 
Hasta la fecha, se viene realizando mantenimiento de la carretera que beneficia al 
entorno del proyecto en mención. 
 
1.2. Descripción General Del Proyecto 
 
1.2.1. Objetivo del Proyecto 
 
El objeto del Proyecto es construir una plataforma que sirva como base de la ampliación 
de campamento Yumpag, a través de módulos habitacionales. Dentro de la plataforma, 
se realizarán trabajos de mejoramiento de suelos, reforzamiento, subdrenaje, drenaje, 
redes de desagüe, entre otros trabajos complementarios. Los cuales habilitaran el 
terreno para la instalación del campamento minero. 
 
1.2.2. Ubicación del Proyecto 
 
El proyecto de la plataforma 02 Yumpag se encuentra ubicado en los terrenos 
pertenecientes a la Comunidad Campesina  de  Huachus,  en  el  Distrito  de  
Yanahuanca,  Provincia  de  Daniel  Alcides Carrión y Departamento de Pasco, a una 
elevación aproximada entre 4400 a 4,500 msnm. 
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2.0. Revisión Del Proyecto 
 
2.1. Inspección de Condiciones Existentes 
 
Se realizó la inspección del terreno donde se ejecutará la construcción de la Plataforma 
02 del campamento Yumpag, en el cual existen observaciones que se detallará a 
continuación. 
El terreno fue utilizado para el acopio de materiales de construcción (arena gruesa, 
piedra chancada, bloques de concreto, materiales sintéticos, entre otros). Por ello, se 
necesita una reubicación a un lugar autorizado para la liberación del área del Proyecto, 
previo al inicio de cualquier intervención constructiva. 
En referencia al terreno, se ha detectado que el suelo se encuentra saturado debido a 
las constantes lluvias y que predomina un material arcilloso de alta plasticidad. Esta 
condición ya estaba tomada en cuenta durante la etapa de Anteproyecto, proponiéndose 
un sistema de subdrenaje (enrocado). 
Con respecto a la verificación de estudios geotécnicos, las capas de suelo presentan 
secciones variables, por lo que la profundidad de estrato firme se encontrará a diferentes 
niveles, entre 3 a 5 metros de profundidad aproximadamente. Por lo que habrá 
variaciones de en la partida de corte y excavación de suelo.  
Con respecto a topografía, una pequeña parte del área del proyecto se encuentra 
superpuesto en la vía vecinal aledaña, por lo que en el recrecimiento se deberá controlar 
las distancias mínimas requeridas para la arquitectura del Proyecto con respecto a los 
módulos habitacionales. Se puede aumentar el área de la superficie final de la 
plataforma, debido al replanteo de los límites del bofedal aledaño, el cual es intangible. 
Con respecto a canteras en el proyecto, se verificó los 02 componentes que 
proporcionarán el material de préstamo: Cantera 01 y Depósito de Material estéril 
(DME).  
El DME cuenta con espacio libre para habilitar una cancha de preparación de material 
de conformación para el proyecto. 
 
2.2. Planos  
 
Se efectuó una revisión a los planos del expediente; los cuales contienen lo requerido 
con respecto a plano en planta, cortes, detalles, entre otros. 
Se verifica que los planos se encuentran en concordancia con el diseño del proyecto. 
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2.3. Trámite de Permisos 
 
De acuerdo a las especificaciones del Proyecto, la residencia debe garantizar la 
obtención de permisos de obra. 
 
2.4. Instalaciones Provisionales 
 
 Las oficinas de campo deben estar equipadas. 
 El cerco perimetral debe ser lo suficientemente resistente y con la altura adecuada 
para evitar accidentes a los peatones. 
 Considerar la cantidad adecuada de servicios sanitarios para el personal de obra 
y el personal de oficina. 
 
2.5. Topografía 
 
 Se deberá establecer una red de control interno para la planimetría y la altimetría, 
así como crear referencias estratégicas para el control durante todo el proceso de 
construcción.  
 Antes de iniciar los trabajos de excavación, se deberá realizar un replanteo en 
campo con el fin de verificar la ubicación exacta de las obras proyectadas.  
 Realizar un chequeo de niveles y coordenadas de los bancos de marca (BM) y 
puntos topográficos presentados en los planos. 
 
2.6. Estudio Geotécnico  
 
En este ítem, se debe considerar lo siguiente: 
 Realizar la cantidad de sondeos necesarios para poder determinar 
adecuadamente la conformación del subsuelo. 
 Realizar las coordinaciones necesarias acerca de los botaderos autorizados para 
determinar si estos cuentan con la capacidad requerida para recibir el material de 
eliminación proveniente del proyecto.  
 Realizar los ensayos necesarios para garantizar que los materiales cumplen con 
lo indicado en los términos de referencia del proyecto.  
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 Plantear plano que contenga estratigrafías actualizadas y las estabilizaciones 
correspondientes, de ser necesarias.  
 Los estudios de investigación geotécnica del Anteproyecto se apoyaron en 
ensayos de Pozo a Cielo abierto, con los cuales se definieron los perfiles estratigráficos 
del terreno de la Plataforma 02 Yumpag, En la etapa de revisión de Proyecto, también 
se apoyó en ensayos geotécnicos de Pozo a Cielo abierto. 
 
2.7. Hidráulica 
 
En este ítem, se debe considerar lo siguiente: 
 Presentar el detalle de todas las obras hidráulicas que son necesarias para el 
funcionamiento de la plataforma (obras de drenaje y subdrenaje). 
 Es necesario controlar la pendiente de las estructuras hidráulicas con respecto al 
terreno presente en campo. 
 Con respecto al subdrenaje, se debe evaluar la capacidad de la cantera de 
enrocado para obtener diámetros similares y la cantidad exigida en el diseño. 
 
2.8. Estructura Reforzada 
 
Para el desarrollo completo de las diferentes estructuras que componen la Plataforma 
02 Yumpag, se debe considerar en la etapa de Diseño Final, lo siguiente:  
 
- Indicar en los planos todos los detalles técnicos de referencia de las estructuras.  
- Verificar que se presentan todos los detalles de la cimentación. 
- Presentar un plano de reforzamiento de suelo y cantidad de materiales de obra.  
- Indicar en los planos las normativas y consideraciones utilizadas.  
 
2.9. Presupuesto 
 
Se revisó que el expediente técnico no cuenta con un presupuesto detallado. 
 
2.10. Especificaciones Técnicas 
 
Las Especificaciones Técnicas cumplen con las normativas nacionales. 
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3.0. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Se concluye que el proyecto requiere de habilitación del área de trabajo, mayor detalle 
de mejoramiento geotécnico en subrasante del proyecto, control de saturación de suelo 
y evaluación del área de bofedal intangible para aumento de área de uso. 
 
4.0. Anexos 
4.1. Panel fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista de la Plataforma Yumpag con materiales de construcción ajenos al proyecto. 
Plataforma Yumpag con vista hacia el bofedal. 
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Suelo saturado en Plataforma Yumpag 
Vista Panorámica de Depósito de Material Estéril  
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4.4.2. Protocolos en Fase de Ejecución del Proyecto 
4.4.2.1. Protocolos en Control de Seguridad 
 Registro de Inicio de jornada 
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 1 DE 1
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 12/11/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
INDUCCION     CAPACITACIÓN   ENTRENAMIENTO SIMULACRO DE EMERGENCIA
             X CHARLA DE INICIO DE JORNADA   OTROS: _____________________________
1. DATOS GENERALES DEL REGISTRO 
Precauciones ante tormentas eléctricas
2. PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD
Nº
1
2
3
4
5
6
7 Toribio Rodriguez Juan
8 Canchari Espinoza Wilgen
9 Canchari Espinoza Oscar
10 Lucas Canchari Juan
11 Huaman Toribio Domingo
12 Chavez Bonilla Pedro
13
14
15
16
17
18
19
20
3. FIRMA DE LOS RESPONSABLES 
Firma: Firma:
Nombre: Guilliana López Bello Nombre: Alexander Merma Choqque
Cargo: Supervisor de Calidad Cargo: Supervisor de Calidad
Fecha: Fecha:
EXPOSITOR: RESPONSABLE DEL REGISTRO
76861808
12/11/2018 07:05 07:20 0.25 horas
04078370
63324808
Clusman Canchari Juan 72894959
Rojas Loyola Wilfredo 04205659
Muñoz Santiago Gabriel 04202138
12/11/2018 12/11/2018
Loyola Canchari Angel 40409107
44583547
04202511
04205166
Loyola Javier Hector 13217678
Aldave Lazo Milton 031941033
Camavilca Rojas Junior 45790728
Abarco Rios César 10070619
Sarmiento Pérez Juan 80447788
De la Cruz Carbajal Gabriel 20040293
Nº PARTICIPANTES (TOTAL): FECHA DE CAPACITACION: HORA DE INICIO: HORA TERMINO: H.H. DE CAPACITACIÓN:
APELLIDOS Y NOMBRES DNI FIRMA OBSERVACIONES
16
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Código: EJ-RIJ.01.
Versión: 00
CONTROL DE SEGURIDAD
REGISTRO DE INICIO DE JORNADA
TEMA:
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 Formato de Orden de Trabajo 
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 1 DE 1
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 12/11/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
1. DATOS GENERALES 
- AREA: Superficie- Gestión Ambiental
- EMPRESA: GEHA Geotécnica & Hidràulica Ambiental E.I.R.L.
- GUARDIA: Día Noche
- ACTIVIDAD / TAREA: Supervisión de obras civiles en la construcción de la Plataforma 02 Yumpag
2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
- Charla de 5 minutos sobre Seguridad, salud y trabajo
- Elaboración de Orden de trabajo
- Elaboración de IPERC continuo
- Verificación del área de trabajo
- Supervisión de campo de la construcción de la Plataforma Yumpag.
- Desarrollo de la supervisión en gabinete de la construcción de la Plataforma Yumpag.
- Certificación de la calidad a través de protocolos geotécnicos, topográfiocs y de concreto.
3. CROQUIS DE LA ACTIVIDAD
4. PERSONAL QUE PARTICIPA DE LA ACTIVIDAD / TAREA
Nº HORA
01 7:30 a. m.
02 7:30 a. m.
03 Yair Solier Galindo 7:30 a. m.
04 Simón Ponce Salcedo 8:30 a. m.
5. SUPERVISOR QUE ORDENA LA TAREA
Firma:
Nombre:
Fecha:
Alexander Merma Choqque GEHA E.I.R.L.
Guilliana López Bello GEHA E.I.R.L.
EMPRESA FIRMA
GEHA E.I.R.L.
GEHA E.I.R.L.
INGENIERO RESPONSABLE DE SUPERVISION
12/11/2018
Ing. Ricardo Condori Yanqui
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Código: EJ-FOT.01.
Revisión: 00
CONTROL DE SEGURIDAD 
FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO
APELLIDOS Y NOMBRES
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 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos- Continuo 
(IPERC Continuo) 
     NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 1 DE 1
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
     UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA:
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
Orden de trabajo (Actividad / Tarea a realizar): Fecha: Hora:
Supervisión de obras civiles en la construcción de la Plataforma 02 Yumpag.
Nombres y Apellidos del Supervisor que ordena la ejecución de la tarea: Firma:
Ricardo Condori Yanqui
N°
01 Alexander Merma Choqque Ingeniero Supervisor de Calidad
02 Simón Ponce Salcedo Supervisor de campo
03 Guiliana López Bello Ingeniero de Calidad
04 Yair Solier Galindo Ingeniero de Laboratorio 
A M B A M B
S-1.5 14 19
S-3.1 9 29
S-6.6 18 22
S-8.1 22 24
S-12.4 6 14
1.-
2.-
3.-
4.-
N° Hora
01 7:30Ing. Ricardo Condori Yanqui
15/11/2018
Uso correcto de EPP's, observación Preventiva y comunicación.
3. CONTROL DE PELIGRO Y MEDIDA DE SEGURIDAD
Verificar el uso correcto de EPP (Equipo de Proteccion Personal).
Inspeccionar el area de trabajo.
Tormenta eléctrica Exposición a descargas. Seguir indicaciones de seguridad
Correcta comunicación y coordinación con los operarios y el personal de piso.
Observación Preventiva en cada actividad del trabajo.
4. DATO DE SUPERVISOR
Nombre del Supervisor Medida correctiva Firma
Radiación UV Exposición a radiación Emplear bloqueador solar
Ruido debido a equipos Exposición a ruido Uso del protector auditivo
Desnivel/Excavación Caída a distinto desnivel Observación Preventiva
Máquinas en movimiento Colisión y atrapamiento Mantener distancia, respetar vigía
Código
Descripción del peligro 
/ aspecto
Evaluación del riesgo / 
impacto
Evaluació
n IPERC
Medidas de control a 
implementar
Evaluació
n de 
2. IPERC CONTINUO
GEHA 7:30 a. m.
GEHA 7:30 a. m.
GEHA 7:30 a. m.
Apellidos y Nombres Empresa Cargo Hora Firma
GEHA 7:30 a. m.
1. PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA TAREA
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Código: EJ-IPERC.01.
Revisión: 00
CONTROL DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
RIESGOS- CONTÍNUO (IPERC CONTINUO)
12/12/2018 7:30 a. m.
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 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) 
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 1 DE 1
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 15/11/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
1. DATOS GENERALES:
1.1. PERSONAL: 1.4. EQUIPOS /MATERIALES/HERRAMIENTAS:
- Jefe de Supervisión - Cuaderno de Operación Segura
- Supervisor de Control de Calidad - Cinta de Seguridad Delimitadora
- Supervisor de Movimiento de Tierra y Concreto - Flexómetro
1.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): 1.5 COMPETENCIAS NECESARIAS:
Casco protector - Conocimiento sobre peligros y aspectos ambientales del proyecto.
Barbiquejo - Conocimiento sobre supervisión de obras civiles
Lentes de Seguridad - Conocimiento sobre control de calidad de concreto, topografia y geotecnia. 
Cortavientos - Conocimiento sobre ontrol de avance de obra
Protector de Oído - Conocimiento sobre trabajos en unidades mineras
Bloqueador solar 1.6 REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS:
Guantes de cuero o badana - Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud Ocupacional
Zapatos o botas punta de acero - Norma OS.0560 Drenaje Pluvial Urbano
Respirador de media cara (cuando se requiera) - Norma OS.070 Redes de aguas Residuales
Chaleco con cinta reflectiva - Norma GE. 030 Calidad en la Construcción
1.3. NIVEL DE RIESGO - Norma E.020 Cargas
Bajo - Norma E. 50 Suelos y Cimentaciones
2. PROCEDIMIENTO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Los residuos generados durante el desarrollo de la actividad deberán disponerse de manera apropiada según corresponda. 
3. RESTRICCIONES
- No se iniciará los trabajos si no se cuenta con la orden de trabajo. 
- No se iniciará los trabajos si no se cuenta con el  IPERC continuo y/o PETAR (cuadno se requiera).
- Condiciones climáticas adversas reportadas antes del inicio de la actividad.
4. FIRMA DE RESPONSABLES DEL PROYECTO
Firma: Firma: Firma:
Nombre:                    Ing. Ricardo Condori Yanqui Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha: 15/11/2018
Ing. Aldo Altamirano Espinoza
En el Cuaderno de Operación Segura se debe registrar la información de la actividad a realizar mediante de la Orden de Trabajo.  
15/11/2018
GERENTE GENERAL DE LA SUPERVISIÓNINGENIERO RESPONSABLE DE SEGURIDAD
15/11/2018
Ing. Guiliana López Bello
Si la actividad se va a realizar en una altura superior a 1.80 m o a 0.60 m bajo el nivel de la superficie se deberá contar con el Permiso Escrito de 
Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) 
Realizar la verificación de los equipos de protección personal que empleará el personal. 
Durante el desarrollo de las actividades se realizarán las inspecciones necesarias del proceso constructivo del proyecto a criterio del Supervisor de 
Control de Calidad  y el Supervisor de Movimiento de Tierra y Concreto. 
INGENIERO RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN
Antes de iniciar toda actividad se deberá identificar, evaluar y controlar los peligros existentes en la tarea mediante el IPERC continuo del “Cuaderno 
de Operación Segura”, en el caso de que el resultado sea "Alto", no se realizará la actividad hasta con
Al término de la actividad el personal realizará orden y limpieza del lugar. 
Verificar el estado de las herramientas, materiales y/o equipos que se van a utilizar durante la actividad. 
Delimitar el área de trabajo con cinta, señales y/o conos de seguridad. 
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
Código: EJ-PETS.01.
Revisión: 00
CONTROL DE SEGURIDAD 
PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS)
Se realizará la charla de seguridad y salud en el trabajo según las necesidades detectadas en el Proyecto. 
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 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) 
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 1 DE 1
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 20/11/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
Colocación de geomalla y geomembrana para conformación de la plataforma en las ultimas capas. Esto implica que algunos trabajadores  tengan que
movilizarse por el borde de la plataforma, el cual tiene un desnivel aproximado de 4 metros desde el nivel de la superficie inferior hasta la cota final.
2. RESPONSABLE DEL TRABAJO
3. EQUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO
Casco con barbiquejo Protector Visual
Mameluco o chaleco reflectante Protector de Oidos
Guantes de cuero o badana Arnés de Seguridad
Zapatos o botas puntas de acero Linea de anclaje 
Respirador para gases o polvo
4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD
- Se requiere el uso obligatorio del arnes con su linea de anclaje, para el personal de piso expuesto a trabajos en altura.
- Se requiere encontrar un adecuado punto de apoyo que soporte el peso de las personas.
- Se requiere instalar la linea de vida.
5. INSPECCIÓN DE EQUIPO ANTICAÍDAS
Arnés Linea de Vida Otro: ____________
Linea de anclaje Punto de anclaje
6. CROQUIS DEL PLAN DE TRABAJO
7. AUTORIZACION Y FIRMA DE RESPONSABLES DEL TRABAJO
Firma: Firma: Firma:
Nombre:                    Ing. Ricardo Condori Yanqui Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha: 20/11/201820/11/2018 20/11/2018
OCUPACIÓN NOMBRE DEL SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD FIRMA
Jefe de Supervisión Ing. Ricardo Condori Yanqui
                 Ing. Jesús Vargas Ing. Ronald Manrique Gonzales
Vista planta del Proyeto Vista lateral del proyecto Vista desde el lado del bofedal
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
Código: EJ-PETAR.01.
Revisión: 00
CONTROL DE SEGURIDAD
PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)
INGENIERO RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN INGENIERO DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD MINERA JEFE DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE
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4.4.2.2. Protocolos en Control Ambiental 
 Ficha Ambiental General 
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 1 DE 2
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 29/09/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
1. DATOS GENERALES 
SISTEMA DE COORDENADAS UTM: WGS84 ZONA: 18S
ESTE (X):  ALTITUD (msnm): 4454
ESTADO DEL PROYECTO:   Construcción Operación   Cierre     Abandono
DIRECCION  DEL PROYECTO: Anexo Pampa Salera - Distrito de Yanahuanca.
DISTRITO: Yanahuanca PROVICIA: Daniel Alcides Carrión DEPARTAMENTO: Pasco
PROPIETARIO DEL PROYECTO: Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.
2. ZONA DEL PROYECTO
AREA DEL PROYECTO (m2): 1500 INFRAESTRUCTURA: Conformación de relleno mediante muro de suelo reforzado 
MAPA DEL SITIO:
3. DATOS DEL PROYECTO
3.1. EQUIPOS Y ACCESORIOS PRINCIPALES EN EL PROYECTO:
- Excavadora - Motoniveladora - Mezcladora de Concreto - Equipos de Laboratorio
- Retroexcavadora - Rodillo compactador - Amoladora (Corta fierros) de Suelos y de concreto
- Volquete - Camión cisterna - Pico, lampa, barrena
3.2. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA:
- Se hará uso de fluentes de agua cercanos al proyecto para el riego de suelo en la compactación y otros fines.
- Se hará uso de material orgánico para actividades complementarias de restauración.
- Se hará uso de cobertura vegetal para actividades de revegetación.
3.3. REQUERIMIENTO DE PERSONAL:
- 01 Capataz, 03 Operarios y 09 ayudantes.
- Operadores para cada maquinaria solicitada.
3.4. ESPACIO FISICO PARA LA CONSTRUCCIÓN
Espacio físico (m2): 1700 Acceso vehicular: Vehiculos ligeros y pesados
Uso de suelo: Area agricola Facilidad de transporte: Colectivo que sirve en el sector.
3.5. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO
Sistema de coordenadas UTM: WGS84 Zona 18S para la creación de un polígono de delimitación.
ESTE (X):  ALTITUD (msnm): 4456.5
ESTE (X):  ALTITUD (msnm): 4456.5
ESTE (X):  ALTITUD (msnm): 4452.6
ESTE (X):  ALTITUD (msnm): 4452.4
ESTE (X):  ALTITUD (msnm): 4453.1
ESTE (X):  ALTITUD (msnm): 4453.7
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
La conformación de la Plataforma 02 Yumpag incluye la construcción de un muro de suelo reforzado con geosintético, el cual cuenta con una 
subrasante de material granular y un sistema de subdrenaje como enrocado en la base de la cimentación. Esta plataforma también cuenta con 
un sistema de drenaje pluvial para escorrentias superficiales. El objetivo de este proyecto consiste en habilitar la superficie destinada a la 
ampliación del campamento minero, por ello también se ejecutarán las redes de alcantarillado.
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Código: EJ-FAG.01.
Revisión: 00
CONTROL DE SEGURIDAD 
FICHA AMBIENTAL GENERAL 
320823.9258 NORTE (Y): 8828143.085
320605.28 8827755.93
320836.5835 NORTE (Y): 8828149.822
8828077.961
320810.8451 NORTE (Y): 8828108.303
320835.8925 NORTE (Y): 8828124.074
NORTE (Y):
320855.7294 NORTE (Y): 8828099.418
320830.0247 NORTE (Y):
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NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 2 DE 2
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 29/09/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
5. MARCO LEGAL REFERENCIAL
NOMBRE DE MARCO LEGAL: DECRETO SUPREMO Nº 020-2008-EM (Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración Minera).
Artículo 11: Protección de bofedales o humedales
En este articulo se describe que ninguna actividad puede atravesar bofedales o humedales, ni colocar materiales o residuos sobre ellos. El proyecto de la 
plataforma Yumpag, se construirá a lado de un bofedal. Por lo que se delimitará dicha área para no afectar el área intangible, según coordinaciones con el Cliente.
Artículo 15: Uso de terreno superficiales
El reglamento indica que las actividades mineras no tienen derecho a usar áreas de superficie en propiedad de terceros. El proyecto de la Plataforma Yumpag, 
esta rodeado por propiedades de terceros. Por lo que, se requiere coordinar y controlar la ubicación de los diferentes materiales que se usarán en obra.
NOMBRE DE MARCO LEGAL: DECRETO SUPREMO Nº 040-2014-EM (Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de 
Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero)
Artículo 3 y 4.6: 
En este articulo, se describe que el reglamento es aplicable para componentes mineros principales y auxiliares. En el articulo 4.6, se indica que los componentes
mineros auxiliares abarcan los campamentos, almacenes, canales de coronación y las carreteras o trochas.
ArtÍculo 52: Contenido del Plan de Compensación Ambiental
En este artículo, indica que un proyecto debe adoptar medidas de prevención y mitigación para no afectar areas de importancia ecológica (como bofedales). Si se  
afecta estas áreas se eleborará un plan de compensación ambiental (recuperación de bofedales, reforestación, manejo de suelos, entre otros).
6. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO
6.1. ÁREA DE IMPLANTACIÓN FISICA
Clima Precipitaciones en forma de lluvia, granizo, nevada. Temperatura promedio de 3º C.
Geología El área destinada al proyecto se ubica sobre depósitos fluvio-aluviales del cuaternario.
Uso actual del área de implantación Suelo orgánico, material morrénico con cobertura vegetal.
Pendiente Pendiente ondulada.
Hidrología Precipitacion acumulada anual de 482.6 mm/año.
6.2. AREA DE IMPLANTACIÓN BIÓTICA
Cobertura vegetal Abunda el Top Soil con cobertura vegetal. Predomina planta ichus. 
Fauna Existen especies como alpaca, llama, oveja, vizcacha, burro, zorro de puna y perdiz.
Medio perceptual El paisaje esta conformado por planicies de áreas verdes, cerros, quebradas, entre otros.
6.3. AREA DE IMPLANTACIÓN SOCIAL
Población El anexo Pampa Salera tiene 300 habitantes aproximadamente.
Descripción de los principales servicios Pampa Salera no cuenta con servicios básicos. Cuenta con 01 institución educativa nivel primario.
Actividades socio-económicas Actividades principales: la ganadería, el comercio y la artesania.
Aspectos Culturales No abarca sitios arqueologicos.
7. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES DE LOS RECURSOS
Maquinaria Pesada para movimiento de tierras y Adecuación del area del proyecto Vibraciones y ruido de maquinarias. Emisión de gases y
abastecimiento de combustible. polvo. Retiro de cobertura vegetal y alteración del suelo.
Mezcladora de concreto Elaboración del concreto para canales y Emisión de polvo (cemento).
cajas de inspección Ruido ocasionado por revoluciones de la mezcladora.
Carburo de Calcio Ejecución del ensayo Humedad Speedy en campo. Reactivo químico. Ruido de las revoluciones manuales.
8. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES Y ACCIONES A TOMAR
Corte y Excavación del terreno Ruido, Emisión de gases y Polvo. Uso de tapones auditivos y riego constante del área.
Definir el destino del material excedente.
Preparación de Material de Préstamo Ruido, Emisión de gases y Polvo. Uso de tapones auditivos y riego constante del área.
Carguio, Traslado y Descarga de Material Ruido, Emisión de gases y Polvo. Uso de tapones auditivos y riego constante del área.
Compactado de Material de Suelo Vibraciones, Ruido y Emisión de gases Uso de tapones auditivos y riego constante del área.
Preparación de concreto con mezcladora Ruido, emisión de gases y polvo Uso de tapones auditivos y riego constante del área.
Ensayo De Humedad "Speedy" Carburo de calcio (reactivo químico) Al culminar el ensayo, recoger el material reactivo.
Corte y Traslado de Material orgánico Alteración de suelo, Ruido y emisión de gases. Uso de tapones auditivos y revegetación del àrea.
9. FIRMA DE RESPONSABLES DEL PROYECTO
Firma: Firma: Firma:
Nombre: Javier Chávez Cóndor Nombre: Ricardo Condori Yanqui Nombre: Ronald Manrique Gonzales
Fecha: Fecha: Fecha: 29/09/2018
EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS DESARROLLO DEL PROYECTO IMPACTOS POTENCIALES
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Código: EJ-FAG.01.
Revisión: 00
CONTROL AMBIENTAL
FICHA AMBIENTAL GENERAL 
29/09/2018 29/09/2018
PARTIDA DEL PROYECTO IMPACTO AMBIENTAL ACCIONES A TOMAR
INGENIERO RESPONSABLE DE RESIDENCIA INGENIERO RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN REPRESENTANTE DEL CLIENTE
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 Ficha Mensual de Control Ambiental 
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 1 DE 1
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 23/12/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
1. DESCRIPCIÓN MENSUAL DEL AVANCE DEL PROYECTO
Actualmente se viene conformando el muro de suelo reforzado con geomallas, sacos metaleros y relleno estructural. Se viene conformando también los
trabajos finales del enrocado que funciona como subdrenaje. 
2. DESCRIPCIÓN DE PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
Las precipitaciones constantes forman escorrentias en la carretera aledaña a la plataforma Yumpag. Estas escorrentías forma charcos empozados en 
distintas areas del entorno del proyecto. Esto genera un impacto visual negativo en la plataforma y perjudica el avance de los trabajos del Proyecto.
El bofedal existente usualmente es perjudicado por la lluvia excesiva debido a que recibe la mayor parte de las descargas de escorrentías.
3. MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL
Para mitigar el impacto de las precipitaciones constantes en la plataforma, se realizó cunetas en la carretera y pozas de sedimentación.
El proyecto de la Plataforma incluye la construcción de un canal de coronación que descarga en el bofedal, para que estas aguas de contacto no afecten 
calidad de agua del bofedal se planificó la construccion de pozas de recolección que funcionan como sedimentadores que eliminan los solidos que se
encuentran suspendidos en el drenaje pluvial.
4. OBSERVACIONES DEL RESIDENTE
El residente optó por derivar el agua recolectada de la cuneta en la carretera a través de tuberias.
También recomendó construir una caja sedimentadora cerca al bofedal.
5. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR
El supervisor concuerda en derivar las aguas recolectadas de las cunetas con la construcción de una caja de sedimentación aledaño a la carretera, la cual
se unió con otra caja de sedimentación cercana al bofedal, estas cajas fueron unidas con tuberias HDP 4".
6. OBSERVACIONES
Se demostró el correcto funcionamiento del enrocado como subdrenaje del suelo. Estas aguas del subsuelo atraviesan el enrocado construido y no
afectan la calidad de agua del bofedal.
7. PANEL FOTOGRÁFICO
8. FIRMA DE RESPONSABLES DEL PROYECTO
Firma: Firma:
Nombre: Ing. Javier Chavez Condor Nombre: Ing. Alexander Merma Choqque
Fecha: Fecha:
INGENIERO RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN
Subdrenaje del enrocado que deriva al bofedal Instalación de tuberia HDPE para derivar agua colectada en 
el sedimentador de la carretera
23/12/2018
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
CONTROL AMBIENTAL
FICHA MENSUAL DE CONTROL AMBIENTAL
Código: EJ-FMCA.01.
Revisión: 00
23/12/2018
INGENIERO RESPONSABLE DE RESIDENCIA
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4.4.2.3. Protocolos en Control de Calidad 
 Protocolo de Análisis Granulométrico por Tamizado 
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 1 DE 1
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 20/10/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
M-3. MATERIAL CALIZA: MATERIAL ARCILLA (2:1) UBICACIÓN DE MATERIAL: DME-PLATAFORMA 2
CONTENIDO DE HUMEDAD  ( ASTM  D - 2216 )
ACUMULADO Humedad natural ( % ) 7.9%
PARCIAL ACUMULADO QUE PASA
(%) (%) (%) Peso de la muestra seca           ( gr )               8569.00
4" 101.600 0.00 0.00 0.00 100.00 Peso de la muestra lavada y seca ( gr )          7525.00
3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00 Peso de f inos lavados            ( gr )                       1044.00
2 1/2" 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00
2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00 LIMITES DE CONSISTENCIA ( ASTM  D - 4318 )
1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00 Límite Líquido ( % ) 18.90
1" 25.400 546.00 6.37 6.37 93.63 Límite Plástico ( % ) 14.86
3/4" 19.050 996.00 11.62 18.00 82.00 Indice de Plasticidad ( % ) 4.04
1/2" 12.700 1002.00 11.69 29.69 70.31
3/8" 9.525 1143.00 13.34 43.03 56.97 RESULTADOS DE GRANULOMETRIA
1/4" 6.350 1125.00 13.13 56.16 43.84 Grava 3" - N° 4 ( % ) 61.51
Nro. 4 4.760 459.00 5.36 61.51 38.49 Arena  N°4 - N°200 ( % ) 26.30
Nro. 10 2.000 1265.00 14.76 76.27 23.73 Finos  <  N°200 ( % ) 12.18
Nro. 20 0.841 480.00 5.60 81.88 18.12
Nro. 40 0.420 253.00 2.95 84.83 15.17 CLASIFICACION :   SUCS     ( ASTM  D - 2487 )
Nro. 60 0.250 113.00 1.32 86.15 13.85
Nro. 100 0.149 86.00 1.00 87.15 12.85
Nro. 200 0.074 57.00 0.67 87.82 12.18
Fondo - 1044.00 12.18 100.00 0.00
Especif icación Material de Relleno Común
Curva Granulométrica
Nombre: Yair Solier Galindo Nombre: Alexander Merma Choqque Nombre: Ronald Manrique Gonzales
Fecha: Fecha: 20/10/2018 Fecha:
Firma: Firma:
Código: EJ-PAGT.01.
Revisión: 00
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
CONTROL DE CALIDAD
PROTOCOLO DE ANALISIS  GRANULOMETRICO  POR  TAMIZADO
ASTM  D - 422       
1. DATOS DE MUESTRA
DESCRIPCIÓN:
20/10/2018
2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL  ENSAYO 
3. CURVA GRANULOMÉTRICA
4. FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROTOCOLO
GRAVA LIMOSA CON MEZCLAS DE ARCILLA
GRANULOMETRIA POR TAMIZADO  ( ASTM  D - 422 )
TAMICES
DESCRIPCION
ABERTURA
(m.m.)
PESO
RETENIDO
(gr)
RETENIDO
20/10/2018
GM-GC
Realizado: Laboratorio de Suelos Aprobado: Supervisor de Calidad Aprobado: Representante del Cliente
Firma:
0
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 Protocolo de Límites de Atterberg 
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02PÁGINA: 1 DE 1
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 20/10/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
1. DATOS DE MUESTRA
M-3. MATERIAL CALIZA: MATERIAL ARCILLA (2:1) UBICACIÓN DE MATERIAL: DME-PLATAFORMA 2
2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL ENSAYO
1 1 1 1 1
E1 M5 M3 M1 E2
38.00 29.00 16.00
20.19 21.32 58.13 36.73 49.27
19.29 20.21 52.52 33.01 43.01
13.20 12.78 19.59 12.89 12.56
0.90 1.11 5.61 3.72 6.26
6.09 7.43 32.93 20.12 30.45
14.78 14.94 17.03614 18.48907 20.55829
L.P.  = 14.86 L.L. = 18.90
17.92149373 18.82410689 19.47757176 19.025173
I.P. = 4.04
3. DIAGRAMA DE FLUIDEZ
4. GRAFICO DE LA CARTA DE PLASTICIDAD
Observaciones: 
El suelo de muestra presenta una clasificación de suelo "ML", que constituye un limo inorgánicos con presencia de arcillas, ligeramente plásticos.
5. FIRMA DE LOS REPONSABLES DEL PROTOCOLO
Firma: Firma: Firma:
Nombre: Yair Solier Galindo Nombre: Alexander Merma Choqque Nombre: Ronald Manrique Gonzales
Fecha: 20/10/2018 Fecha: 20/10/2018 Fecha: 20/10/2018
DESCRIPCIÓN:
Código: EJ-PLA.01.
Revisión: 00
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
CONTROL DE CALIDAD
PROTOCOLO DE LÍMITES DE ATTERBERG
ASTM  D - 4318  
Aprobado: Ingeniero / Supervisor de Calidad Aprobado: Representante del ClienteRealizado: Laboratorio de Suelos
PESO CAPSULA + SUELO HUMEDO
LIMITE PLASTICO  (ASTM D-424) LIMITE LIQUIDO   (ASTM D-423)
ENSAYO No
CAPSULA N.
NUMERO DE GOLPES
PESO CAPSULA + SUELO SECO
PESO CAPSULA
PESO AGUA 
PESO SUELO SECO 
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 Protocolo de Proctor Modificado 
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA:
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA:
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
1.
DESCRIPCIÓN: M-3. MATERIAL CALIZA: MATERIAL ARCILLA (2:1) UBICACIÓN DE MATERIAL: DME-PLATAFORMA 2
2.
DIMENSION DEL MOLDE DIAMETRO : GOLPES / CAPA : 
METODO DE COMPACTACION : PESO DEL MOLDE : (g)
NUMERO DE CAPAS : VOLUMEN DEL MOLDE: cm3
Peso suelo + molde (g)
Peso molde (g)
Peso suelo húmedo compactado   (g)
Peso volumétrico húmedo  gr/cm3
Tara - recipiente Nº 6 9 4 8 3 5 1 7
Peso del suelo húmedo+tara (g) 93.38 99.51 93.07 99.51 108.00 100.10 121.20 131.80
Peso del suelo seco + tara (g) 88.61 94.20 86.78 92.80 99.71 92.39 110.33 118.30
Peso de tara (g) 13.31 13.05 13.31 13.40 13.40 12.62 12.55 12.14
Peso de agua   gr 4.8 5.3 6.3 6.7 8.3 7.7 10.9 13.5
Peso del suelo seco gr 75.3 81.2 73.5 79.4 86.3 79.8 97.8 106.2
Contenido de agua % 6.3 6.5 8.6 8.5 9.6 9.7 11.1 12.7
Humedad promedio %
Peso volumétrico seco  gr/cm3
RESULTADOS :
8.60 2.046
3.
Observaciones :
Se debe tomar 04 puntos de humedad como mínimo para obtener la cruva granulométrica.
4.
Firma: Firma: Firma:
Nombre: Yair Solier Galindo Nombre: Alexander Merma Choqque Nombre: Ronald Manrique Gonzales
Fecha:    Fecha: 20/10/2018 Fecha: 20/10/2018
1.988 2.045 2.021 1.945
4787 5018 5012 4925
20/10/2018
(%) ÓPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD MAXIMA DENSIDAD SECA gr/cm3
Realizado: Laboratorio de Suelos Aprobado: Ingeniero / Supervisor de Calidad Aprobado: Cliente 
CURVA DE COMPACTACIÓN DEL PROCTOR MODIFICADO
FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROTOCOLO
6.4 8.5 9.6 11.9
2.12 2.22 2.22 2.18
11283 11277 11190
6265 6265 6265 6265
11052
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Código: EJ-PPM.01.
Revisión: 00
CONTROL DE CALIDAD
PROTOCOLO DE PROCTOR MODIFICADO
ASTM D - 1557    
5 2261.94
6" 56
C 6265
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL ENSAYO
DATOS DE MUESTRA
20/10/2018
1 DE 1
1.930
1.940
1.950
1.960
1.970
1.980
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 Protocolo de Densidad de Campo y Humedad “Speedy” 
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 1 DE 1
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
UBICACIÓN DE PROYECTO:CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 13/12/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
1. DATOS DE MUESTRA
DESCRIPCIÓN:                              M-3. MATERIAL CALIZA: MATERIAL ARCILLA (2:1) UBICACIÓN DE MATERIAL: DME-PLATAFORMA 2
2.PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL ENSAYO
DP-23 DP-24 DP-25
4456.00 4456.00 4456.00
13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018
NORTE 8828093.58 8828104.60 8828125.21
ESTE 320833.95 320843.49 320838.16
1 Peso del frasco + arena gr 8172 7967 8237
2 Peso del frasco + arena que queda gr 4318 4068 4278
3 Peso de arena empleada gr 3854 3899 3959
4 Peso de arena en el cono gr 1445 1445 1445
5 Peso de arena en la excavación gr 2409 2454 2514
6 Densidad de la arena g/cm3 1.397 1.397 1.397
7 Volumen del material extraido cm3 1724 1757 1800
8 Peso del recipiente + suelo + grava gr 4112 4237 4336
9 Peso del recipiente gr 407 407 407
10 Peso del suelo + grava gr 3705 3830 3929
11 Densidad Húmeda gr/cm3 2.149 2.180 2.183
12 Peso retenido en el tamiz  3/4" gr 837 715 915
13 Peso específico de la grava  ASTM  C 127 gr/cm3 2.570 2.570 2.570
14 Volumen de la grava cm3 325.7 278.2 356.0
15 Peso de finos, pasante tamiz 3/4" gr 2868 3115 3014
16 Volumen de finos, pasante tamiz 3/4" cm3 1398.7 1478.4 1443.5
17 Densidad Húmeda Corregida gr/cm3 2.050 2.107 2.088
18 Densidad seca gr/cm3 1.881 1.907 1.898
19 Humedad (Metodo Speedy)  ASTM  D 4944 % 9.0 10.5 10.0
20 Máxima densidad seca gr/cm3 2.046 2.046 2.046
21 Optimo contenido de humedad % 8.60 8.60 8.60
22 Grado de compactación % 91.9 93.2 92.8
Criterio de Aceptacion ( Cumple / No Cumple ) CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Observaciones :
Los 03 ensayos de densidad de campo, cumplen con el grado de compactación mínimo de 90%.
Los 03 ensayos cumplen con el grado optimo de humedad con una variación permitida de ±2%
3.FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROTOCOLO
Firma: Firma: Firma:
Nombre: Yair Solier Galindo Nombre: Alexander Merma Choqque Nombre: Ronald Manrique Gonzales
Fecha: 13/12/2018 Fecha: Fecha: 13/12/201813/12/2018
PROTOCOLO DE DENSIDAD DE CAMPO CON CONO DE ARENA (ASTM D - 1556)  
PROTOCOLO DE CONTENIDO DE HUMEDAD METODO SPEEDY (ASTM D - 4944)
CONTROL DE CALIDAD
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Código: EJ-CACH.01.
Revisión: 00
Realizado: Laboratorio de Suelos
ENSAYO N°:
COTA DE ENSAYO (msnm):
FECHA DEL ENSAYO DEL COMPACTADO:
COORDENADA UTM - WGS 84
DENSIDAD
CORRECCIÓN POR GRAVA FRACCIÓN GRUESA    ASTM  D - 4718
CONTENIDO DE HUMEDAD RÁPIDA (METODO SPEEDY)   ASTM  D - 4944
ENSAYO  PROCTOR  MODIFICADO    ASTM  D - 1557
RESULTADOS  DE  COMPACTACIÓN
Aprobado: ClienteAprobado: Ingeniero / Supervisor de Calidad
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 Protocolo de Liberación de Capa Compactada 
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 1 DE 1
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 1/11/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
CAPA LIBERADA: CAPA 04
PUNTO ESTE NORTE COTA
DP-06 320825.928 8828106.315 4453.50
DP-07 320838.090 8828097.884 4453.50
DP-08 320837.811 8828128.935 4453.50
4456.00 msnm - DENSIDAD DE CAMPO SOLICITADO: 3
. COTA DE LA SUPERFICIE LIBERADA ACTUAL: 4453.50 msnm - DENSIDAD DE CAMPO REALIZADO 3
. ESPESOR DE LA CAPA COMPACTADA: 0.40 m - CUMPLE CON PARAMETROS DE DISEÑO: SI
. LONGITUD DE GEOMALLA : 3.00 m - NIVELACIÓN CORRECTA SI
. LONGITUD DE ANCLAJE DE LA CARA: 1.50 m - LIBRE DE AGUA EN SUPERFICIE SI
- MEZCLA DE DOS CANTERAS SI - ORIGEN DE CANTERA(S):
- MATERIAL APROBADO POR LABORATORIO DE SUELO: SI - MENCIONAR LOS ENSAYOS DE LABORATORIO:
   SEGÚN ESPECIFACIONES TÉCNICAS
- EQUIPO UTILIZADO PARA LA COMPACTACION : RODILLO - EQUIPO PARA ENSAYO DE CAMPO:
- SE HAN TOMADO PRUEBAS DE COMPACTACIÓN: SI - ESTADO DE LOS EQUIPOS DE CAMPO:
- COMPACTACION SOLICITADA: 90% - ENSAYOS REALIZADOS A:
- COMPACTACIÓN IGUAL O SUPERIOR A LA SOLICITADA: CUMPLE
- LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES HA SIDO CONCLUIDAS Y EJECUTADAS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLANOS DEL PROYECTO.
-  LA SUPERFICIE LIBERADA, FUE APROBADA MEDIANTE LOS ENSAYOS DE COMPACTACIÓN POR EL MÉTODO DE CONO DE ARENA DE ACUERDO A LA FRECUENCIA DE ENSAYOS.
Firma: Firma: Firma:
Nombre: Ricardo Condori Yanqui Nombre: Alexander Merma Choqque Nombre: Ronald Manrique Gonzales
Fecha: 1/11/2018 Fecha: Fecha: 10/03/191210/03/1912
CONFORME (1000m3)
5. COMPACTACIÓN DEL SUELO
- FRECUENCIA DE ENSAYOS DE 
LABORATORIO:
6. OBSERVACIONES
CONO DE ARENA  Y  SPEEDY
- EL CROQUIS  INDICA LOS PUNTOS  DE TOPÓGRAFÍA DE LA ZONA LIBERADA, INDICANDO QUE NÚMERO DE ENSAYO CORESPONDE.
7. FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROTOCOLO
Elaborado: Jefe de Supervisión Aprobado: Supervisor de Calidad  Representante del Cliente 
CALIBRADO
4453.50
Código: EJ-PLCC.01.
Revisión: 00
1. DATOS DE LA CAPA LIBERADA
2. ESQUEMA DE REFERENCIA
3. CARACTERISTICAS DE CUMPLIMIENTO PARA APROBACIÓN
4. ORIGEN Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE CONFORMACIÓN
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
. NIVEL MÁXIMO DE MATERIAL DE RELLENO
PROTOCOLO DE LIBERACIÓN DE CAPA COMPACTADA
CONTROL DE CALIDAD
GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO, LIMITE DE 
ATTERBERG, PROCTOR MODIFICADO Y 
CONTENIDO HUMEDAD.
CAPA LIBERADA: PLATAFORMA - CAPA 04 COTA CAPA LIBERA: 4453.50
MATERIAL PROPIO Y DME (MATERIAL ESTERIL)
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 Protocolo de Autorización de Trazo y Excavación de Canal 
   NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA:
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
  UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA:
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
El trabajo consiste en realizar el trazo del canal de coronación, el cual contiene cajas de Recolección y desemboca en el bofedal.
Este protocolo permite la autorización para la construcción del canal en el area destinada a continuación.
Fecha de modificación del trazo: 12/12/2018
2. CROQUIS DEL TRAZO DEL CANAL
3. COORDENADAS DEL TRAZO DE TOPOGRAFIA DEL CANAL DE CORONACIÓN
1 320852.024 8828099.128
2 320852.466 8828098.585
3 320829.564 8828080.479
4 320830.005 8828079.936
5 320829.494 8828080.486
6 320828.955 8828080.039
7 320824.555 8828087.585
8 320823.957 8828087.220
9 320811.041 8828109.778
10 320810.443 8828109.413
4. OBSERVACIONES
El nuevo trazo del canal de coronación proyectado se encuentra dentro de los limites del area entregada en el inicio de obra.
El area de la izquierda del canal de coronación Nº 02, se encuentra en negociaciones con la comunidad.
5. FIRMA DE LOS RESPONSABLES
Firma: Firma: Firma:
Nombre: Ricardo Condori Yanqui Nombre: Alexander Merma Choqque Nombre: Ronald Manrique Gonzales
Fecha: Fecha: 16/12/2018 Fecha: 16/12/2018
Representante del Cliente Aprobado: Supervisor de Calidad  Elaborado: Jefe de Supervisión
16/12/2018
1 DE 1
16/12/2018
PROTOCOLO DE AUTORIZACIÓN DE TRAZO Y EXCAVACIÓN DE CANAL
CONTROL DE CALIDAD
COORDENADAS DEL CANAL DE CORONACIÓN
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Código: EJ-PATEC.01.
Revisión: 00
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 Protocolo de Asentamiento en Concreto Fresco 
   NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA:
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
  UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA:
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
Descripción de Elemento: Canal de Coronación
Plano de Referencia: Sección Transversal Corte A-A'
Tipo de Inspección: Supervisión de Calidad QA
Elemento: Canal de Coronación Nº 02
Frecuencia de ensayo: 50 m3
Rango de Slump: 2 a 3 pulgadas
Metodo de Medición: Cono de Abrams
Código Elemento:
Slump obtenido en campo:
Valor de Slump en mm
Valor de Slump en pulgadas
Compactación del concreto o chuseo Medición del Slump Nº 01 Medición del Slump Nº 02
- El ensayo de cono de Abrams fue realizado de acuerdo a la frecuencia de ensayos.
- El ensayo se debe realizar sobre una base plana.
- El slump en la base del canal debe tener un slump menor al de los aleros del canal. Debido a que la base necesita mayor consistencia y menor fluidez por proceso constructivo.
Firma: Firma: Firma:
Nombre: Ricardo Condori Yanqui Nombre: Alexander Merma Choqque Nombre: Ronald Manrique Gonzales
Fecha: Fecha: 27/12/2018 Fecha:
ITEM 1
27/12/2018 27/12/2018
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO
5. RECOMENDACIONES
6. FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROTOCOLO
Elaborado: Jefe de Supervisión Aprobado: Supervisor de Calidad  Representante del Cliente 
- Se debe respetar los tiempos recomendados del procedimiento del ensayo de acuerdo a la norma ASTM C 143.
- El concreto en el canal, obtuvo un slump dentro del parámetro permitido (2.0  a 3.0 pulgadas).
4. OBSERVACIONES
Código: EJ-PACF.01.
Revisión: 00
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
CONTROL DE CALIDAD
PROTOCOLO DE ASENTAMIENTO DE CONCRETO FRESCO CON EL CONO DE ABRAMS (ASTM 
C-143)
27/12/2018
1 DE 1
2
1. DATOS PRINCIPALES DEL ENSAYO
2. ENSAYO DE ASENTAMIENTO DE CONCRETO
2.10 '' 2.50 '' 
Resistencia a compresión (kg/cm2) 175 175
53 mm 64 mm
Tipo de cemento Tipo 1 Tipo 1
A-1-CC2 A-2-CC2
Información de Concreto:
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 Protocolo de Temperatura en Concreto Fresco 
   NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA:
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
  UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA:
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
Descripción de Elemento: Canal de Coronación
Plano de Referencia: Sección Transversal Corte A-A'
Tipo de Inspección: Supervisión de Calidad QA
Elemento: Canal de Coronación Nº 02
Frecuencia de ensayo: 50 m3
Rango de Temperatura: 10ºC - 32 ºC
Método de Medición: Termómetro digital
Código Elemento
Temperatura del concreto determinada en campo:
Temperatura del concreto
Criterio de Aceptación
Medición de temperatura del agua  utilizada para el concreto Forma de medición de la temperatura Temperatura obtenida
- El ensayo debe realizarse de acuerdo a la frecuencia de ensayos y por criterio en cambios notorios de temperatura.
- Adicionalmente a la medición de la temperatura del concreto, se mide la temperatura del agua utilizada para la elaboración del concreto.
Firma: Firma: Firma:
Nombre: Ricardo Condori Yanqui Nombre: Alexander Merma Choqque Nombre: Ronald Manrique Gonzales
Fecha: Fecha: 27/12/2018 Fecha:
27/12/2018
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Código: EJ-TCF.01.
Revisión: 00
CONTROL DE CALIDAD
PROTOCOLO DE TEMPERATURA EN CONCRETO FRESCO (ASTM C-1064)
1 DE 1
Información del ensayo
1. DATOS PRINCIPALES DEL ENSAYO
2. ENSAYO DE TEMPERATURA DE CONCRETO
ITEM 1 2
A-1-CC2 A-2-CC2
4. OBSERVACIONES
Hora que se realiza el ensayo 9:00 a. m. 2:30 p. m.
Contenedor del concreto para ensayo Buggy de concreto Buggy de concreto
17º 21.5º
Cumple Cumple
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO
27/12/2018 27/12/2018
- La temperatura del concreto fresco se encuentra de los parametros permitidos (10º C a 32º C).
5. RECOMENDACIONES
- Si el vaciado de concreto se realiza en todo el dia, se debe realizar el ensayo de temperatura en la mañana y en la tarde, según sea el caso.
6. FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROTOCOLO
Elaborado: Jefe de Supervisión Aprobado: Supervisor de Calidad  Representante del Cliente 
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 Protocolo de Aceptación de Vaciado de Concreto Simple 
   NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 1 DE 1
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
  UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 27/12/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
ESQUEMA DE REFERENCIA:
De la progresiva (0+000 a 0+001.5), (0+003 a 0+004.5), (0+006 a 0+007.5),
_ RESISTENCIA DE CONCRETO A SER PREPARADO (KG./CM2.): X 175 210 280
X RC RI NR
_ SIN PRESENCIA DE AGUA: X RC RI NR
_ NIVELACIÓN CORRECTA: X RC RI NR
_ SE VERIFICO EL ENCOFRADO ANTES DE REALIZAR EL VACIADO: X RC RI NR
_ TODO EQUIPO DE TRANSPORTE DEL CONCRETO SE ENCUENTRA LIMPIO: X RC RI NR
_ LUGAR DONDE SE COLOCARÁ EL CONCRETO SE ENCUENTRA LIBRE DE ESCOMBROS: X RC RI NR
RC: Realizado Correctamente RI: Realizado Incorrectamente NR: No Realiazado  
_ TIPO DE MEDICIÓN DE MATERIALES EN OBRA: Volumen Cubicado Peso X Volumen/Lampas
X RC RI NR
X RC RI NR
X RC RI NR
_ PRUEBA DE REVENIMIENTO (SLUMP): X RC RI NR
_ OBTENCIÓN DE TESTIGOS DE CONCRETO: X RC RI NR
_ ESPESOR DE CONCRETO VERIFICADO: X RC RI NR
_ ACABADO REQUERIDO: X RC RI NR
RC: Realizado Correctamente RI: Realizado Incorrectamente NR: No Realiazado  
_ SE REALIZO EL CURADO AL ELEMENTO (7 DÍAS - CANAL) X RC RI NR
_ FORMA DE CURADO: X AGUA ADITIVOS OTRO:
_ LOS TESTIGOS DE CONCRETO SE ENCUENTRA EN AGUA: X RC RI NR
_ SE REALIZÓ EL ENSAYO A COMPRESIÓN DE LOS TESTIGOS DE CONCRETO: X RC RI NR
_ RESULTADOS DEL ENSAYO A COMPRESIÓN DE LOS TESTIGOS (DISEÑO = 175 KG/CM2.): X SUPERIOR INFERIOR IGUAL
RC: Realizado Correctamente RI: Realizado Incorrectamente NR: No Realiazado  
Firma: Firma: Firma:
Nombre: Ricardo Condori Yanqui Nombre: Alexander Merma Choqque Nombre: Ronald Manrique Gonzales
Fecha: 27/12/2018 Fecha: Fecha:
_ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL: CEMENTO,AGREGADOS Y AGUA
6. FIRMA DE RESPONSABLES
2. CONTROL ANTES DEL VACIADO
3. CONTROL DURANTE EL VACIADO
4. CONTROL DESPUES DEL VACIADO
_ ACCESIBILIDAD SIN INTERRUPCIÓN ABRUPTA:
27/12/2018
Representante del Cliente 
_EL VACIADO SE REALIZA EN UNA SOLA TAREA 
_COMPACTACIÓN DEL CONCRETO COLOCADO 
- El concreto simple es realizado manualmente por medio de una dosificación por lampadas para 175 kg/cm2.
- Este protocolo verifica el cumplimiento de los ensayos requeridos en el control de aceptación de concreto simple para efectuar el vaciado de concreto en el canal de coronación
5. OBSERVACIONES
27/12/2018
Aprobado: Supervisor de Calidad  Elaborado: Jefe de Supervisión
1. ELEMENTO DE CONTROL DE CONCRETO SIMPLE EN CANAL DE CORONACIÓN
VACIADO DE CONCRETO DEL CANAL DE CORONACIÓN N° 01 DE LAS PROGRESIVAS:
(0+009 a 0+010.5), (0+012 a 0+013.5).
Código: EJ-PAVCS.01.
Revisión: 00
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN DE VACIADO DE CONCRETO SIMPLE
CONTROL DE CALIDAD
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 Protocolo de Prueba Hidráulica y Control Topográfico en Red de 
Alcantarillado 
 NOMBRE DEL PROYECTO:SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA:
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
 UBICACIÓN DE PROYECTO:CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA:
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
Tipo de Tubería: HDPE DN 110mm, 4pulg
Ubicación de la tubería:
Tramo
PENDIENTE MINIMA 2% COTA TAPA: 4456.14
COTA TAPA: 4456.12 S   = 2.30%
L  = 12.00 COTA FONDO: 4455.76
CR3
(Øe) = 110.00
COTA FONDO: 4455.50
BZ1
Datos:
Longitud de tubería: (L) = 12.00 (metros)
Diámetro Interno de Tubería: (Ø) = 110.00 (mm)
Tiempo de Prueba: (T) = 30.00 (minutos)
Area de Buzón: (A) = 2,400.00 (cm2)
Altura de Descenso en Buzón: (h) = 0.02 (cm)
Cálculos:
Volumen Filtrado: (V) = 0.048 Lts.
Filtración Permisible en Prueba: (Fp) = 0.260 Lts/hora
Filtración habida en Prueba: (Fh) = 0.096 Lts/hora
Resultado control topografico CUMPLE 
Resultado de Prueba Hidráulica: CUMPLE 
Observaciones: FILTRACION HABIDA MENOR QUE FILTRACION PERMITIDA
5. FIRMA DE LOS RESPONSABLES
Firma: Firma: Firma:
Nombre: Ricardo Condori Yanqui Nombre: Alexander Merma Choqque Nombre: Ronald Manrique Gonzales
Fecha: 8/01/2019 Fecha: 8/01/2019 Fecha: 8/01/2019
2. CONTROL TOPOGRÁFICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO
CR3  -  BZ1
3. PRUEBA HIDRÁULICA DE LA RED DE ALCANTARILLADO
4. COMENTARIOS
1 DE 1
8/01/2019
PROTOCOLO DE PRUEBA HIDRAULICA Y CONTROL 
TOPOGRÁFICO DE LA RED DE ALCANTARILLADO
CONTROL DE CALIDAD
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1. DATOS PRINCIPALES DE LA RED DE ALCANTARILLADO
Plataforma 02
Código: EJ-PPHCT.01.
Revisión: 00
Aprobado: Supervisor de Calidad  Representante del Cliente Elaborado: Jefe de Supervisión
SELLADO
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4.4.2.4. Protocolos en Servicio de Ingeniería 
 Formato de Requerimiento de Información (RFI) 
   NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 1 DE 1
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
  UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 14/12/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
ÍTEM DESCRIPCIÓN
1 Se requiere utilizar el area libre aledaña a la plataforma para habilitar mayor área disponible del campamento proyectado.
2 Se coordinó con compañía llevar el tramo final del canal de coronación por el nivel del terreno hacia el bofedal, facilitando el proceso constructivo.
ÍTEM DESCRIPCIÓN
1 Se procede a construir el canal de coronación con el nuevo trazo.
FECHA :
ORIGINADOR : PATRICK MANRIQUE FECHA FIRMA:
AROBADO : RICARDO CONDORI YANQUI FECHA FIRMA:
REVISADO: JAVIER CHAVEZ CONDOR FECHA FIRMA:
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA CORRECTIVA TOMADA
-
-
-
-
Firma: Firma: Firma:
Nombre: Ronald Manrique Gonzales Nombre: Javier Chavez Condor Nombre: Ricardo Condori Yanqui
Fecha: 14/12/2018 Fecha: 14/12/2018 Fecha: 14/12/2018
5. FIRMA DE RESPONSABLES
Originador: Representante del Cliente Revisado: Residente del Proyecto Aprobado: Supervisión del proyecto
Finalmente el canal de coronación Nº 02 con una pendiente variable de 
acuerdo al terreno, desemboca en el bofedal.
El canal de coronación 01, inicia desde el cruce con la carretera y será 
dirigado hacia una caja de recolección en el extremo inferior izquierdo de la 
plataforma con un 2% de pendiente de canal.
Desde la caja de recolección inicia el canal de coronación Nº 02, el cual va 
perpendicularmente a la caja en dirección al bofedal.
El canal de coronación de la Plataforma Yumpag, se divide en los 
siguientes componentes: Canal de coronación Nº 01, Caja de Recolección 
y Canal de coronación Nº 02.
4. MEDIDA CORRECTIVA TOMADA :
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
SERVICIO DE INGENERIA
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN (RFI)
1. CAUSAS DE REQUERIMIENTO PARA EL CAMBIO DE DISEÑO
2. RESPUESTA DEL CLIENTE
3. APROBACIÓN DEL CAMBIO DE DISEÑO :
14-Dic-18
Código: EJ-RFI-01
Revisión: 00
14-Dic-18
14-Dic-18
14-Dic-18
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4.4.2.5. Protocolos en Control de Avance de Obra 
 Protocolo de Control de Equipos en Obra 
   NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 1 DE 1
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
  UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 10/11/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
DOM 11 LUN 12 Mar-13 MIE 14 JUE 15 VIE 16 SAB 17 TOTAL UND
14 28 13 12 0 11 0 78 viajes
182 364 169 156 0 143 0 1014 m3
DOM 28 LUN 29 Mar-30 MIE 31 JUE 01 VIE 02 SAB 03 TOTAL UND
0 0 0 2 24 0 6 32 viajes
0 0 0 26 312 0 78 416 m3
DOM 28 LUN 29 Mar-30 MIE 31 JUE 01 VIE 02 SAB 03 TOTAL UND
0 0 0 0 0 3 3 6 viajes
0 0 0 0 0 21 21 42 m3
CATEGORIA/CLASES 4-Nov 5-Nov 6-Nov 7-Nov 8-Nov 9-Nov 10-Nov
N3-VOLQUETE 5 7.5 8 9 8.5 9 8
N3-VOLQUETE 5 7.5 8 9 8.5 9 8
N3-VOLQUETE 5 7.5 8 9 8.5 9 8
N3-VOLQUETE 5 7.5 5 4.5 8.5 9 8
N3-VOLQUETE 5 4 5 4.5 5 4 4
N3-VOLQUETE
EXCAVADORA 5 9 7.5 9 8 7 7
EXCAVADORA 5 9 7.5 9 8 7 9
TRACTOR 5 7 4.5 9 8 7 6
RODILLO 2.5 3 2.5 4 3 4 3
MOTONIVELADORA 2 2 2 2.5 2 2.5 2
44.5 64 58 69.5 68 67.5 63
110 110 110 110 110 110 110
40.5% 58.2% 52.7% 63.2% 61.8% 61.4% 57.3%
- La retroexcavadora no fue considerada en el calculo de disponibilidad de equipos, debido a que esta programado para tareas que se desarrollarán en las semanas posteriores.
- Se realizó el control de viajes de traslado de material desde el DME a Plataforma 02 (Material de relleno de desmonte, Material de Muestra Nº 03 y Material para la conformación del enrocado).
Firma: Firma: Firma:
Nombre: Ricardo Condori Yanqui Nombre: Alexander Merma Choqque Nombre: Ronald Manrique Gonzales
Fecha: 10/11/2018 Fecha: 10/11/2018 Fecha: 10/11/2018
2. DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS EN OBRA
Elaborado: Jefe de Supervisión Aprobado: Supervisor de Calidad  Representante del Cliente 
NO ENTREGADO FORMALMENTE
3. GRÁFICO DE EQUIPOS EN OBRA
Total de Horas Ejecutadas
PLACA
-----
-----
-----
CAT 330 
DOSSAN DX 300 LCA
D1C-752
D9X-859
D9X-882
ASIGNADO A:
PLATAFORMA
MINA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
V8H-762
D9N-731
F7C-937
5. FIRMA DE RESPONSABLES
PLATAFORMA
PLATAFORMA
PLATAFORMA
% Disponibilidad de equipos en obra
Horas Programadas
4. CONCLUSIONES
- El dia domingo 04 de Noviembre presenta un avance menor al resto de los dias de la semana, debido a que en ese día se realiza el intercambio de relevos de operadores de maquinaria.
- Un volquete no ha sido entregado formalmente, ni se encuentra habilitado en campamento. Por lo que genera una restricción en el rendimiento de las partidas de movimiento de tierras.
1. CONTROL SEMANAL DE TRASLADO DE MATERIAL
Código: EJ-CEO-01
Revisión: 00
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
CONTROL DE AVANCE DE OBRA
CONTROL DE EQUIPOS EN OBRA
Traslado de material de desmonte
Traslado de material de enrocado
Traslado de material (Muestra Nº 03)
N° Viajes
Volumen
N° Viajes
Volumen
N° Viajes
Volumen
40.5%
58.2%
52.7%
63.2% 61.8% 61.4%
57.3%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
1 2 3 4 5 6 7
% Disponibilidad de equipos en obra
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 Protocolo de Control de Avance del Proyecto 
   NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 1 DE 1
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
   UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 24/12/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
1. CONTROL DEL COSTO
Programado Ejecutado Costo Real
ITEM UND PARTIDA Parcial ($) Parcial ($) Parcial ($)
1 ML Canalizacion de cunetas de carretera 2800.00 2,800.00 2,850.00
2 UND Alcantarillado de pase de carretera 7000.00 7,000.00 7,100.00
3 M3 Corte y traslado Enrocado V = 1,500 m3 aprox. D=3.0 km (DME A PLATAF.) 32400.00 16,129.87 16,022.07
4 M2 Subdrenaje (enrocado V = 1,500 m3 aprox.) 36000.00 12,358.50 12,593.97
5 ML Construcción accesos temporal 950.00 950.00 1,077.00
6 M2 Corte de material organico y natural (bofedal) (0.35 m prom.) 5000.00 5,000.00 5,114.00
7 M3 Traslado de material organico (bofedal) a Cancha topsoil (D=3.0 km) 2750.00 381.00 535.00
8 M3 Corte y apilamiento de material prestamo existente (remoción) 6990.00 26,841.00 27,055.00
9 M3 Carguio y Traslado de material prestamo existente (No eliminación) a botadero (cantera de material prestamo)14550.00 31,218.00 31,563.00
10 M2 Conform, nivelacion,compactacion (material insitu 02 capas - 0.30 m c/u) 28800.00 25,380.00 25,704.00
11 M3 Traslado de material de relleno para plataforma (desmonte) D=3.0 km) 24900.00 26,966.00 27,220.00
12 UND Colocación de Geomalla Biaxial y sacos de borde 4500.00 - 664.38
13 M2 Extendido y Nivelado superficie - material prestamo 6 capas 0.50 m c/u(material DME) 18450.00 - -
14 M2 Perfilado y compactado superficie - material prestamo 6 capas 0.50 m c/u(material DME) 20690.00 - -
15 M3 Regreso de la remoción capa final coberturado de material baja permeabilidad 8300.00 - -
16 M2 Extendido y Nivelado superficie - material prestamo 1 capas 0.50 m c/u(material DME) 3072.00 - -
17 M2 Perfilado y compactado superficie - material prestamo 1 capas 0.50 m c/u(material DME) 3450.00 - -
18 ML Drenaje superficial - cuneta de coronación 19200.00 - -
19 ML Red alcantarillado 37200.00 - -
20 M3 Preparacion de material de relleno (coneo) 28500.00 20,064.00 24,382.00
21 ML Construcción accesos temporal 9500.00 9,500.00 9,745.00
22 M3 Corte de material 28500.00 17,735.00 17,485.00
23 M3 Apilamiento de material 9500.00 5,700.00 9,142.00
24 M2 Perfilado en talud 5700.00 6,650.00 6,353.00
358,702 214,673 224,605
2. CRONOGRAMA DE OBRA
INICIO
SEMANA 0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
2800.00
2800.00
2850.00
7000.00
2800.00 4200.00
1420.00 5680.00
8064.93 8064.93
32400.00
8011.03 8011.03
4494.00 7864.50
16800.00 16800.00 2400.00
4579.63 8014.34
950.00
950.00
107.70 969.30
1000.00 4000.00
1000.00 4000.00
1022.80 4091.20
381.00
2750.00
535.00
4473.50 4473.50 4473.50 4473.50 4473.50 4473.50
1398.00 1398.00
4509.17 4509.17 4509.17 4509.17 4509.17 4509.17
5203.00 5203.00 5203.00 5203.00 5203.00 5203.00
2910.00 2910.00
5260.50 5260.50 5260.50 5260.50 5260.50 5260.50
10877.14 14502.86
3600.00 25200.00
3213.00 9639.00 12852.00
929.86 6509.03 6509.03
4150.00
907.33 907.33 6351.33 6351.33
664.38
CONTROL DE AVANCE DE OBRA
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Código: EJ-CAP-01
Revisión: 00
CONTROL DE AVANCE DEL PROYECTO
2
1
11
10
9
VALOR GANADO
TOTAL  ($):
ITEM
14
13
12
MES 1 MES 2
8
7
6
5
4
3
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3344.00 3344.00 3344.00 3344.00 3344.00 3344.00
6650.00 6650.00 6650.00 6650.00 1900.00
1108.27 3878.95 3878.95 3878.95 3878.95 3878.95 3878.95
4750.00 4750.00
3800.00 5700.00
4872.50 4872.50
8867.50 8867.50
6650.00 6650.00 6650.00 6650.00 1900.00
8742.50 8742.50
1900.00 1900.00 1900.00 1900.00
1900.00 6650.00 950.00
1306.00 1306.00 1306.00 1306.00 1306.00 1306.00 1306.00
SUMATORIA
13300.00 13300.00 20850.00 59600.00 32950.00 17750.00 13058.00 33658.00
3.71% 3.71% 5.81% 16.62% 9.19% 4.95% 3.64% 9.38%
0% 3.71% 7.42% 13.23% 29.84% 39.03% 43.98% 47.62% 57.00%
23294.00 25194.00 24770.50 17020.50 27108.50 35932.39 22411.97 21173.43
6.49% 7.02% 6.91% 4.75% 7.56% 10.02% 6.25% 5.90%
0% 6.49% 13.52% 20.42% 25.17% 32.73% 42.74% 48.99% 54.89%
23384.67 27326.64 25476.72 23166.15 26035.95 34157.95 24126.95 21874.71
6.52% 7.62% 7.10% 6.46% 7.26% 9.52% 6.73% 6.10%
0% 6.52% 14.14% 21.24% 27.70% 34.96% 44.48% 51.21% 57.30%
3. CURVA "S"
4. INDICADORES DE VALOR GANADO
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8
CV (Variación del Costo) -90.67 -2132.64 -706.22 -6145.65 1072.55 1774.44 -1714.98 -701.27
SV (Var. del Cronograma) 9994.00 11894.00 3920.50 -42579.50 -5841.50 18182.39 9353.97 -12484.57
CPI (Rend. del Costo) 1.00 0.92 0.97 0.73 1.04 1.05 0.93 0.97
SPI (Rend. del Cronograma) 1.75 1.89 1.19 0.29 0.82 2.02 1.72 0.63
CSI (Indice Costo-Cronog.) 1.74 1.75 1.16 0.21 0.86 2.13 1.59 0.61
5. CONCLUSIONES
- A la fecha del segundo mes (semana 8); los gastos son mayores a lo presupuestado y el cronograma está atrasado. La obra se encuentra en estado "Alerta".
- A la fecha de la semana 6; los gastos son menores a lo presupuestado y el cronograma se encuentra adelantado. La obra se encuentra en un estado "Ok".
6. FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROTOCOLO
Firma: Firma: Firma:
Nombre: Alexander Merma Choqque Nombre: Ricardo Condori Yanqui Nombre: Ronald Manrique Gonzales
Fecha: Fecha: 24/12/2018 Fecha: 24/12/2018
PROGRAMADO
15
18
17
16
24
23
22
21
EJECUTADO
COSTO REAL
% acumulado
% acumulado
AC
% acumulado
EV
 Jefe de Supervisión Representante del Cliente 
24/12/2018
INDICE
Supervisor de Calidad  
PV
20
19
0%
3.71% 7.42%
13.23%
29.84%
39.03%
43.98% 47.62%
57.00%
6.49%
13.52%
20.42%
25.17%
32.73%
42.74%
48.99%
54.89%
6.52%
14.14%
21.24% 27.70%
34.96%
44.48%
51.21% 57.30%
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10%
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4.4.2.6. Formatos en Supervisión Técnica de Obra 
 Formato de Reporte Diario 
 
 
REPORTE DIARIO 
 
 
 
1. SEGURIDAD 
 
 Se realizó charlas de seguridad de 10 min, durante el mes. 
 Se realizó el llenado del IPERC y orden de trabajo para el personal de GEHA. 
 
2. OPERACIÓN 
 
2.1. Equipos/Maquinaria 
 
2.1.1. Equipos 
- 01 Excavadora DOOSAN DX 300 LCA  
- 01 Volquete D9X-882 
- 01 Volquete D9N-731 
- 01 Volquete D9X-859 
- 01 Volquete V8H-762 
 
ELABORADO 
POR: 
EQUIPO GEHA: 
RICARDO CONDORI YANQUI, ALEXANDER MERMA CHOQQUE, 
SIMÓN PONCE SALCEDO, YAIR SOLIER GALINDO, GUILLIANA 
C. LÓPEZ BELLO. 
PREPARADO 
PARA CLIENTE: 
CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A – CAMPAMENTO 
YUMPAG 
PROYECTO: 
SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 DEL 
PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG. 
UBICACIÓN 
CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA-DANIEL     SALCIDES 
CARRIÓN-PASCO 
FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2018 
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- 01 Volquete F7C -937 
- 01 Excavadora (en DME) 
- 01 Tractor 
- 01 Motoniveladora 
- 01 Rodillo 
 
2.1.2. Herramientas 
- Módulo de Laboratorio de ensayos (Proctor Modificado, 
Granulometría por tamizado y Límites de Atterberg). 
- Equipo de Densidad de campo (Cono de arena y Humedad 
Speedy). 
 
 
2.2. Fuerza Laboral 
- 01 Jefe de Proyecto. 
- 01 Ing. Supervisor de Control de Calidad. 
- 01 Supervisor de movimiento de tierras y Concreto. 
- 01 Ing. Responsable de Laboratorio. 
- 12 personal para GEHA: 
 
2.3. Actividades 
 
 La Excavadora DOOSAN DX 300, se dedicó a sacar roca del DME y al carguío de 
roca a volquete. (Desde 07:30 am 12:00 am y 01:00 pm a 06:00 pm). 
 El volquete D9X 882 realizó 03 viajes de roca y 01 viaje de material de desmonte 
DME hacia la plataforma. (De 07:30 am 12:00 am y 01:00 pm a 06:00 pm). 
 El Volquete D9N 731 realizó 03 viajes de roca y 01 viaje de material de desmonte 
DME hacia la plataforma. (De 07:30 am a 12:00 am y 01:00 pm a 06:00 pm). 
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 Formato de Reporte Semanal 
 
  
 
REPORTE SEMANAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO 
POR: 
EQUIPO GEHA: 
RICARDO CONDORI YANQUI, ALEXANDER MERMA CHOQQUE, 
SIMÓN PONCE SALCEDO, YAIR SOLIER GALINDO, GUILLIANA 
C. LÓPEZ BELLO. 
PREPARADO 
PARA CLIENTE: 
CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A – CAMPAMENTO 
YUMPAG 
PROYECTO: 
SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 DEL 
PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG. 
UBICACIÓN 
CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA-DANIEL     SALCIDES 
CARRIÓN-PASCO 
FECHA: DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2018 
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PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 DEL 
PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG. 
 
3. SEGURIDAD 
 Se realizó charlas de seguridad de 10 min, durante el mes. 
 Se realizó el llenado del IPERC y orden de trabajo para el personal de GEHA. 
 Se realizó el llenado del PETAR para trabajos en altura. 
 
4. OPERACIÓN 
4.1. Actividades 
 Esta semana se ha trasladado hacia la plataforma, 1014 m3 del material de 
desmonte del DME hacia plataforma y 416 m3 de material blendeado (Muestra Nº 03), 
acumulando un total de 3958 m3 de relleno en conformación de capas. 
 Esta semana se trasladó 43 m3 (6 viajes) de roca del DME a Plataforma 02, 
considerando 7 m3 por volquete. A la fecha tendríamos 59 viajes, es decir, un avance 
de 658 m3 de traslado de material de enrocado. 
 Se realizó la conformación del suelo reforzado con refuerzos de geomallas. 
 Se realizó control topográfico del recrecimiento del relleno. 
 Se realizó la conformación de suelo reforzado con geosintéticos. 
 
4.2. Recursos utilizados en la semana 
4.2.1. Supervisión Buenaventura 
- Ing. R. Patrick Manrique Gonzales – Asistente Gestión Ambiental Uchucchacua  
- Ing. Javier Chavez Cóndor – Residente de Obra  
- Sr. Carlos García Criollo - Administrador del Campamentos Yumpag (logística) 
 
4.2.2. Supervisión GEHA 
- Ing. Ricardo Condori Yanqui – Jefe de Proyectos. 
- Ing. Alexander Merma Choqque – Sup. Control de Calidad. 
- Simón Ponce Salcedo – Sup. Movimiento de Tierras y Concreto. 
- Ing. Yair Solier Galindo – Responsable de Laboratorio. 
 
4.2.3. Herramientas 
- Equipo de Densidad de campo (Cono de arena) y equipo de Humedad Speedy. 
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4.2.4. Personal De Piso 
- 01 Capataz, 03 Vigías, 02 Operarios, 07 Ayudantes. 
 
4.2.5. Equipos 
- 01 Excavadora DOOSAN DX 300 LCA (en Cantera). 
- 01 Excavadora CAT 330 (en DME). 
- 01 Volquete F7C-937 
- 01 Volquete D9N-731 
- 01 Volquete V8H-762 
- 01 Volquete D9X-882 
- 01 Volquete D9X-859 
- 01 Tractor (en plataforma 02) 
- 01 Motoniveladora 
- 01 Rodillo 
 
4.3. Control de Equipos En Obra  
 
4.3.1. Control semanal de traslado de material 
Se adjunta la información del subtitulo 1 del siguiente formato: “Control de Equipos en 
Obra”. 
4.3.2. Disponibilidad de equipos en obra 
Se adjunta la información del subtitulo 2 y 3 del siguiente formato: “Control de Equipos 
en Obra”. 
4.3.3. Conclusiones de equipos en obra 
Se adjunta la información del subtitulo 4 del siguiente formato: “Control de Equipos en 
Obra”. 
4.4. Control de Avance Del Proyecto 
 
4.4.1. Curva “S” 
Se adjunta la información del subtítulo 3 del formato: “Control del Avance del Proyecto”. 
4.4.2. Conclusiones 
Se adjunta la información del subtítulo 5 del formato: “Control del Avance del Proyecto”. 
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5. CONTROL DE CALIDAD 
 
5.1.1. Descripción De Trabajos 
Se realizó 05 ensayos de Densidad de Campo “Cono de arena”, en la conformación de 
la plataforma. 
 
5.1.2. Cuadros Resumen De Ensayos De Laboratorio 
 
Los ensayos fueron realizados en cumplimiento de las especificaciones técnicas del 
Proyecto desde el 11/11/18 al 17/11/18. 
 
CUADRO RESUMEN DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO Y HUMEDAD SPEEDY 
Nº Ensayo 
MATERIAL 
DE MUESTRA 
HUMEDAD 
(%) 
G.C. (%) 
G.C. MINIMO 
(%) 
DC-06 Muestra Nº 03 9,00 93.7 90 
DC-07 Muestra Nº 03 8,00 91,9 90 
DC-08 Muestra Nº 03 9,50 93.2 90 
DC-09 Muestra Nº 03 8,00 91,6 90 
DC-10 Muestra Nº 03 9,00 91.5 90 
 
 
6. CONCLUSIONES 
 
 El grado de compactación de los ensayos de densidad de campo, están dentro de 
los parámetros asignados. 
 
 
7. RECOMENDACIONES 
 
 Los equipos designados para la plataforma deben ser de uso exclusivo para ese 
proyecto, salvo previa coordinación se destine a otra actividad de apoyo. 
 
8. ANEXOS 
 
8.1. PROTOCOLOS DE CALIDAD 
Se adjunta la información del siguiente formato: “Protocolo De Densidad De Campo Con 
Cono De Arena y “Protocolo De Contenido De Humedad Método Speedy”. 
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8.2. PANEL FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE REALIZÒ LA CHARLA DE SEGURIDAD ANTES DE LAS ACTIVIDADES DEL DIA 
 
 
 
CONTROL TOPOGRAFICO Y DELIMITACIÓN CON CINTA DE PELIGRO EN LA PLATAFORMA 02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFORMACION DE ENROCADO 
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LA EXCAVADORA CAT 330, SE DEDICO AL BLENDEO Y CARGUIO DE MATERIAL EN DME. 
 
 
COLOCACIÓN Y FIJACION DE GEOMALLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEZCLADO 
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4.4.2.7. Informe Mensual de Obra 
 Elaboración de Informe Mensual de Obra 
 
INFORME MENSUAL  
 
DICIEMBRE 2018 
 
 
 
 
 Nombre Firma 
Elaborado por: Supervisión GEHA  
Residente del Proyecto: Javier Chávez Cóndor  
Representante del 
cliente: 
Patrick Manrique Gonzales  
 
PROYECTO :  SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02        
N   DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.                                                 
  
UBICACIÓN    : CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA-DANIEL ALCIDES 
CARRIÓN-PASCO 
MES          : Nº 02 
 
FECHA         : DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 
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1. INTRODUCCIÓN 
El proyecto, SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 DEL 
PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG, se viene ejecutando con la finalidad de 
que las nuevas instalaciones del Campamento Yumpag, tengan una adecuada base. 
Entonces Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (CMBSAA), ha solicitado a la 
empresa GEHA Geotécnica & Hidráulica Ambiental EIRL, ejercer la supervisión del 
proyecto. 
 
2. GENERALIDADES 
 
2.1. Ubicación 
El proyecto se encuentra ubicado en los terrenos pertenecientes a la Comunidad 
Campesina  de  Huachus,  en  el  Distrito  de  Yanahuanca,  Provincia  de  Daniel  Alcides 
Carrión y Departamento de Pasco, a una elevación aproximada entre 4400 a 4,500 
msnm. 
2.2. Accesos 
El área del proyecto en mención se accede a través de vía terrestre de Lima hasta la 
localidad de Huaura, a través de la panamericana Norte. De este punto se procede hasta 
la localidad de Churín, después se sigue la ruta hacia Oyón, luego se continúa hasta la 
Unidad Minera Uchucchacua. Se prosigue pasando Chacua y la planicie Cachipampa, 
con rumbo a Cerro de Pasco, a partir de este punto continúa por el caserío Pampa 
Saleras hasta Yumpag. Todo el recorrido hace un total de 270 km. 
 
3. ALCANCES 
El presente informe contempla lo siguiente:  
 Ejecución de las metas programadas  
 Estado de avance del proyecto en función de los metrados proyectados y 
ejecutados. 
 Recursos utilizados en el proyecto: personal de la supervisión, personal de 
topografía, personal de piso y maquinarias.  
 Actividades realizadas con evidencia fotográfica.  
 Situación de la calidad de los trabajos representado por protocolos en obra. 
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4. SEGURIDAD, OPERACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 
4.1. SEGURIDAD 
 
 Se realizó charlas de seguridad de 10 min, durante el mes. 
 Se realizó el llenado del IPERC y orden de trabajo para el personal de GEHA. 
 Se realizó el llenado del PETAR para trabajos de altura. 
 
4.2. OPERACIÓN 
 
4.2.1. Actividades 
 
 Se realizó el control topográfico constante de los niveles de la plataforma y el 
replanteo del relleno compactado. 
 A la fecha se ha trasladado 754 m3 del material de desmonte DME hacia 
plataforma y 221 m3 de material en la vía aledaña a la plataforma, acumulando 6675 
m3 de material de relleno en la conformación de capas. 
 Se ha trasladado 21 viajes (294 m3) del material de baja permeabilidad, 
considerando 14 m3 por volquete. 
 Se realizó el control topográfico para la construcción del canal de coronación. A la 
fecha se ha culminado el vaciado de 19 paños de 1.50 m. Se tiene un avance de 28.5 
metros lineales de canal. 
 
4.2.2. Control del avance de obra 
Se adjunta la información de los subtítulos 1 y 2 del formato: “Control del Avance del 
Proyecto”. 
 
4.2.3. Curva “S” 
Se adjunta la información del subtítulo 3 del formato: “Control del Avance del Proyecto”. 
 
4.2.4. Valor Ganado 
Se adjunta la información del subtítulo 4 del formato: “Control del Avance del Proyecto”. 
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4.2.5. Conclusiones 
Se adjunta la información del subtítulo 5 del formato: “Control del Avance del Proyecto”. 
4.3. CONTROL DE CALIDAD 
 
4.3.1. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS 
 
 Se realizó 13 ensayos de Densidad de Campo “Cono de arena”, en la superficie 
compactada de la subrasante. 
 Se realizó 13 ensayos de Humedad “Speedy”, en la superficie compactada de la 
subrasante. 
 Se realizó 13 controles topográficos de cada uno de los puntos de los ensayos de 
densidad de campo. 
 Se realizó 05 ensayos de asentamiento en concreto fresco. 
 Se realizó 08 probetas cilíndricas para su posterior ensayo de compresión simple. 
 
4.3.2. FRECUENCIA DE ENSAYOS 
A continuación de muestra el cuadro de frecuencia de ensayos de laboratorio. 
FRECUENCIA DE ENSAYOS 
ENSAYOS NORMA FRECUENCIA 
Análisis Granulométrico Por Tamizado ASTM D-422 1/material; o 1/5,000 m3. 
Límites De Atterberg ASTM D-4318 1/material; o 1/5,000 m3. 
Proctor Modificado ASTM D-1557 1/material; o 1/5,000 m3. 
Densidad Humedad ASTM D-1556 1/material; o 1/1,000 m3. 
Humedad Con Speedy ASTM D-4944 
1/ control Densidad-
Humedad 
Asentamiento Del Concreto Fresco 
Con El Cono De Abrams 
ASTM C-143 
 
Cada 5 m3 de concreto 
Elaboración Y Curado  De Probetas 
Cilíndricas  En Obra 
ASTM C-31 
 
3 probetas/cada 30 m3 
 
 
 
Resistencia A La Comprensión ASTM C-39 
1 a los 7 días 1 a los 14 días 
y 1 a los 28 días 
 
 
4.3.3. Cuadros resumen de ensayos de laboratorio 
 
Los ensayos fueron realizados en cumplimiento de las especificaciones técnicas del 
Proyecto desde el 25/11/18 al 24/12/18. 
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CUADRO RESUMEN DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO Y HUMEDAD SPEEDY 
Nº Ensayo 
MATERIAL 
DE MUESTRA 
HUMEDAD 
(%) 
G.C. (%) 
G.C. MINIMO 
(%) 
DC-13 Muestra Nº 03 8,00 94,4 90 
DC-14 Muestra Nº 03 9,00 91,4 90 
DC-15 Muestra Nº 03 8,50 90,7 90 
DC-16 Muestra Nº 03 7,50 91,2 90 
DC-17 Muestra Nº 03 8,00 93,9 90 
DC-18 Muestra Nº 01 7,00 92,6 90 
DC-19 Muestra Nº 01 7.50 94.9 90 
DC-20 Muestra Nº 03 9,00 93,2 90 
DC-21 Muestra Nº 03 8,00 93,9 90 
DC-22 Muestra Nº 03 8,00 94.5 90 
DC-23 Muestra Nº 03 9,00 91,9 90 
DC-24 Muestra Nº 03 9,50 93,2 90 
DC-25 Muestra Nº 03 9,00 92,8 90 
 
CUADRO RESUMEN DE ASENTAMIENTO DE CONCRETO FRESCO CON 
EL CONO DE ABRAMS ASTM  C-143 
FECHA ENSAYO RESULTADO CUMPLIMIENTO 
19/12/2018 A-1-CC1 1.90 pulg Cumple 
19/12/2018 A-2-CC1 2.00 pulg Cumple 
20/12/2018 A-3-CC1 2.10 pulg Cumple 
21/12/2018 A-4-CC1 2.20 pulg Cumple 
22/12/2018 A-5-CC1 2.10 pulg Cumple 
 
 
5. RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO 
 
Supervisión Buenaventura:  
Ing. R. Patrick Manrique Gonzales – Asistente Gestión Ambiental Uchucchacua  
Ing. Javier Chavez Cóndor – Residente de Obra  
Sr. Carlos García Criollo - Administrador del Campamentos Yumpag (logística) 
 
Supervisión GEHA:  
Ing. Ricardo Condori Yanqui – Jefe de Proyectos. 
Ing. Alexander Merma Choqque – Sup. Control de Calidad. 
Simón Ponce Salcedo – Sup. Movimiento de Tierras y Concreto. 
Ing. Yair Solier Galindo – Responsable de Laboratorio. 
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Equipos de Laboratorio de Suelos: 
 
ITEM EQUIPO COMPLETO PARA LOS ENSAYOS NORMA 
1 GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO ASTM D-422 
2 LÍMITE DE ATTERBERG ASTM D-4318 
3 PROCTOR  MODIFICADO ASTM D-1557 
4 DENSIDAD  HUMEDAD ASTM D-1556 
5 HUMEDAD CON SPEEDY ASTM D-4944 
 
Equipos para Movimiento de Tierra: 
 
MAQUINARIAS 
MAQUINARIA PLACA 
CODIGO - 
MARCA 
CODIGO MODELO EMPRESA 
VOLQUETE F7C-937 Volvo VOLVO FMX6X4R MMG 
VOLQUETE D9N-731 Mercedes Benz ACTROSS 3344K MMG 
VOLQUETE V8H-762 Volvo FMX 6X4R MMG 
VOLQUETE D9X-882 Mercedes Benz ACTROSS 3344K MMG 
VOLQUETE D9X-859 Mercedes Benz ACTROSS 3344K MMG 
EXCAVADORA ----- CAT 330D2L MMG 
EXCAVADORA ----- DOOSAN DX300LCA MMG 
TRACTOR ----- CATERPILLAR C6.6 MMG 
MOTONIVELADORA ----- KOMATSU GD555-5A1 MMG 
RODILLO ----- CATERPILLAR CS54B MMG 
RETROEXCAVADORA ----- CASE RET590SN-A MMG 
 
Recurso de personal de piso 
 
DESCRIPCIÓN UND. EN OBRA 
Operario UND. 2 
Capataz UND. 1 
Vigías UND. 3 
Ayudante UND. 7 
 
Recursos de Topografía por parte de Compañía 
 
DESCRIPCIÓN UND. EN OBRA 
Topógrafo UND. 1 (Incluye Relevo) 
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Recursos de materiales 
 
DESCRIPCIÓN UND. METRADO 
RELLENO EN PLATAFORMA 
Geomalla Uniaxial M2 2340 
Geotextil M2 1002 
Geomembrana M2 945 
Fierro de 3/8 (anclajes) VAR. 30 
Sacos Metaleros UND. 2000 
DRENAJE (Canal de coronación) 
Cemento BLS 160 
Arena Gruesa M3 15 
Piedra Chancada M3 15 
DESAGUE 
Tubería HDPE 6” ML 300 
Tubería HDPE 2” ML 100 
Tubería HDPE 4” ML 100 
Unión Victaulic  6” UND. 25 
Unión Rápida HDPE 2” UND. 10 
Unión Rápida HDPE 4” UND. 10 
AGUA 
Tubería HDPE 1” ML 300 
Unión Rápida HDPE 1” UND. 10 
Válvula de control 1” UND. 3 
ENCOFRADO 
Tablas de 1”x8”x10” UND. 20 
Listones de 2”x3”x10” UND. 20 
Alambre Nº 8 KLS 25 
Alambre Nº 16 KLS 25 
Clavo de 4” KLS 20 
Clavo de 3” KLS 20 
Clavo de 2 1/2” KLS 20 
Yeso BLS 5 
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6. CONCLUSIONES 
 
 El grado de compactación de los ensayos de densidad de campo, están dentro de 
los parámetros asignados. 
 Los ensayos de asentamiento en concreto fresco, están dentro de los parámetros 
asignados. 
 
 
7. RECOMENDACIONES 
 
 Los equipos designados para la plataforma deben ser de uso exclusivo para ese 
proyecto, salvo previa coordinación se destine a otra actividad de apoyo. 
 
8. ANEXOS 
 
8.1. PROTOCOLOS DE CALIDAD 
Se adjunta la información del siguiente formato: “Protocolo De Densidad De Campo Con 
Cono De Arena y “Protocolo De Contenido De Humedad Método Speedy”. 
 
8.2. PANEL FOTOGRÁFICO 
 
La motoniveladora realizo el extendido y perfilado de la capa de relleno 
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El rodillo realizo el compactado del material de relleno 
 
 
 
Colocación y Fijación de Geomalla 
 
 
 
Colocación del Geotextil No Tejido MACMAT 
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Ensayo de densidad humedad en campo 
 
 
Vaciado de concreto en los paños del canal de coronación 
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Se realizó el ensayo de asentamiento en concreto freso y se elaboró probetas 
cilíndricas de concreto 
 
 
8.3. FICHA DE CONTROL AMBIENTAL 
Se adjunta la información del formato: “Ficha Mensual de Control Ambiental” 
 
 
8.4. CUADRO DE VALORIZACIONES 
Se adjunta la información de la valorización mensual de obra presentada por residencia. 
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4.4.2.8. Protocolos en Verificación del Análisis de Estabilidad 
 Protocolo de Criterios de Análisis de Estabilidad 
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA: 1 DE 1
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
UBICACIÓN DE PROYECTO:CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA: 5/01/2018
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
1. DATOS GENERALES DE LA VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD DEL PROYECTO
Tipo de Estructura Muro de Suelo reforzado Talud de Suelo Reforzado
Componentes del suelo reforzado Tipo de Refuerzo: Geomalla Uniaxial Tipo de Fachada: Sacos metaleros y geomembranas.
Normativas de Referencia AASHTO, FHWA
2. SELECCIÓN DE MÍNIMOS FACTORES DE SEGURIDAD
Rotura de refuerzo (Strength)
Extracción de refuerzo ( Pullout)
Conexión (Connection)
Deslizamiento
Volteo
Capacidad de soporte
Estabilidad general (Bishop Simplicado)
3. ACELERACIÓN MAXIMA DEL TERRENO (PGA)
Referencia del dato: Estudio de Peligro sísmico Indicado en el diseño Código Nacionales
Aceleración máxima del proyecto: Vida útil:
4. COEFICIENTE SÍSMICO PARA ACELERACIÓN DE DISEÑO
Coeficiente de aceleración de diseño: Coeficiente "Kh":
5. ELECCIÓN DE SECCIONES DE ANÁLISIS
Secciones: 1-1, 2-2.
6. CARGAS VERTICALES DE DISEÑO
Sobrecargas en la plataforma: En Sección 1-1: 9.00 KN/m2 En Sección 2-2: 6 KN/m2
7. CARACTERIZACIÓN GEOTÉNICA
Unidad Geotécnica
Suelo de fundación cimentación (Sc)
Suelo retenido (Sf)
Suelo reforzado (Sr)
8. CRITERIOS DE DISEÑO DEL MURO DE SUELO REFORZADO
Criterio de diseño (MSR)
Sección de diseño
Altura de muro (H)
Talud sobre muro
Longitud de Geomalla (L)
Espaciamiento vertical de geomalla
Coeficiente de interacción (Ci)
Nivel freático
Sobrecargas en la plataforma:
Aceleración de diseño
9. OBSERVACIONES
El analisis de estabilidad se realiza para cada sección seleccionada.
El analisis de estabilidad interna y externa sera verificado con la sección 1-1.
El analisis de estabilidad general será verificado con la sección 1-1 y 2-2.
Los resultados del analisis serán detallados en el "Protocolo de Procedimientos para el analisis de estabilidad de la Contrucción de la Plataforma 02".
10. FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO
Firma: Firma:
Nombre: Ricardo Condori Yanqui Nombre: Alexander Merma Choqque
Fecha: Fecha:
Tipo de Falla Factores de seguridad mínimo estático
1.5
1.5
Factores de seguridad mínimo pesudo estático
Estabilidad interna (geomalla de refuerzo)
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Código: EJ-PCAE.01.
Revisión: 00
VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL PROYECTO
PROTOCOLO DE CRITERIOS DE ANALISIS DE ESTABILIDAD 
1.0
75 años
0.16 g 0.5*PGA (Según AASHTO)
2.5
1.5
0.32 g 
34
Peso unitario húmedo (“γ” KN/m3) Cohesión “C” (KN/m2) Angulo de fricción “Ø” (Grados)
20.15 3010.00
21.83 3.00 34
21.83 3.00
Estabilidad externa (elemento inegrado)
Estabilidad general
1.1
1.1
1.1
1.2
1.5
2.0
1.5
1.5
2.0
Unidad Criterio de Diseño Fuente
- 1-1 -
m 3.00 -
- 0.67 AASHTO
m 0.60 AASHTO
m 2.90 -
- Sin talud -
- Según Plano de Corte -
g 0.18 -
-
INGENIERO RESPONSABLE DE SUPERVISION INGENIERO SUPERVISOR DE CALIDAD
5/01/2018
Según Módulos habitacionales -
5/01/2018  
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 Protocolo de Procedimientos para Verificación de Estabilidad 
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 PÁGINA:
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA- FECHA:
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
1. VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD INTERNA
A. Datos principales del suelo reforzado para estabilidad interna.
Parámetro Und.
H = m Altura de MSR.
L = m Longitud de geomalla (Longitud de suelo reforzado).
β = Grados Inclinación de la fachada del MSR.
Ø = Adim. Angulo de fricción del MSR.
γ = KN/m3 Peso especifico del MSR.
Ka= Adim. Coeficiente de presión de tierra.
B. Estabilidad interna con respecto a rotura del refuerzo
A continuación se usan los datos de la ficha técnica del refuerzo (geomalla uniaxial).
Parámetro Und.
Tult= KN/m Geomalla UX 1400SH.
b= m Ancho de geomalla.
Sh= m Separación horizontal de las geomallas.
RFcr = Adim. Factor de reducción por fluencia o creep.
RF d = Adim. Factor de reducción por degradación química y biológica.
RF id = Adim. Factor de reducción por daños de instalación.
FS = Adim. Factor de seguridad general.
Ta = KN/m Resistencia a largo plazo.
Rc = Adim. Relación de cobertura de refuerzo.
A continuación se realiza el analisis de estabilidad interna por rotura de refuerzo para cada capa de geomalla. Por lo tano, se debe de cumplir que "Tmax < Ta*Rc".
n Sv σ v σ H Tmax Tmax / Rc Ta
und m KN/m2 KN/m2 KN/m KN/m KN/m
1 0.60 17.73 5.01 3.01 3.316 35.423 CUMPLE
2 0.48 26.46 7.48 3.59 3.960 35.423 CUMPLE
3 0.56 38.69 10.94 6.13 6.753 35.423 CUMPLE
4 0.56 50.91 14.39 8.06 8.887 35.423 CUMPLE
5 0.49 63.14 17.85 8.75 9.644 35.423 CUMPLE
6 0.21 72.31 20.44 4.29 4.733 35.423 CUMPLE
C. Estabilidad interna con respecto a la capacidad de extracción
A continuación se indican los siguientes parámetros.
Parámetro Und.
Pr= KN/m Tensión maxima del refuerzo por arrancamiento.
FS po= Adim. Factor de Seguridad contra la extracción (>=1.5).
F*= Adim. Factor de resistencia de extracción.
α = Adim. Factor de corrección por efecto de escala, en geomallas estructurales es "1.0".
L= m Longitud del refuerzo.
1.50
1 DE 1
5/01/2018
Código: EJ-PPVE.01.
Revisión: 00
1.92
7.97
Tmax / Rc    
≤ Ta
2.90
3.00
0
34
21.83
90
0.283
dn
Con los datos del cuadro superior, se calcula los siguientes valores:
Valor
0.40
0.80
1.36
2.48
2.90
"m"
1.5
Valor Descripción
Valor Descripción 
3.9
4.3
1.43
1.15
1.03
35.42
0.907
FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL PROYECTO
PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA 02
0.45
1.00
3.00
Descripción
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A continuación se realiza el analisis de estabilidad interna por extracción de refuerzo para cada capa de geomalla. Se debe de cumplir que " Pr > Tmax".
n La Le Pr Tmax Tmax ≤ Pr
und m m KN/m KN/m
1 1.33 1.67 7.97 3.01 CUMPLE
2 1.12 1.88 17.98 3.59 CUMPLE
3 0.82 2.18 35.39 6.13 CUMPLE
4 0.52 2.48 56.78 8.06 CUMPLE
5 0.22 2.78 82.15 8.75 CUMPLE
6 0.00 3.00 103.79 4.29 CUMPLE
∑(Le) = 8.21
D. Cálculo de estabilidad interna con cargas sismicas por rotura de refuerzo. 
Primero, se calcula los siguientes valores con respecto al sismo.
Parámetro Und.
A= g Coeficiente de aceleración máxima del terreno.
Am= g Aceleración sismica en el muro.
Wa= Adim. Peso de la zona activa.
Seguidamente, se calcula el factor de seguridad de estabilidad interna por rotura de refuerzo con cargas sísmicas para cada capa de geomalla.
n Wa Pi Tmd Tmax Ttotal FS>1.1
und KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m
1 0.93 0.34 0.068 3.01 3.08 15.77
2 3.71 1.34 0.308 3.59 3.90 12.66
3 10.73 3.88 1.031 6.13 7.16 7.04
4 21.39 7.74 2.335 8.06 10.40 4.97
5 35.69 12.91 4.363 8.75 13.11 4.08
6 48.81 17.65 6.446 4.29 10.74 5.48
E. Cálculo de estabilidad interna con cargas sismicas por extracción de refuerzo
A continuación se realiza el analisis de estabilidad interna por extracción de refuerzo con cargas sísmicas para cada capa de geomalla.
n La Le Tf T total T total 
und m m KN/m KN/m ≤ Tf
1 1.33 1.67 8.50 3.08 CUMPLE
2 1.12 1.88 19.17 3.90 CUMPLE
3 0.82 2.18 37.75 7.16 CUMPLE
4 0.52 2.48 60.57 10.40 CUMPLE
5 0.22 2.78 87.63 13.11 CUMPLE
6 0.00 3.00 110.71 10.74 CUMPLE
2. VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD EXTERNA
A. Datos principales del suelo reforzado para estabilidad externa.
Parámetro Und.
H = m Altura del muro de suelo reforzado.
L = m Longitud de geomalla (Longitud de suelo reforzado).
q = KN/m2 Sobrecarga de diseño en la parte superior horizontal del muro.
Ci = Adim. Coeficiente de interacción mínimo según AASHTO.
B. Determinación de las propiedades del suelo.
Parámetro Und. Parámetro Valor Und. Parámetro Valor
γ = KN/m3 γ = 21.83 KN/m3 γ = 22.10
C = KN/m2 C = 3.00 KN/m2 C = 0.00
Ø = Grados Ø = 34 Grados Ø = 32
Ka= Adim. Ka= 0.28 Adim. Ka= 0.31
Descripción
Suelo de cimentación
0.28
Suelo Reforzado
34
3.00
21.83
Und.
KN/m3
KN/m2
Grados
Adim.
2.48
0.3616
48.81
Valor
dn
1.36
1.92
0.80
dn
1.92
1.36
0.80
0.40
"m"
0.32
"m"
0.40
2.48
2.90
2.90
2.48
2.90
dn
1.92
Valor
0.67
Valor
2.90
3.00
9.00
Suelo Retenido
1.36
0.80
0.40
"m"
Descripción
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C. Cálculo del factor de seguridad por deslizamiento.
A continuación se calcula las fuerzas actuantes y resistentes en el muro de suelo reforzado.
Parámetro Und.
V1= KN/m Longitud de Masa de suelo reforzado
Kaf= Adim. Coeficiente de presión de tierra del suelo retenido.
F1= KN/m Fuerza de empuje del suelo retino (Empuje activo).
F2= KN/m Fuerza horizontal producto de la sobrecarga de diseño.
μ= Adim. Valor mínimo entre el resultado de “Tan (Θf)” y “Tan (Θr)”.
Luego se calcula el factor de seguridad de estabilidad externa por deslizamiento para cada capa de geomalla.
n V1 F1 F2 Fsd
und KN/m KN/m KN/m ≥ 1.5
1 26.20 0.494 1.02 7.83
2 52.39 1.975 2.04 5.90
3 89.07 5.708 3.46 4.39
4 125.74 11.376 4.89 3.49
5 162.42 18.979 6.31 2.90
6 189.92 25.952 7.38 2.58
D. Cálculo del factor de seguridad por volteo.
Primero, se debe verificar que la excentricidad “e” sea menor que el resultado de la siguiente expresión “L/6”.
Parámetro Und.
e= m Excentricidad en estabilidad externa por volteo.
L/6= m Resultado de la sexta parte de la longitud de refuerzo.
e ≤ L/6= Adim. Verificación para continuar con el análisis.
A continuación se calcula el factor de seguridad de estabilidad externa por volteo para cada capa de geomalla.
n V1 F1 F2 Fsd e ≤ L/6
und KN/m KN/m KN/m ≥ 2.0 e ≤ 0.417
1 26.20 0.494 1.02 145.87 0.010
2 52.39 1.975 2.04 58.61 0.026
3 89.07 5.708 3.46 27.04 0.055
4 125.74 11.376 4.89 15.76 0.095
5 162.42 18.979 6.31 10.36 0.145
6 189.92 25.952 7.38 7.96 0.188
E. Cálculo del factor de seguridad por capacidad de soporte.
Primero, se debe verificar que la excentricidad “e” sea menor que el resultado de la siguiente expresión “L/6”.
Parámetro Und.
e= m Excentricidad en estabilidad externa por capacidad de soporte.
L/6= Adim. Resultado de la sexta parte de la longitud de refuerzo.
e ≤ L/6= Adim. Verificación para continuar con el análisis.
Seguidamente, se indican los coeficientes del suelo de fundación.
Parámetro Und.
γ = KN/m3 Peso unitario del suelo de cimentación.
C = KN/m2 Cohesión del suelo de cimentación
Ø = Grados Ángulo de fricción del suelo de cimentación.
Nc= Adim. Factor de seguridad de carga según el ángulo de fricción.
Nq= Adim. Factor de seguridad de carga según el ángulo de fricción.
Ny= Adim. Factor de seguridad de carga según el ángulo de fricción.
Luego, se calcula el factor de seguridad de estabilidad externa por capacidad de soporte.
Parámetro Und.
σ v = KN/m2 Esfuerzo vertical o carga admisible.
q ult= KN/m2 Carga última.
FScs= Adim. Factor de seguridad por capacidad de soporte ≥ 2.5
Valor Descripción
189.921
25.952
7.379
0.283
0.675
Valor
0.188
0.500
1.92
2.48
2.90
dn
"m"
0.40
0.80
1.36
Descripción
22.1
0
Valor Descripción
Cumple
dn
"m"
0.40
0.80
81.24
891.61
10.97
0.16
0.50
Cumple
1.36
1.92
2.48
2.90
Valor
32
30.22
23.18
35.49
Valor
Descripción
Descripción
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F. Cargas sísmicas en estabilidad externa.
Primero, se calcula los valores "PIR" y "PAE", los cuales se adicionan a las fuerzas estáticas.
Parámetro Und.
A= g Coeficiente de aceleración máxima del terreno.
Am= g Aceleración sismica en el muro.
PAE= KN/m Impulso Dinámico Horizontal.
PIR= KN/m Fuerza Inercial Horizontal.
G. Cálculo del factor de seguridad por deslizamiento con cargas sísmicas.
A continuación se calcula el factor de seguridad de estabilidad externa por deslizamiento con cargas sismicas para cada capa de geomalla.
n V1 F1 F2 PAE PIR Fsd
und KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m ≥ 1.2
1 26.20 0.494 1.02 0.47 0.63 7.42
2 52.39 1.975 2.04 1.89 2.53 4.72
3 89.07 5.708 3.46 5.48 7.30 3.13
4 125.74 11.376 4.89 10.91 14.55 2.34
5 162.42 18.979 6.31 18.21 24.27 1.87
6 189.92 25.952 7.38 24.89 33.19 1.62
H. Cálculo del factor de seguridad por volteo con cargas sísmicas.
A continuación se calcula el factor de seguridad de estabilidad externa por volteo con cargas sismicas para cada capa de geomalla.
n V1 F1 F2 PAE PIR Fsd
und KN/m KN/m KN/m KN/m KN/m ≥ 1.5
1 26.20 0.494 1.02 0.47 0.63 86.83
2 52.39 1.975 2.04 1.89 2.53 28.01
3 89.07 5.708 3.46 5.48 7.30 11.01
4 125.74 11.376 4.89 10.91 14.55 5.85
5 162.42 18.979 6.31 18.21 24.27 3.63
6 189.92 25.952 7.38 24.89 33.19 2.70
I. Cálculo del factor de seguridad por capacidad de soporte con cargas sísmicas.
A continuación se calcula el factor de seguridad de estabilidad externa por capacidad de soporte con cargas sismicas para cada capa de geomalla.
Parámetro Und.
V2= KN/m Magnitud de la fuerza vertical provocada por la sobrecarga.
MRAP= KN*m/m Momento Resistente provocado por cargas F1 y F2.
Mv = KN*m/m Sumatoria de los Momentos de Volteo.
e= m Excentricidad en el muro.
σ v = KN/m2 Esfuerzo vertical o carga admisible.
q ult= KN/m2 Carga última.
FScs= Adim. Factor de seguridad por capacidad de soporte ≥ 2.0
3. VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD GENERAL
A. Determinación de parámetros para el cálculo de factores de seguridadad en estabilidad general.
A continuación se indica los datos que se insertan en el Software "Slide", para la obtención de los factores de seguridad en condición estática y pseudoestática.
Parámetro Und.
Sección= Adim. Sección de análisis. 
a= g Aceleración sísmica de diseño.
w= KN/m2 Sobrecarga de diseño.
Nº U.G.= Und. Numero de unidades geotécnicas.
Valor Descripción
1-1
0.16
9.00
2.90
dn
dn
"m"
0.40
0.80
1.36
Valor Descripción
0.32
0.362
24.895
33.193
105.57
0.487
107.04
6.32
676.75
3
2.48
2.90
Valor Descripción
325.382
27.00
"m"
0.40
0.80
1.36
1.92
1.92
2.48
  
190 
 
Se inserta en la herramienta informática "Slide", los parámetros del suelo organizados a través de las siguientes unidades geotécnicas.
Parámetro Und. Parámetro Valor Und. Parámetro Valor Und. Parámetro Und.
γ = KN/m3 γ = 22.10 KN/m3 γ = 22.4 KN/m3 γ = KN/m3
C = KN/m2 C = 0.00 KN/m2 C = 0.00 KN/m2 C = KN/m2
Ø = Grados Ø = 32 Grados Ø = 40 Grados Ø = Grados
El metodo de analisis en el software "Slide", se muestra a través de la siguiente tabla.
Método:
Modelo:
B. Resultados de la herramienta informática "Slide".
- Resultado de la estabilidad general en condición estática:
- Resultado de la estabilidad general en condición pseudoestática:
C. Interpretación de los Resultados de la corrida de estabilidad general
- El coeficiente de seguridad en condición estático es 1.624, el cual se encuentra dentro de los limites establecidos de estabilidad general.
- El coeficiente de seguridad en condición pseudo estático es 1.270, el cual se encuentra dentro de los limites establecidos de estabilidad general.
4.
Firma:
Nombre: Ricardo Condori Yanqui
Fecha:
Valor
Unidad Geotécnica Nº 04
Suelo de Enrocado o Subdrenaje
20.5521.83
1.50
34
Unidad Geotécnica Nº 01 y 02
Suelo Reforzado y Suelo Retenido
Valor
Unidad Geotécnica Nº 05
Suelo de fundación (existente)
FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO
INGENIERO RESPONSABLE DE SUPERVISION
5/01/2018
Metodolo de verificación de estabilidad general
Dovelas
Bishop Simplicado
10.00
30
Unidad Geotécnica Nº 03
Suelo de Cimentación
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4.4.3. Protocolos en Fase Final del Proyecto  
4.4.3.1. Protocolo de Acta de Entrega de Obra 
 
 
ACTA DE ENTREGA DE OBRA 
 
Obra                         : “SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 DEL                                                   
PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.” 
Ubicación                 : Anexo Pampa Salera, distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel   Alcides 
Carrión, departamento de Pasco. 
Fecha           : Yanahuanca, 24 de Enero del 2018. 
 
  
Siendo las 16:00 horas del día 24 del mes de Enero del año 2018, se constituyeron en el lugar 
de la obra: “SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02 DEL                                                   
PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG”, en el distrito de Yanahuanca, Provincia  de  Daniel  
Alcides Carrión, departamento de Pasco;  para la entrega de obra, los señores Ing. Patrick 
Manrique del Área de Gestión Ambiental CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 
CAMPAMENTO YUMPAG, Carlos Criollo del Área de Administración de Campamento - 
Uchucchacua , Ing. Ricardo Condori Yanqui como Supervisor de obra GEHA Geotécnica & 
Hidráulica Ambiental E.I.R.L. y el Ing. Javier Cóndor de Residencia del Proyecto; con el objetivo 
de recepción la obra, el cual se detalla a continuación 
 
 A fin de formalizar la entrega de la obra, “SUPERVISION DE OBRAS CIVILES 
PLATAFORMA ÁREA 02 DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG”, se realiza el 
presente documento a fin de constatar la culminación de la obra descrita. 
 
Se hizo la verificación de los trabajos de movimientos de tierras hasta la cota 4456.00, finalizando 
con la capa de cobertura de baja permeabilidad. Se verificó el cumplimiento de los trabajos de 
obras civiles, los cuales constituyen el canal de coronación (el cual incluye 45 metros lineales de 
canal de coronación y 02 cajas de recolección) y la red de alcantarillado (el cual concluye en una 
caja de registro existente que deriva el flujo al tanque séptico), según lo coordinado con el 
Departamento de Gestión Ambienta Campamento Yumpag; por lo cual se menciona las metas 
cumplidas al 100% cumpliendo las especificaciones técnicas del Proyecto. Además, se verificó 
control de calidad de los trabajos de compactación en la plataforma y obras de concreto simple. 
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A continuación, se informa sobre los materiales del proyecto que se entregan a CIA DE MINAS 
BUENAVENTURA S.A.A., de la obra: Supervisión De Obras Civiles Plataforma Área 02 Del 
Proyecto Del Campamento Yumpag: 
 Tuberías HDPE 6”  : 10 unidades de 12.00 m 
 Tuberías HDPE 4”  : 5 unidades de 12.00 m  
 Unión Victaulic 6”  : 10 unidades  
 Unión Rápida HDPE 2” : 5 unidades 
 Unión Rápida HDPE 4” : 5 unidades 
 
 
Dando conformidad de la culminación del proyecto, se suscribe la presente Acta de Entrega de 
obra. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Patrick Manrique                             Carlos García Criollo                                  
Residente del Proyecto Yumpag         Administrador Campamento Yumpag           
Cía. De Minas Buenaventura S.A.A                       Cía. De Minas Buenaventura S.A.A 
 
 
 
 
Ing. Ricardo Condori Yanqui  
   Ing. Supervisión GEHA 
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4.4.3.2. Informe Final 
 Formato de Elaboración de Informe Final 
 
 
INFORME FINAL  
 
 
 
 
 Nombre Firma 
Elaborado por: Supervisión GEHA  
Residente del Proyecto: Javier Chávez Cóndor  
Representante del cliente: Patrick Manrique Gonzales  
 
 
PROYECTO : SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02        NDEL 
PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.         
                                           
UBICACIÓN    : CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA-DANIEL     SALCIDES 
CARRIÓN-PASCO 
 
FECHA          : ENERO 2019 
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1. INTRODUCCIÓN 
El proyecto “Supervisión De Obras Civiles Plataforma Área 02 Del Proyecto Del 
Campamento Yumpag”, se ejecutó con la finalidad de que la proyección de las nuevas 
instalaciones del Campamento Yumpag, tengan una adecuada cimentación. Entonces 
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (CMBSAA), ha solicitado a la empresa GEHA 
Geotécnica & Hidráulica Ambiental EIRL, ejercer la supervisión de la construcción de la 
plataforma 02 del proyecto.  
Para garantizar la estabilidad física de la plataforma se ha previsto colocar capas 
compactadas con material de préstamo y propio, reforzado con geomallas uniaxiales 
sobre sacos metaleros que conforman un muro de suelo reforzado. Para garantizar la 
estabilidad hidrológica se realizó la construcción de un canal de coronación para el 
drenaje de escorrentías superficiales y un enrocado como subdrenaje del relleno. 
Para el cumplimiento de control de calidad del proyecto, se verificó que los ensayos de 
campo cumplan con las especificaciones y frecuencia de ensayos del proyecto. La 
densidad de campo requiere un porcentaje mínimo de compactación del 90% de la 
Máxima densidad seca obtenida en laboratorio. Se realizó el control de calidad del 
concreto en el canal de coronación, a través de los ensayos de asentamiento de 
concreto fresco (slump de 2 a 3”) y elaboración de probetas cilíndricas de concreto para 
su posterior ensayo a compresión simple (f’c = 175 kg/cm2). 
 
2. GENERALIDADES 
En cumplimiento con la presentación del informe final comprendido desde el 24 de 
setiembre del 2018 al 16 de enero del 2019, en el cual se indican las actividades 
efectuadas del proyecto: Supervisión De Obras Civiles Plataforma Área 02 Del Proyecto 
Del Campamento Yumpag. 
 
2.1. Objetivo 
El objetivo principal del proyecto es supervisar y llevar un control general del proyecto 
“CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA 2 DEL CAMPAMENTO YUMPAG”. 
 
2.2. Ubicación 
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El proyecto se encuentra ubicado en los terrenos pertenecientes a la Comunidad 
Campesina  de  Huachus,  en  el  distrito  de  Yanahuanca,  provincia  de  Daniel  Alcides 
Carrión, departamento de Pasco, a una elevación aproximada entre 4400 a 4,500 msnm. 
 
2.3. Acceso 
El acceso al proyecto se da a través de vía terrestre. La ruta comienza en Lima y 
continúa a Huaura, a través de la panamericana Norte. De este punto se procede hasta 
la localidad de Churín, después se sigue la ruta hacia Oyón, luego se continúa hasta la 
Unidad Minera Uchucchacua. Se prosigue pasando Chacua y la planicie Cachipampa, 
con rumbo a Cerro de Pasco. A partir de este punto se continúa por el caserío Pampa 
Saleras hasta finalmente llegar al Campamento Minero Yumpag. Todo el recorrido es 
un total de 270 km. 
 
 
3. ALCANCES 
El presente informe contempla lo siguiente:  
 Ejecución de las metas programadas. 
 Control general de obra (control de costo, control de tiempo, control de calidad). 
 Recursos utilizados en el proyecto: personal de la supervisión, personal de 
topografía, personal de piso y maquinarias. 
 Análisis de estabilidad física de la obra.  
 Actividades realizadas con evidencia fotográfica.  
 Protocolos de obra del control de los trabajos. 
 Informes realizados en el Proyecto. 
 Elaboración de planos finales “As built”. 
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4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVADADES DE OPERACIÓN 
 
4.1. SEGURIDAD 
 
 Se realizó diariamente charlas de seguridad de 10 min, durante el proyecto. 
 Se realizó la orden de trabajo para el equipo de supervisión. 
 Se realizó el llenado del IPERC para el equipo de supervisión. 
 Se realizó el llenado de PETAR, para trabajos de altura. 
 Se presentó la elaboración de PETS para los trabajos de supervisión en la obra. 
 
4.2. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  
 
 Se realizó el control topográfico constante de los niveles de la plataforma y el 
replanteo del relleno compactado. 
 Se realizó “Traslado de material orgánico”, con un avance acumulado de 80 m3. 
 Se realizó el “Corte del material de plataforma”, teniendo un acumulado total de 
4300 m3. 
 Se realizó “Carguío y traslado de material propio”, teniendo un acumulado total de 
4945 m3 de material de corte que se trasladó desde la plataforma hacia la cantera 01.  
 En la conformación de enrocado se trasladó un total de 823 m3. La conformación 
tendría un volumen de 1738.70 m3, debido a que está compuesta por rocas de 1.20 m 
y material de desmonte para uniformizar el enrocado.  
 Se trasladó un acumulando de 6675 m3 del material de préstamo hacia plataforma 
hasta la fecha.  
 Se ha trasladado 294 m3 del material de baja permeabilidad como capa final. 
 Se realizó el vaciado de concreto de 20 paños de 1.50 m del canal de coronación 
Nº 01. Se tiene un acumulado total de 30 metros lineales de canal. 
 Se realizó el vaciado de concreto de 33 paños de 1.50 m del canal de coronación 
Nº 02. Se tiene un acumulado total de 49.5 metros lineales de canal. 
 Se realizó el vaciado de concreto de 02 cajas de sedimentación, los cuales tienen 
las siguientes dimensiones: 0.80 de ancho, 0.80 de largo y 1.00 de profundidad. Se 
realizó la tapa de concreto para cada una de las cajas de sedimentación. 
 Se realizó la colocación de 38.31 ml de tubería HDPE 4”. 
 Se realizó la colocación de 100.60 ml de tubería HDPE 4”. 
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 Se colocó un total de 08 uniones Victaulic de 6”. 
 Se realizó 05 cajas de registro de 0.40 x 0.60 m para alcantarillado, cada una con 
su tapa de concreto. 
 Se realizó 03 buzones cuadrados de alcantarillado. Dos de ellas de dimensiones 
“1.00 m x 1.00 m” y una de ellas con dimensión de “0.90 m x 0.90 m”, cada una con su 
tapa de concreto. 
 
5. CONTROL GENERAL DEL PROYECTO 
 
5.1. CONTROL DEL COSTO Y TIEMPO 
Se adjunta toda la información del formato: Control Final de Costo y Tiempo. 
 
5.2. CONTROL DE CALIDAD 
 
5.2.1. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS 
 
 Se realizó 05 tomas de Muestra para los ensayos de laboratorio: Muestra Nº 01 
(Material de desmonte DME), Muestra Nº 02 (Material de desmonte - Material Propio 
1:1), Muestra Nº 03 (Material de desmonte- Material Propio 2:1), Muestra Nº 04 (Material 
de Fundación) y Muestra Nº 05 (Material de desmonte). 
 Se realizó 04 ensayos de Análisis Granulométrico por Tamizado de cada una de 
las 04 muestras. 
 Se realizó 04 ensayos de Límites de Atterberg de cada una de las muestras. 
 Se realizó 05 ensayos de Proctor Modificado de cada una de las muestras. 
 Se realizó 25 ensayos de Densidad de Campo “Cono de arena” 
 Se realizó 25 ensayos de Humedad “Speedy”. 
 Se realizó 07 ensayos de asentamiento en concreto fresco. 
 Se realizó la elaboración y curado de 14 probetas cilíndricas para su posterior 
ensayo de compresión simple. 
 Se realizó el protocolo de aceptación de trazo del canal de coronación. 
 Se realizó protocolos de asentamiento en concreto fresco.  
 Se realizó protocolos de aceptación de concreto simple. 
 Se realizó protocolos de “Prueba hidráulica en alcantarillado y control topográfico”. 
 Se realizó 08 “Requerimientos de Información (RFI)”. 
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5.2.2. FRECUENCIA DE ENSAYOS 
 
A continuación, se muestra cuadro de frecuencias de ensayos de laboratorio de acuerdo 
al proyecto: 
FRECUENCIA DE ENSAYOS 
ENSAYOS NORMA FRECUENCIA 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR 
TAMIZADO 
ASTM D-422 1/material; o 1/5,000 m3. 
LÍMITES DE ATTERBERG ASTM D-4318 1/material; o 1/5,000 m3. 
PROCTOR MODIFICADO ASTM D-1557 1/material; o 1/5,000 m3. 
DENSIDAD DE CAMPO ASTM D-1556 1/material; o 1/1,000 m3. 
HUMEDAD CON SPEEDY ASTM D-4944 
1/ control Densidad de 
Campo 
ASENTAMIENTO DEL CONCRETO 
FRESCO CON EL CONO DE ABRAMS 
ASTM C-143 
 
Cada 5 m3 de concreto 
ELABORACIÓN Y CURADO  DE 
PROBETAS CILINDRICAS  EN OBRA 
ASTM C-31 
 
3 probetas/cada 30 m3 
 
 
 
RESISTENCIA A LA COMPRENSIÓN ASTM C-39 
1 a los 7 días 1 a los 14 
días y 1 a los 28 días 
PRUEBA HJDRÁULICA ASTM C-39 
1 cada tramo de tubería de 
red de alcantarillado. 
 
 
5.2.3. RESUMEN DE ENSAYOS DE CALIDAD 
Los protocolos de calidad fueron realizados en cumplimiento de las especificaciones 
técnicas del Proyecto desde el 25/09/2018 hasta el 16/01/2019. 
 
A. Resumen de ensayos realizados en el Proyecto. 
A continuación, se muestra cuadro resumen de los ensayos de calidad en Conformación 
de Plataforma. 
ENSAYOS DE CALIDAD DE ENSAYOS GEOTECNICOS Y DE CONCRETO EN PLATAFORMA 
PROTOCOLOS NORMA ENSAYOS 
REALIZAD
OS 
DENSIDAD DE CAMPO POR EL MÉTODO CONO DE 
ARENA 
ASTM D-
1556 
25 
CONTENIDO DE HUMEDAD POR EL MÉTODO SPEEDY ASTM D-
4944 
25 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO ASTM D-
422 
4 
LÍMITE DE ATTERBERG ASTM D-
4318 
4 
PROCTOR MODIFICADO ASTM D-
1557 
5 
ASENTAMIENTO DEL CONCRETO FRESCO CON EL 
CONO DE ABRAMS  
ASTM C-
143 
11 
ELABORACIÓN Y CURADO DE PROBETAS 
CILINDRICAS  
ASTM C-31 14 
ELABORACIÓN Y CURADO DE PROBETAS 
CILINDRICAS  
ASTM C-31 14 
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A continuación, se muestra un resumen de ensayos de calidad en Red de Alcantarillado. 
 
 
B. Ensayos de calidad realizados en la conformación de Plataforma 
A continuación, se muestra un resumen del ensayo de laboratorio “Proctor Modificado”: 
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE PROCTOR MODIFICADO 
Nº  MUESTRA FECHA 
Máximo 
Densidad Seca 
Óptimo Contenido 
de Humedad (%) 
CANTIDAD 
Nº 01 14/10/2018 2.043 gr/cm3 5.3 1 
Nº 02 16/10/2018 2.065 gr/cm3 7.9 1 
Nº 03 16/10/2018 2.048 gr/cm3 7.9 1 
Nº 04 01/11/2018 1.917 gr/cm3 10.5 1 
Nº 05 02/11/2018 2.190 gr/cm3 7.1 1 
TOTAL Se realizó 05 ensayos de Proctor Modificado 5 
 
A continuación, se muestra un resumen del ensayo de laboratorio “Límites de Atterberg”: 
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE LÍMITES DE ATTERBERG 
Nº  
MUESTRA 
FECHA 
LIMITE 
PLASTICO 
LIMITE 
LIQUIDO 
INDICE DE 
PLASTICIDAD 
CANTIDAD 
Nº 01 16/10/2018 NP - NP 1 
Nº 02 16/10/2018 16.62 23.24 6.62 1 
Nº 03 18/10/2018 15.59 18.86 
  
1 
3.27 
Nº 04 01/11/2018 10.12 20.06  9.93 1 
TOTAL Se realizó 04 ensayos de Limites de Atterberg 4 
 
A continuación, se muestra un resumen de ensayos de laboratorio “Análisis 
granulométrico por tamizado”: 
 
ENSAYOS DE CALIDAD EN RED DE ALCANTARILLADO – RED DE 
ALCANTARILLADO 
ENSAYOS 
REALIZAD
OS DENSIDAD DE CAMPO POR EL MÉTODO CONO DE ARENA 2 
CONTENIDO DE HUMEDAD POR EL MÉTODO SPEEDY 2 
PRUEBA HIDRAULICA EN RED DE ALCANTARILLADO 7 
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CUADRO RESUMEN DEL ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO 
Nº  
MUESTRA 
FECHA 
TIPO DE 
SUELO 
DESCRIPCION 
             
CANTIDAD 
Nº 01 20/10/2018 GM-GC 
GRAVA ARCILLOSA CON 
ARENA Y FINOS 
1 
Nº 02 19/10/2018 GP GRAVA MAL GRADADA 1 
Nº 03 21/10/2018 GW 
GRAVA ARENOSA CON 
LIMOS 
1 
Nº 04 02/11/2018 SP 
ARENA MAL GRADADA CON 
MEZCLAS DE ARCILLA 
1 
TOTAL Se realizó 04 ensayos de Análisis Granulométrico por Tamizado 4 
 
 
A continuación, se muestra cuadro resumen ensayos de laboratorio “Densidad de 
Campo y Humedad Speedy”: 
 
CUADRO RESUMEN DE ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO CON EL CONO DE ARENA Y 
ENSAYOS DE HUMEDAD SPEEDY 
Nº 
Ensay
o 
MATERIAL DE 
MUESTRA 
HUMEDAD 
(%) 
G.C. (%) 
G.C. 
MINIMO (%) 
N° DE 
ENSAYOS  
APROBADOS 
DC-01 Muestra Nº 01 6.00 93.2 90 1 
DC-02 Muestra Nº 01 5.50 93.7 90 1 
DC-03 Muestra Nº 01 7.00 91.1 90 1 
DC-04 Muestra Nº 03 12,00 90,8 90 1 
DC-05 Muestra Nº 03 9,00 91,3 90 1 
DC-06 Muestra Nº 03 9,00 93.7 90 1 
DC-07 Muestra Nº 03 8,00 91,9 90 1 
DC-08 Muestra Nº 03 9,50 93.2 90 1 
DC-09 Muestra Nº 03 8,00 91,6 90 1 
DC-10 Muestra Nº 03 9,00 91.5 90 1 
DC-11 Muestra Nº 01 7.00 91,1 90 1 
DC-12 Muestra Nº 01 7.00 91,7 90 1 
DC-13 Muestra Nº 03 8,00 94,4 90 1 
DC-14 Muestra Nº 03 9,00 91,4 90 1 
DC-15 Muestra Nº 03 8,50 90,7 90 1 
DC-16 Muestra Nº 03 7,50 91,2 90 1 
DC-17 Muestra Nº 03 8,00 93,9 90 1 
DC-18 Muestra Nº 01 7,00 92,6 90 1 
DC-19 Muestra Nº 01 6.50 94.9 90 1 
DC-20 Muestra Nº 03 9,00 93,2 90 1 
DC-21 Muestra Nº 03 8,00 93,9 90 1 
DC-22 Muestra Nº 03 8,00 94.5 90 1 
DC-23 Muestra Nº 03 9,00 91,9 90 1 
DC-24 Muestra Nº 03 9,50 93,2 90 1 
DC-25 Muestra Nº 03 9,00 92,8 90 1 
TOTA
L 
Se realizó 25 ensayos de densidad de campo 25 
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A continuación, se muestra el resumen de ensayos de asentamiento de concreto fresco: 
ASENTAMIENTO DE CONCRETO FRESCO CON EL CONO DE ABRAMS ASTM  C-143 
FECHA ENSAYO RESULTADO 
CUMPLE / NO 
CUMPLE 
N° DE 
ENSAYOS  
APROBADOS 
19/12/2018 A-1-CC1 1,90 pulg Cumple 1 
19/12/2018 A-2-CC1 2,00 pulg Cumple 1 
20/12/2018 A-3-CC1 2,10 pulg Cumple 1 
21/12/2018 A-4-CC1 2,20 pulg Cumple 1 
22/12/2018 A-5-CC1 2,10 pulg Cumple 1 
28/12/2018 A-1-CC2 2,00 pulg Cumple 1 
29/12/2018 A-2-CC2 2,10 pulg Cumple 1 
03/01/2019 A-3-CC2 2.00 pulg Cumple 1 
04/01/2019 A-4-CC2 2.00 pulg Cumple 1 
05/01/2019 A-5-CC2 2.40 pulg Cumple 1 
05/01/2019 A-6-CR2 2.00 pulg Cumple 1 
TOTAL Se realizó 11 ensayos de asentamiento en concreto 11 
 
 
A continuación, se muestra cuadro resumen de elaboración y curado de Probetas 
cilíndricas en Obras – Norma ASTM C – 31: 
 
ELABORACIÓN Y CURADO DE PROBETAS CILINDRICAS EN OBRA  
 
FECHA 
 
ENSAYO 
SE HIZO 
CURADO 
EDAD 
(DIAS) 
FECHA DE 
ROTURA 
19/12/2018 P1A-CC1   Si 7 26/12/2018 
19/12/2018 P1B-CC1   Si 14 02/01/2019 
20/12/2018 P2A-CC1   Si 28 17/01/2019 
20/12/2018 P2B-CC1   Si 28 17/01/2019 
21/12/2018 P3A-CC1   Si 14 4/01/2019 
21/12/2018 P3B-CC1   Si 28 18/01/2019 
22/12/2018 P4A-CC1   Si 14 05/01/2019 
22/12/2018 P4B-CC1   Si 7 29/12/2018 
27/12/2018 P5A-CR   Si 14 10/01/2019 
27/12/2018 P5B-CR   Si 28 24/01/2019 
28/12/2018 P12-CC1   Si 7 4/01/2019 
28/12/2018 P13-CC2   Si 28 25/01/2019 
29/12/2018 P11-CC2   Si 14 12/01/2019 
29/12/2018 P14-CC2   Si 7 5/01/2019 
 
 
C. Ensayos de calidad realizados en la actividad de red de alcantarillado 
A continuación, se muestra cuadro resumen de ensayos adicionales en campo 
“Densidad de Campo y Humedad Speedy” en los tramos de Red de alcantarillado. 
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Nº 
Ensay
o 
FECHA 
ÁREA 
LIBERAD
A 
MATERIAL 
DE 
MUESTRA 
HUMEDA
D (%) 
G.
C. 
(%) 
G.C. 
MINIM
O (%) 
N° DE 
ENSAYOS  
APROBADO
S 
DC-26 15/01/2019 
Muestra N° 
03 
6.50 
91.
1 
90 1 
DC-27 15/01/2019 
Muestra N° 
03 
7.00 
90.
9 
90 1 
TOTAL Se realizó 02 ensayos de densidad de campo 2 
 
A continuación, se muestra cuadro resumen de Protocolos de Pruebas Hidráulicas en 
Red de Alcantarillado.  
 
Nº  REGISTRO DE 
PRUEBA 
FECHA TRAMO 
CUMMPLIM
IENTO 
N° DE 
PRUEBAS 
APROBADAS 
CR-PRUEBA-N° 01 20/01/2019 CR 1 – CR 3 CUMPLE 1 
CR-PRUEBA-N° 02 20/01/2019 CR 2 – CR 3 CUMPLE 1 
CR-BZ-PRUEBA-N° 01 20/01/2019 CR 4 – BZ 1 CUMPLE 1 
CR-BZ-PRUEBA-N° 02 20/01/2019 CR3 – BZ 1 CUMPLE 1 
BZ-BZ-N°1 20/01/2019 BZ 1 – BZ 2 CUMPLE 1 
BZ-BZ-N°2 20/01/2019 BZ 2 – BZ 3 CUMPLE 1 
BZ-BZ-N°3 20/01/2019 BZ 3 – CR 5 CUMPLE 1 
TOTAL Se realizó 07 Pruebas 7 
 
Nota: “CR” es Caja de Registro y “BZ” es Buzón.  
 
5.2.4. RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN (RFI) 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN (RFI)  
TABLA RESUMEN 
CODIGO ASUNTO 
RFI 01 Conformación de la capa subrasante de la plataforma 02. 
RFI 02 Conformación de enrocado. 
RFI 03 Conformación de capas adicionales en plataforma. 
RFI 04 Material a usar en capas compactadas en la conformación de la plataforma. 
RFI 05 Trazo del canal de coronación. 
RFI 06 Sección del canal de coronación. 
RFI 07 Forma geométrica de buzones. 
RFI 08 Replanteo de cantidad de buzones. 
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5.2.5. RESUMEN GENERAL DE CALIDAD 
A continuación, se muestra un cuadro resumen de Protocolos de Calidad del Proyecto. 
DESCRIPCION  
PARAMETRO  
PERMISIBLE 
 
RESULTADOS 
EN CAMPO 
CONFORMIDAD OBSERVACIÓN 
Densidad de 
campo 
Muestra N°1 > 
90% Muestra 
N° 3 > 90 % 
Muestra N°1 > 
90 % Muestra 
N° 3 > 90 % 
CUMPLE 
Todos los 
resultados 
obtenidos en la 
Plataforma 02, 
están dentro de 
los parámetros 
establecidos. 
Contenido de 
campo 
Muestra N°1: 
OCH = 5.3 % 
Muestra N° 3: 
OCH = 8.6 %  
Muestra N°1: 
OCH +/-2 % 
Muestra N° 3: 
OCH +/-2 %  
CUMPLE 
Todos los 
resultados 
obtenidos en la 
Plataforma 02, 
están dentro de 
los parámetros 
establecidos. 
Asentamiento 
de concreto 
fresco 
Slump de 2" a 
3" 
Slump +/- 1" CUMPLE 
Un resultado de 
slump fue 1.9%, 
el cual se 
encuentra 
dentro del rango 
permisible 
Elaboración y 
curado de 
probetas 
cilíndricas de 
concreto 
Elaboración y 
curado 
correcto 
Se hizo CUMPLE 
Se realizó el 
curado por 
inmersión 
Resistencia a 
la compresión 
de concreto 
F'c mínimo 
175 kg/cm2 
f'c > 175 
kg/cm2 
CUMPLE 
Se está a la 
espera de los 
resultados 
completos de 
ensayos a 
compresión de 
concreto.  
Prueba 
hidráulica en 
red de 
alcantarillado  
Filtración 
habida (Fh) 
debe ser  
menor que la 
Filtración 
Permisible 
(Fp) 
Fh < Fp CUMPLE 
Se realizó 
protocolos 
verificando la 
filtración por 
tramo y el 
control 
topográfico. 
 
 
6. ANÁLISIS DE ESTABILIDIAD 
 
Se adjunta toda la información del “Protocolo de Criterios de Análisis de Estabilidad”. 
 
7. RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO 
 
Supervisión Buenaventura:  
Ing. R. Patrick Manrique Gonzales – Asistente Gestión Ambiental Uchucchacua  
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Ing. Javier Chavez Cóndor – Residente de Obra  
Sr. Carlos García Criollo - Administrador del Campamentos Yumpag (logística) 
 
Supervisión GEHA:  
Ing. Ricardo Condori Yanqui – Jefe de Proyectos. 
Ing. Alexander Merma Choqque – Sup. Control de Calidad. 
Simón Ponce Salcedo – Sup. Movimiento de Tierras y Concreto. 
Ing. Yair Solier Galindo – Responsable de Laboratorio. 
 
Equipos de Laboratorio de Suelos: 
 
ITEM EQUIPO COMPLETO PARA LOS ENSAYOS NORMA 
1 GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO ASTM D-422 
2 LÍMITE DE ATTERBERG ASTM D-4318 
3 PROCTOR  MODIFICADO ASTM D-1557 
4 DENSIDAD  HUMEDAD ASTM D-1556 
5 HUMEDAD CON SPEEDY ASTM D-4944 
 
Equipos para Movimiento de Tierra: 
MAQUINARIAS DEL PROYECTO 
MAQUINARIA PLACA 
CODIGO - 
MARCA 
CODIGO MODELO EMPRESA 
Volquete F7C-937 Volvo VOLVO FMX6X4R MMG 
Volquete D9N-731 Mercedes Benz ACTROSS 3344K MMG 
Volquete V8H-762 Volvo FMX 6X4R MMG 
Volquete D9X-882 Mercedes Benz ACTROSS 3344K MMG 
Volquete D9X-859 Mercedes Benz ACTROSS 3344K MMG 
Excavadora ----- CAT 330D2L MMG 
Excavadora ----- DOOSAN DX300LCA MMG 
Tractor ----- CATERPILLAR C6.6 MMG 
Motoniveladora ----- KOMATSU GD555-5A1 MMG 
Rodillo ----- CATERPILLAR CS54B MMG 
Retroexcavadora ----- CASE RET590SN-A MMG 
 
Recurso de personal de piso 
 
DESCRIPCIÓN UND. EN OBRA 
Operario UND. 2 
Capataz UND. 1 
Vigías UND. 3 
Ayudante UND. 7 
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Recursos de Topografía por parte de Compañía 
DESCRIPCIÓN UND. EN OBRA 
Topógrafo UND. 1 (Incluye Relevo) 
 
Recursos de materiales 
DESCRIPCIÓN UND. METRADO 
RELLENO EN PLATAFORMA 
Geomalla Uniaxial M2 2340 
Geotextil M2 1002 
Geomembrana M2 945 
Fierro de 3/8 (anclajes) VAR. 30 
Sacos Metaleros UND. 2000 
DRENAJE (Canal de coronación) 
Cemento BLS 160 
Arena Gruesa M3 15 
Piedra Chancada M3 15 
DESAGUE 
Tubería HDPE 6” ML 300 
Tubería HDPE 2” ML 100 
Tubería HDPE 4” ML 100 
Unión Victaulic  6” UND. 25 
Unión Rápida HDPE 2” UND. 10 
Unión Rápida HDPE 4” UND. 10 
AGUA 
Tubería HDPE 1” ML 300 
Unión Rápida HDPE 1” UND. 10 
Válvula de control 1” UND. 3 
ENCOFRADO 
Tablas de 1”x8”x10” UND. 20 
Listones de 2”x3”x10” UND. 20 
Alambre Nº 8 KLS 25 
Alambre Nº 16 KLS 25 
Clavo de 4” KLS 20 
Clavo de 3” KLS 20 
Clavo de 2 1/2” KLS 20 
Yeso BLS 5 
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8. RESTRICCIONES 
 
Existen condiciones que restringieron el estricto desarrollo del plan de trabajo. 
 Condiciones climáticas (precipitaciones, tormentas eléctricas). 
 Mantenimiento de Maquinarias. 
 Deficiencias Mecánicas. 
 Inasistencia del Personal u operador. 
 Demora en la llegada de los recursos. 
 
 
9. CONCLUSIONES 
 
 El análisis de Estabilidad realizado de la construcción ejecutada cumple con el 
factor mínimo de seguridad en condición estática y pseudo estática con respecto a la 
estabilidad interna, externa y general. 
 Se realizó ensayos geotécnicos del material a conformar. El grado de 
compactación de los ensayos realizados de densidad de campo, están dentro de los 
parámetros permitidos del Proyecto. 
 Los ensayos de asentamiento de concreto fresco y elaboración de probetas 
cilíndricas fueron realizados de acuerdo a la frecuencia de ensayos y se encuentran de 
los parámetros permitidos. 
 En la curva “S” Final, se muestra que las actividades del proyecto llegaron al 100% 
el día 23 de enero.  
 
 
 
10. OBSERVACIONES 
 
 Hubo cambios en el diseño, que se fueron desarrollando en el proyecto, debido a 
que en el proceso del Corte del Material Propio, se llegó a profundidades mayores a 
3.00 metros, lo que dio lugar a que se modifique los espesores de las capas de relleno. 
La excavación llego a tener más profundidad, debido a que el material propio se 
encontraba muy saturado. 
 Se realizó la supervisión del mantenimiento de vías en el sector Curpa Curpa en 
coordinación con compañía. Se utilizó 2760 m3 de material de préstamo y se utilizó 01 
excavadora, 01 motoniveladora, 01 rodillo y 03 volquetes.  
 
  
207 
 
 
11. ANEXOS 
 
11.1. CRONOGRAMA 
Se adjunta el subtítulo 2 de la información del siguiente anexo: “Control Final de Costo 
y Tiempo”. 
 
11.2. REPORTES DIARIOS 
Se adjunta la información del siguiente formato: “Reporte Diario”. 
 
11.3. REPORTES SEMANALES 
Se adjunta la información del siguiente formato: “Reporte Semanal”. 
 
11.4. INFORMES MENSUALES 
Se adjunta la información del siguiente formato: “Informe Mensual”. 
 
11.5. PROTOCOLOS DE CALIDAD 
 
11.5.1. Protocolos geotécnicos 
Se adjunta la información del siguiente formato: “Protocolo De Densidad De Campo Con 
Cono De Arena”, “Protocolo De Contenido De Humedad Método Speedy”. 
 
11.5.2. Protocolos topográficos 
Se adjunta la información del siguiente formato: “Protocolo de Liberación de Capa 
compactada” y “Protocolo de autorización y excavación de canal”. 
 
11.5.3. Protocolos de calidad de concreto 
Se adjunta la información del siguiente formato: “Protocolo de asentamiento de concreto 
fresco con el cono de Abrams”, “Protocolo de temperatura en concreto fresco”, 
“Protocolo de aceptación de vaciado de concreto simple”. 
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11.5.4. Protocolos de Prueba hidráulica en red de alcantarillado 
Se adjunta la información del siguiente formato: “Protocolo de Prueba Hidráulica y 
Control topográfico de la red de alcantarillado”. 
 
11.6. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN (RFI) 
Se adjunta la información del siguiente protocolo: “Requerimiento de Información” 
 
11.7. RESULTADOS DE ANALISIS DE ESTABILIDAD FISICA 
Se adjunta la información del siguiente formato: “Protocolo de procedimientos para el 
análisis de estabilidad de la construcción de Plataforma 02”. 
 
11.8. PANEL FOTOGRÁFICO 
Se adjunta la información en el anexo: “Panel Fotográfico”. 
 
 
 
11.9. FICHAS TÉCNICAS DE CALIDAD 
Se adjunta la información de las fichas de calidad de los geosintéticos utilizados y de los 
materiales del concreto en el anexo: “Certificados de Calidad”. 
 
11.10. PLANOS FINALES 
Se adjunta los planos As built del proyecto en el anexo: “Planos Finales del Proyecto” 
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 Formato de Resumen de Valorizaciones 
NOMBRE DEL PROYECTO: SUPERVISION DE OBRAS CIVILES PLATAFORMA ÁREA 02
DEL PROYECTO DEL CAMPAMENTO YUMPAG.
UBICACIÓN DE PROYECTO: CAMPAMENTO YUMPAG-YANAHUANCA-
DANIEL ALCIDES CARRION-PASCO.
1. CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES
PARTID
A
UND
VAL. Nº 01 OCT. 
2018
VAL. Nº 02 
NOV. 2018
VAL. Nº 03 DIC. 
2018
VAL. CIERRE 
ENE. 2019
TOTAL OBRA ($)
1 ML 2800.00 0.00 0.00 0.00 2800.00
2 UND 7000.00 0.00 0.00 0.00 7000.00
3 M3 0.00 16129.87 18434.13 0.00 34564.00
4 M2 0.00 12358.50 23593.50 0.00 35952.00
5 ML 950.00 0.00 0.00 0.00 950.00
6 M2 5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00
7 M3 0.00 381.00 0.00 0.00 381.00
8 M3 17894.00 8947.00 0.00 0.00 26841.00
9 M3 20812.00 10406.00 0.00 0.00 31218.00
10 M2 0.00 25380.00 0.00 0.00 25380.00
11 M3 0.00 13947.93 6509.03 6509.03 26966.00
12 UND 0.00 0.00 5250.00 0.00 5250.00
13 M2 0.00 0.00 19628.00 0.00 19628.00
14 M2 0.00 0.00 21776.00 0.00 21776.00
15 M3 0.00 0.00 1248.00 0.00 1248.00
16 M2 0.00 0.00 0.00 3090.00 3090.00
17 M2 0.00 0.00 0.00 3090.00 3090.00
18 ML 0.00 0.00 0.00 21300.00 21300.00
19 ML 0.00 0.00 0.00 11760.00 11760.00
20 M3 6688.00 13376.00 0.00 0.00 20064.00
21 ML 9500.00 0.00 0.00 0.00 9500.00
22 M3 17735.00 0.00 0.00 0.00 17735.00
23 M3 1900.00 5700.00 3800.00 0.00 11400.00
24 M2 0.00 0.00 6650.00 0.00 6650.00
COSTO DIRECTO 90,279.00$          106,626.30$        106,888.67$       45,749.03$           349,543.00$            
G.G (20%) 177,758.00$        213,252.60$        213,777.34$       91,498.07$           696,286.00$            
Uti l idad (10%) 348,516.00$        426,505.19$        427,554.67$       182,996.14$         1,385,572.00$         
SUB TOTAL 697,032.00$        836,880.51$        836,675.21$       365,992.28$         2,736,580.00$         
IGV (18%) 1,394,064.00$     1,661,402.53$     1,649,756.92$    731,984.55$         5,437,208.00$         
MONTO TOTAL: 2,787,178.00$     3,322,805.06$     3,299,513.84$    1,463,969.10$      10,873,466.00$       
FASE FINAL DEL PROYECTO
INFORME FINAL
FORMATO DE RESUMEN DE VALORIZACIONES
Código: FF-
FRV.01.
Versión: 00
 
 
 Formato Final de Control de Costo y Tiempo 
Ver Anexo “Control final de Costo y Tiempo”. 
 
 Planos Finales 
Ver Anexo “Planos finales”. 
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CAPITULO V.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones  
 
Al culminar el presente trabajo de investigación se concluye lo siguiente: 
 
- La supervisión de obras civiles en la fase de revisión del proyecto incluye 03 
actividades: inicio de supervisión, reconocimiento del terreno y el informe inicial. 
- La supervisión de obras civiles en la fase de ejecución del proyecto incluye 08 
actividades: control de seguridad, control ambiental, control de calidad, servicio de 
ingeniería, control de avance de obra, supervisión técnica de obra, informe mensual 
de obra y verificación del análisis de estabilidad. 
- La supervisión de obras civiles en la fase final del proyecto incluye 02 actividades: 
acta de entrega de obra y el informe final. 
- Para realizar la metodología de supervisión se tomó el caso de estudio: 
“Conformación de una plataforma con suelo mejorado en el campamento minero 
Yumpag, Yanahuanca, Pasco”. 
- La metodología de supervisión de obras civiles en la fase de revisión del proyecto; 
permite advertir al cliente de posibles modificaciones en el transcurso de la obra y 
evidenciar el estado en el que se encuentra el lugar del proyecto. 
- El control de seguridad y de impacto ambiental se establece desde los primeros 
días de la fase de ejecución del proyecto y se actualiza de acuerdo a los 
requerimientos del cliente. 
- El control de calidad se realiza de acuerdo a un plan de frecuencia de ensayos, el 
cual permite organizar el cumplimiento de la certificación de calidad. 
- La supervisión en el control de avance de obra se realiza a través del valor 
programado, ejecutado y financiero. 
- El análisis de estabilidad del proyecto se verifica a través de cálculos numéricos en 
estabilidad externa e interna. La estabilidad general o global se verifica a través de 
la herramienta informática “SLIDE”. 
- El informe final del proyecto incluye toda la evidencia documentaria del control de 
los trabajos realizados, la certificación de la calidad y el aseguramiento de la 
estabilidad del proyecto. 
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5.2. Recomendaciones 
 
En el desarrollo del trabajo de investigación se ha evaluado mejoras que se podrían realizar 
en los protocolos o formatos propuestos. 
 
- En el protocolo de “Reconocimiento del terreno”, se recomienda contar con los 
instrumentos de ensayos de laboratorio para la toma de decisiones en campo. 
- En el protocolo de “Aceptación de vaciado de concreto simple”, se recomienda 
enviar las muestras de concreto a laboratorio en grupos organizados para la ruptura 
en 7, 14 y 28 días. 
- En el protocolo de “Servicio de Ingeniería”, se recomienda coordinar con el 
diseñador del proyecto para definir el cambio de diseño final con el cliente. 
- En el protocolo de “Control de avance de obra”, se recomienda verificar las horas 
máquina de los partes diarios de cada equipo. 
- En el protocolo de “Verificación de Análisis de Estabilidad del proyecto”, se 
recomienda tener el estudio de peligro sísmico del proyecto para una determinación 
más exacta de la aceleración máxima del terreno. 
- En el formato del “Acta de entrega de Obra”, se recomienda informar a detalle el 
estado actual de la culminación del proyecto. 
- Se recomienda que se sigan realizando más metodologías para otros tipos de 
proyectos. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 : Mapa de ubicación del caso de estudio 
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Anexo 2: Autorización de Uso de Información para el Trabajo de Investigación  
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Anexo 3: Instructivos de Protocolos y Formatos 
 
Instructivo del Protocolo de Inicio de Supervisión 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
1. Datos Generales de Inicio de Supervisión 
1.1. Hora y fecha del acta: Se indica la hora y la fecha en la que se realiza la 
presenta acta de Inicio de Supervisión. 
1.2. Fecha del contrato: Se indica la fecha del contrato de supervisión. 
1.3. Objetivo del contrato: Se indica el trabajo asignado. 
1.4. Número de contrato: Se indica el número generado en el contrato de 
supervisión. 
1.5. Plazo: Se indica el plazo asignado programado en días calendario para la 
culminación total de los trabajos del proyecto. 
1.6. Fecha de Término de obra: Se indica la fecha de culminación de obra 
determinado con el inicio de obra y el plazo de obra. 
1.7. Participantes: Se mencionan los participantes que participan del acta de inicio 
de supervisión. 
2. Solicitud de información del proyecto: En esta parte, se marca con una “X”, 
cuáles son los documentos que se necesitan previo a la ejecución del proyecto. 
3. Organización del equipo de supervisión: Se nombra a los integrantes del equipo 
de supervisión, ordenados por jerarquía. 
4. Observaciones: Se mencionan las variaciones a la que está sujeta la presente acta 
y se detalla solicitudes complementarias sugeridas por la supervisión 
5. Firma de responsables del proyecto: Se coloca la fecha, el nombre y la firma de 
los responsables del Inicio de Supervisión. 
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Instructivo del Protocolo de Visita de Obra 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
1. Reconocimiento del terreno 
1.1. Estado de la obra: Se describe el estado actual del lugar de la obra. 
1.2. Detalle del estado situacional: Se describe de forma detallado las condiciones 
del área del proyecto actual. 
1.3. Condiciones no previstas en el diseño: Se da recomendaciones sobre 
posibles cambios de diseño del proyecto. 
2. Verificación del trazo y replanteo 
2.1. Límites del proyecto: Se indica si el trazo y replanteo del proyecto se 
encuentra dentro de los límites del proyecto. 
2.2. Permisos del proyecto: Se indica si se cuenta autorización de la municipalidad 
y si existe un acuerdo con respecto a relaciones comunitarias. 
2.3. Observaciones: Se detalla los acuerdos establecidos con la municipalidad o 
con la comunidad. 
3. Verificación en campo de suelos y canteras 
3.1. Estudio de Mecánica de Suelos: Se señala los ensayos geotécnicos 
realizados en el reconocimiento del terreno por parte de supervisión y se indica 
si el resultado de cada ensayo es coherente al resultado del diseño. 
3.2. Disponibilidad de cantera: Se señala si la cantera cuenta con un estudio 
geotécnico, resultados de ensayo en cantera, plano de levantamiento de 
cantera y si estos elementos mencionados anteriormente son coherentes con 
los resultados de las canteras indicadas en el diseño. 
3.3. Permiso de uso de canteras: Se mencionan el nombre de las canteras que 
aportarán al proyecto. 
4. Panel Fotográfico: Se coloca la evidencia fotográfica del reconocimiento del 
terreno en campo. 
5. Firma de responsables del proyecto: Se coloca la fecha, el nombre y la firma de 
los responsables del Inicio de Supervisión. 
 
  
220 
 
 
Instructivo del Protocolo de Diagnóstico de Obra 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Aspecto Técnico 
1.1. Existencia de compatibilidad entre expediente técnico y la obra a ejecuta: 
Se marca la casilla “Si”, si existe coherencia entre el expediente técnico y la 
obra en campo con respecto a alcances del proyecto, metrados, planos y el 
terreno donde se ejecutará el proyecto. Caso contrario se marca la casilla “No” 
o “No corresponde”. 
1.2. Partidas consideradas en el expediente técnico: Se marca la casilla “Si”, si 
las partidas existentes en el expediente técnico son suficientes para la ejecución 
de obra. Si falta alguna partida, se debe detallar dichas actividades. Caso 
contrario se marca la casilla “No” o “No corresponde”. 
1.3. Insumos considerados en obra: Se marca la casilla “Si”, si los insumos se 
encuentran de acuerdo a los precios de mercado. Caso contrario se marca la 
casilla “No” o “No corresponde” y se solicita cotizaciones del insumo. 
1.4. En la revisión efectuada al expediente técnico, se verifico que: Se marca la 
casilla “Si”, si los costos unitarios son correctos, si los rendimientos son 
adecuados, si se ha considerado implementos de seguridad, si se ha 
considerado herramientas necesarias para la ejecución de obra y si la relación 
de materiales es correcta. Caso contrario se marca la casilla “No” o “No 
corresponde”. 
1.5. Los planos del expediente indican: Se marca la casilla “Si”, si el expediente 
técnico contiene Bench Mark (BM), puntos de referencia, perfiles longitudinales, 
secciones transversales de cada tramo, detalles de corte del perfil y detalles 
estructurales. Caso contrario se marca la casilla “No” o “No corresponde”. 
1.6. El expediente técnico incluye la siguiente información: Se marca la casilla 
“Si”, si el expediente incluye estudios geotécnicos, estudio de canteras, 
memorias de cálculo, diseño de mezcla con materiales de la zona, estudios 
hidrológicos, estudios hidrogeológicos y estudio de componentes minero, Caso 
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contrario se marca la casilla “No” o “No corresponde” y se indica el nombre del 
componente minero. 
1.7. El expediente técnico incluye la siguiente información: Se marca la casilla 
“Si”, si existe un documento que acredite la propiedad del terreno, inscripción 
en registros físicos, disponibilidad física del terreno, ubicación correcta del 
terreno y dimensiones correctas del terreno. Caso contrario se marca la casilla 
“No” o “No corresponde” y se indica el documento que supervisión requiera. 
1.8. Se verifico la existencia de lo siguiente: Se marca la casilla “Si”, si existe 
resolución de aprobación del expediente técnico, existencia de botadores, 
existencia total de materiales de obra, existencia de herramientas en obra y 
existencia de implementos de seguridad en obra. Caso contrario se marca la 
casilla “No” o “No corresponde”. 
 
2. Aspecto Social 
2.1. Con respecto al aspecto social, se verificó que: Se marca la casilla “Si”, si el 
proyecto afecta propiedades de la comunidad y si la comunidad campesina tiene 
inconvenientes con el proyecto. Caso contrario se marca la casilla “No” o “No 
corresponde”. 
2.2. Con respecto al gobierno local, se verificó que: Se marca la casilla “Si”, si la 
municipalidad tiene conocimiento de la obra y si se cuenta con un documento 
de aceptación de obra por parte del gobierno local. Caso contrario se marca la 
casilla “No” o “No corresponde”. 
 
3. Pronunciamiento: En esta parte se indica si el diagnóstico de obra se se encuentra 
conforme u observado. Las observaciones detallan recomendaciones antes de la 
ejecución de obra al cliente. 
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Instructivo del Protocolo de Registro de Inicio de Jornada 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
Se indica el tipo de comunicación en el inicio de jornada (inducción, capacitación, 
entrenamiento, simulacro de emergencia o charla de inicio de jornada) 
 
1. Datos generales del registro 
1.1. Tema: Se indica el nombre del tema comunicado en el inicio de jornada. 
1.2. Nº Participantes (total): Se indica el número de participantes capacitados en 
el día. 
1.3. Fecha de capacitación: Se indica el día de la fecha de registro. 
1.4. Hora de inicio: Se indica la hora de comienzo de la charla. 
1.5. Hora termino: Se indica la hora de culminación de la charla de seguridad. 
1.6. H.H. de capacitación: Se indica el tiempo total en horas que duró la charla. 
 
2. Participación de la actividad:  
2.1. Apellidos y Nombres: Se pone el nombre completo del asistente a la charla. 
2.2. DNI: Se pone el número de documento de identidad. 
2.3. Firma: Cada participante debe colocar su firma. 
2.4. Observaciones: Se coloca observaciones cuando un colaborador desarrolle su 
trabajo en otras áreas del campamento, por pedido del cliente. 
 
3. Firma de responsables del proyecto: Se coloca la fecha, el nombre y la firma de 
los responsables del Inicio de Supervisión. 
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Instructivo del Protocolo de Orden de Trabajo 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Datos generales  
- Área: Se indica si la actividad se realiza en superficie o interior mina. También se 
indica el área de gestión al que pertenece el proyecto. 
- Empresa: Se indica el nombre de la empresa de supervisión. 
- Guardia: Se indica si la actividad se realiza en el día o en la noche. 
- Actividad/Tarea: Se indica la tarea o actividad asignada por el supervisor 
inmediato. 
2. Descripción de la actividad: Se describe cada paso para el cumplimiento de la 
actividad asignada. 
3. Croquis de la actividad: Se realiza un croquis del lugar del trabajo y la actividad. 
4. Personal que participa de la actividad/tarea: Se coloca los nombres, apellidos, 
cargo y hora de la firma del personal de supervisión que desarrollará la actividad 
designada. 
5. Supervisor que ordena la tarea: Se coloca la fecha, el nombre completo y la firma 
del supervisor que designa la tarea al equipo de supervisión. 
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Instructivo de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC 
Continuo) 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Cuadros: Se coloca el contenido de la tabla Nº 08: “Matriz básica de evaluación de 
riesgos o impactos”. 
 
2. Orden de trabajo: Se coloca la actividad o tarea asignada en la orden de tarea. 
2.1. Nombre y Apellidos del supervisor que ordena la ejecución de la tarea: Se 
coloca el nombre completo del supervisor que designa la tarea descrita en la 
orden de trabajo. 
2.2. Fecha: Se coloca la fecha de la elaboración del formato. 
2.3. Hora: Se coloca la hora de la firma del supervisor. 
2.4. Firma: Se coloca la firma del supervisor. 
 
3. Personal que participa en la tarea 
- Apellidos y Nombres: Se indica si la actividad se realiza en superficie o interior 
mina. También se indica el área de gestión al que pertenece el proyecto. 
- Empresa: Se indica el nombre de la empresa de supervisión. 
- Cargo: Se indica el cargo del personal del equipo de supervisión. 
- Hora: Se coloca la hora en el que firma cada personal del equipo de supervisión. 
- Firma: Se colocan las firmas de cada persona. 
 
4. IPERC Continuo:  
- Código: Se pone el código del peligro identificado en tabla: “Peligros y Riesgos”. 
- Descripción del peligro / aspecto: Se coloca el nombre del peligro identificado, 
en la tarea designada, mediante la tabla: “Peligros y Riesgos”. 
- Evaluación del riesgo/impacto: Se coloca el Riesgo que corresponde de acuerdo 
a la tabla: “Peligros y Riesgos”. 
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Tabla: Peligros y Riesgos 
TIPO CODIGO PELIGROS / ASPECTOS  RIESGO / IMPACTO 
POTENCIAL 
S-1 
S-1.1 Suelo en mal estado/irregular Caída al mismo nivel 
S-1.2 Objetos en el Suelo Caída al mismo nivel 
S-1.3 Líquidos en el Suelo Caída al mismo nivel 
S-1.4 Pisos Inestables Caída al mismo nivel 
S-1.5 
Zanjas 
/Desniveles/Excavaciones  en el 
lugar de trabajo 
Caídas a distinto nivel 
S-1.6 
Trabajos en 
tejados/muros/plataformas 
Caídas a distinto nivel 
S-1.7 
Manipulación de objetos y 
herramientas en altura 
Caída de 
Objetos 
  
S-1.8 
Elementos apilados 
inadecuadamente 
Caída de 
Objetos 
  
S-1.9 Transporte de carga 
Caída de 
Objetos 
  
S-1.10 Objetos suspendidos en el aire 
Caída de 
Objetos 
  
S-1.11 Maniobras de Izaje 
Caída de 
Objetos 
  
S-1.12 Muro inestable Derrumbe   
S-1.13 Talud inestable 
Derrumbe / Caída de equipo / 
caída a distinto nivel 
S-1.14 Suelos/Plataformas inestables 
Hundimiento del 
terreno/Enfangamiento 
S-1.15 Zanjas/Excavaciones inestables 
Derrumbe / Caída de equipo / 
Atrapamiento 
S-1.16 Embalse/Poza de agua Caída del personal al agua 
S-1.17 Pila de material inestable 
Derrumbe / Caída de equipo / 
caída a distinto nivel/Atrapamiento 
 CINETICA 
S-2 
S-2.1 Tránsito vehicular Colisión / Atropello / Volcadura 
S-2.2 Cierre o disminución de vía Colisión o Atropello 
S-2.3 
Problemas de Visibilidad (Luces 
altas, polvo, niebla, lluvia, 
granizo, deslumbramiento del sol, 
otros) 
Colisión / Atropello / Volcadura / 
Atrapamiento 
S-2.4 Vías/Pistas en Mal Estado Colisión / Atropello / Volcadura 
S-2.5 Tráfico en Ruta Colisión / Atropello / Volcadura 
S-2.6 
Personal interactuando con 
equipos móviles 
Atropello / Aplastamiento 
S-2.7 
Presencia de animales/personal 
en zona de tránsito vehicular 
Colisión / Atropello / Volcadura 
S-2.8 Operación de equipos 
Colisión / Atropello / Volcadura / 
Naufragio / Atrapamiento 
S-2.9 Tránsito de camiones gigantes 
Colisión / Atropello / 
Aplastamiento 
 MECANICA 
S-3 
S-3.1 Maquinas/Objetos en movimiento 
Atrapamiento / Contacto con 
maquinarias u objetos en 
movimiento 
S-3.2 
Manipulación de herramientas y 
objetos varios  
Contacto con herramientas y 
objetos varios 
S-3.3 
Herramientas para golpear 
(martillo, combas) 
Contacto con herramientas de 
golpe 
S-3.4 Desprendimiento de fragmentos  Proyección de material / partículas 
S-3.5 Herramientas en mal estado 
Atrapamiento / Contacto con 
herramientas en mal estado 
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S-3.6 
Máquinas o equipos fijos con 
piezas cortantes 
Contacto con piezas cortantes 
S-3.7 
Herramientas portátiles eléctricas 
punzo cortantes 
Contacto con herramientas 
portátiles eléctricas punzo 
cortantes 
S-3.8 
Herramientas manuales 
cortantes 
Contacto con herramientas 
cortantes 
S-3.9 
Objetos o superficies punzo 
cortantes 
Contacto con objetos o superficies 
punzo contantes 
S-3.10 
Fallas Mecánicas en vehículos y 
equipos 
Colisión / Atropello / Volcadura 
 QUIMICA 
S-4 
S-4.1 Espacio confinado 
Exposición a atmosfera con 
deficiencia de oxígeno 
S-4.2 
Sustancias asfixiantes (gases y 
vapores) 
Inhalación de sustancias 
asfixiantes 
S-4.3 
Gases de combustión de 
maquinas 
Inhalación de gases de 
combustión 
S-4.4 
Sustancias irritantes o 
alergizantes 
Contacto químico (por vía: 
cutánea, respiratoria, digestiva y 
ocular) 
S-4.5 Humos de soldadura/corte 
Contacto químico (por vía: 
respiratoria y ocular) 
S-4.6 Otras sustancias tóxicas 
Contacto químico (por vía: 
cutánea, respiratoria, digestiva y 
ocular) 
S-4.7 Generación de polvo Inhalación de polvo 
S-4.8 
Acumulación de material 
combustible 
Explosión / Incendio 
S-4.9 
Derrame de materiales y 
químicos peligrosos 
Contacto con materiales 
peligrosos 
S-4.10 
Accesorios de voladura 
(Transporte, manipulación y 
almacenamiento) 
Explosión / 
Incendio 
  
 ELECTRICO 
S-5 
S-5.1 
Líneas eléctricas/Puntos 
energizados en Baja Tensión. 
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica en baja tensión 
S-5.2 
Líneas eléctricas/Puntos 
energizados en Media Tensión. 
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica en media tensión 
S-5.3 
Líneas eléctricas/Puntos 
energizados en Alta Tensión.  
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica en alta tensión 
S-5.4 Uso de herramientas eléctricas 
Descarga / Contacto con energía 
eléctrica en baja tensión 
S-5.5 Fallas Eléctricas de equipos 
Contacto con energía eléctrica / 
Incendio 
CALOR/RADIACION 
S-6 
S-6.1 Fluidos o sustancias calientes 
Contacto con fluido o sustancias 
calientes 
S-6.2 Arco eléctrico Exposición a arco eléctrico 
S-6.3 
Ambientes con altas o muy bajas 
temperaturas (estés térmico) 
Exposición a ambientes con altas 
o muy bajas temperaturas 
S-6.4 Cambios bruscos de temperatura 
Exposición a cambios bruscos de 
temperatura 
S-6.5 Fuentes Radioactivas Ionizantes 
Exposición a fuentes radiactivas 
ionizantes 
S-6.6 Radiación Ultra Violeta (UV) Exposición a radiación UV 
S-6.7 Radiación Infrarroja (IR) Exposición a radiación IR 
S-6.8 Campos electromagnéticos 
Exposición a campos 
electromagnéticos 
S-6.9 Materiales calientes/fríos 
Contacto con materiales fríos o 
calientes 
S-6.10 
Radiación No Ionizantes (pantalla 
PC, soldadura, celulares, otros) 
Exposición a radiación no 
ionizante 
S-6.11 
Manipulación de agua a bajas 
temperatura 
Contacto con agua a bajas 
temperaturas 
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LUMINICA 
S-7 
S-7.1 
Iluminación excesiva 
(deslumbramiento) 
Deslumbramientos por exposición 
a niveles altos de iluminación 
S-7.2 
Iluminación deficiente 
(penumbra) 
Exposición a niveles bajos de 
iluminación 
S-7.3 
Iluminación deficiente 
(penumbra) 
Caída a desnivel/Caída al mismo 
nivel/Contacto con objetos o 
energías 
SONIDO/VIBRACIÓN 
S-8 
S-8.1 
Ruido debido a máquinas o 
equipos 
Exposición a ruido 
S-8.2 
Ruidos debido a trabajos con 
herramientas/objetos varios  
Exposición a 
ruido 
  
S-8.3 
Vibración debido a máquinas o 
equipos 
Exposición a 
vibraciones 
  
S-8.4 
Vibración debido a trabajos con 
herramientas 
Exposición a 
vibraciones 
  
BIOLOGICO 
S-9 
S-9.1 Olores desagradables 
Inhalación de olores 
desagradables 
S-9.2 
Agentes patógenos en aire, suelo 
o agua 
Exposición a agentes patógenos 
en aire, suelo o agua 
S-9.3 
Sanitarios en campo/Servicios 
Higiénicos 
Exposición a agentes patógenos 
en aire, suelo o agua 
S-9.4 Movimiento de tierra agrícola. Exposición a agentes patógenos 
S-9.5 
Animales silvestres (insectos, 
arácnidos, mamíferos, reptiles) 
Exposición a Picadura/Mordedura 
S-9.6 Animales domésticos 
Exposición a reacciones 
agresivas 
(mordedura/coz/embestida, otros) 
ERGONOMICO 
S-10 
S-10.1 Movimiento de objetos 
Esfuerzos por empujar o tirar 
objetos 
S-10.2 Uso de herramientas 
Esfuerzos por el uso de 
herramientas 
S-10.3 Movimientos repetitivos 
Exposición a movimientos 
repetitivos 
S-10.4 Movimientos bruscos 
Esfuerzo por movimientos 
bruscos 
S-10.5 
Uso de teclado, pantalla de PC, 
laptop, mouse del computador 
Exposición a movimientos 
repetitivos 
S-10.6 Trabajo sedentario Posturas inadecuadas 
S-10.7 Mobiliario no adecuado Posturas inadecuadas 
S-10.8 Espacios reducidos de trabajo Posturas inadecuadas 
S-10.9 Trabajos de Pie 
Trabajos de pie con tiempo 
prolongados  
S-10.10 Trabajo sedentario 
Trabajo sedentario con tiempo 
prolongado 
PSICOSOCIAL 
S-11 
S-11.1 Hostilidad/Hostigamiento Agresión 
S-11.2 
Horas de trabajo 
prolongadas/monotonía 
Fatiga/estrés 
S-11.3 Turno de trabajo prolongado 
Fatiga / estrés / Alejamiento de la 
familia 
S-11.4 Personas/Conductas agresivas Agresión física y/o a la propiedad 
S-11.5 Horario de trabajo nocturno 
Sueño, perdida de la 
concentración 
CLIMÁTICOS 
S-12 
S-12.1 Granizada 
Caída del personal/colapso de 
estructuras 
S-12.2 Lluvia intensa 
Presencia de huaycos, resbalones 
y colisión vehicular/Colapso de la 
presa 
S-12.3 Neblinas densas 
Baja visibilidad por exposición a 
neblinas densas 
S-12.4 Tormenta Eléctrica Exposición a descarga eléctrica 
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S-12.5 Sismos 
Caída del personal / colapso de 
estructuras 
S-12.6 
Zonas de Trabajo a más de 2500 
msnm 
Exposición a zonas de trabajo a 
más de 2500 msnm 
S-12.7 Vientos fuertes 
Caída a nivel / Caída a desnivel / 
Caída de estructuras u objetos 
S-12.8 Trabajo a la intemperie 
Exposición a radicación solar/frío 
intenso 
 
 
5. Evaluación IPERC: En esta parte se identifica el nivel de riesgo existente mediante 
la tabla Nº 07: “Matriz básica de evaluación de riesgos o impactos”. 
Se coloca el número dentro de la columna del color de nivel de riesgo (rojo, amarillo 
o verde).  
 
6. Medidas de control a implementar: Se indica la acción de seguridad a tomar 
frente al peligro y riesgo identificado. 
 
7. Evaluación de riesgo: Se identifica el nivel de riesgo reducido por la medida de 
control de seguridad, mediante la tabla Nº 07: “Matriz básica de evaluación de 
riesgos o impactos”. 
 
8. Control de peligro y medida de seguridad: Se detalla las medidas de prevención 
de la seguridad y la manera de cómo se controlará el peligro. 
 
9. Datos de supervisor: Se indica el nombre del supervisor que realiza la orden de 
trabajo, la medida correctiva recomendada por el supervisor, la hora a la que se 
realiza el formato y la firma del supervisor a cargo. 
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Instructivo del Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Datos Generales 
1.1. Personal: Se indica el personal de supervisión que participa en el 
procedimiento de trabajo. 
1.2. Equipos de protección personal (EPP): Se detallan los equipos de protección 
que se requiere en el desarrollo del trabajo de supervisión. 
1.3. Nivel de Riesgo: Se indica el nivel de riesgo que produce el desarrollo del 
trabajo de supervisión (alto, medio, bajo). 
1.4. Equipos/materiales/herramientas: Se detalla los materiales y herramientas 
que el equipo de supervisión requiere en obra. 
1.5. Competencias necesarias: Se coloca los requisitos mínimos de conocimientos 
del equipo de supervisión. 
1.6. Referencias complementarias: Se colocan las normativas y leyes utilizadas 
en el procedimiento del trabajo de supervisión. 
2. Procedimiento: Se indica de forma detallada el procedimiento correcto que 
comprende el trabajo de supervisión. 
3. Restricciones: Se indica los procedimientos indispensables antes del comienzo de 
las actividades del día y se detallan los imprevistos del proyecto. 
4. Firma de responsables del proyecto: Se coloca el nombre, la fecha y la firma de 
los responsables del proyecto: el jefe de supervisión, el ingeniero de seguridad y el 
gerente general de la contrata de supervisión. 
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Instructivo del Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Descripción del trabajo: Se describe la actividad de alto riesgo que realiza el 
personal de trabajo y que el supervisor autoriza. 
2. Responsable del trabajo: Se coloca el nombre completo, la ocupación profesional 
en el proyecto y la firma del supervisor responsable de la actividad de alto riesgo. 
3. Equipo de protección requerido: Se indica los equipos de protección de 
seguridad que los trabajadores requieren para la ejecución de los trabajos de alto 
riesgo.  
4. Medidas preventivas de seguridad: Se detallan las acciones de prevención de la 
seguridad para los trabajos de altura, entre otros. 
5. Inspección de equipo anti caídas: Se coloca un “check”, cuando se verifica en 
campo, la funcionalidad de cada parte del equipo de protección de seguridad. 
6. Croquis del plan de trabajo: Se detalla de forma gráfica el método de prevención 
con respecto al arnés, línea de vida, punto de anclaje, entre otros. 
7. Autorización y firma de responsables del trabajo: Se coloca la firma, el nombre 
y la fecha en que los responsables autorizan la actividad de alto riesgo. 
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Instructivo de la Ficha Ambiental General 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Datos generales  
1.1. Sistema de coordenadas UTM: Se indica el sistema de coordenadas 
geográficas utilizado y la zona del proyecto en el Perú. 
1.2. Este, Norte y Altitud: Se indica la ubicación geográfica en coordenadas y la 
altura sobre el nivel del mar del proyecto. 
1.3. Dirección del proyecto: Se indica el anexo o nombre de la comunidad 
campesina en la que se encuentra el proyecto. 
1.4. Distrito, Provincia y Departamento: Se indica la ubicación política del 
proyecto en ejecución. 
1.5. Propietario del proyecto: Se coloca el nombre del cliente. 
2. Zona del proyecto:  
2.1. Área del proyecto: Se pone el área que ocupa la obra en metros cuadrados. 
2.2. Infraestructura: Se coloca el nombre de la estructura a construir. 
2.3. Mapa del sitio: Se coloca el mapa de la ubicación del proyecto. 
3. Datos del proyecto:  
3.1. Equipos y accesorios principales en el proyecto: Se indican los 
equipos/maquinarias, los materiales y los instrumentos de uso en el proyecto. 
3.2. Descripción de la materia prima utilizada: Se detalla el uso del agua y suelo 
existente para los fines del proyecto.  
3.3. Requerimiento de personal: Se detalla el número de personal para ejercer las 
funciones de capataz, operario, ayudante y operador de maquinaria. 
3.4. Espacio físico para la construcción: Se indica el área aproximada que se 
tiene disponible para la ejecución de la obra. 
3.5. Delimitación de la zona del proyecto: Se define puntos para la creación de 
un polígono que delimite la zona del proyecto, indicando la ubicación geográfica 
en coordenadas (este, norte y elevación). 
4. Descripción general del proyecto: Se detalla el objetivo del proyecto y las 
actividades principales para el cumplimiento de la obra. 
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5. Marco legal referencial: Se indica el nombre del marco legal y se describe el 
artículo que involucra los componentes del proyecto en el ámbito minero. 
6. Descripción del entorno del proyecto:  
6.1. Área de implantación física:  
- Clima: Se indica la temperatura promedio y la forma de precipitación en el lugar. 
- Geología: Se indica las características geológicas de la fundación del proyecto. 
- Uso actual del área de implantación: Se describe el material predominante en la 
superficie del lugar del proyecto. 
- Pendiente: Se indica el tipo de pendiente del entorno del proyecto. 
- Hidrología: Se indica la precipitación media en milímetros por año. 
6.2. Área de implantación biótica:  
- Cobertura vegetal: Se indica la flora predominante en el lugar del proyecto. 
- Fauna: Se menciona las especies de animales que predominan en la zona. 
- Medio perceptual: Se describe el paisaje del territorio del proyecto. 
6.3. Área de implantación social: 
- Población: Se indica la cantidad de habitantes de la localidad del proyecto. 
- Descripción de los principales servicios: Se indica los servicios básicos. 
- Actividades socio-económicas: Se indica las actividades principales del entorno 
del proyecto. 
- Aspectos culturales: Se indica la presencia de sitios arqueológicos, entre otros. 
7. Descripción de impactos potenciales de los recursos: 
7.1. Equipos, materiales e insumos: Se indica las maquinarias y materiales que 
generen riesgo de impactos ambientales negativos en el proyecto. 
7.2. Desarrollo del proyecto: Se indica la participación en el proyecto de los 
equipos, materiales e insumos mencionados anteriormente. 
7.3. Impactos potenciales: Se detalla impactos ambientales de cada recurso. 
8. Principales impactos ambientales y acciones a tomar 
8.1. Partida del proyecto: Se indican las partidas que involucren el uso de los 
recursos analizados en el ítem 7. 
8.2. Impactos Ambientales: Se define los impactos ambientales negativos por 
cada partida del proyecto. 
8.3. Acciones a tomar: Se detalla las medidas de prevención ambiental y de 
seguridad para mitigar los impactos negativos. 
9. Autorización y firma de responsables del trabajo: Se coloca la firma, el nombre 
y la fecha en que los responsables del control ambiental del proyecto. 
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Instructivo de la Ficha Mensual de Control Ambiental 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Descripción mensual del avance del proyecto: Se describe de forma detallada 
las principales actividades de avance realizadas en el mes. 
2. Descripción de problemática ambiental: Se describe los problemas ambientales 
presentados en el mes, correspondiente a los trabajos del proyecto. 
3. Medidas de control ambiental: Se describe las acciones de prevención ambiental 
que se realizaron para mitigar los impactos negativos en el ambiente. 
4. Observaciones del residente: Se detalla la propuesta del residente de obra. 
5. Comentarios del Supervisor: Se detalla las recomendaciones del equipo de 
supervisión. 
6. Observaciones: Se detalla los resultados de las acciones de control ambiental. 
7. Panel fotográfico: Se adjunta evidencia fotográfica de las medidas de control 
ambiental y sus resultados obtenidos. 
8. Autorización y firma de responsables del trabajo: Se coloca la firma, el nombre 
y la fecha en que los responsables del control ambiental del mes. 
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Instructivo del protocolo de Análisis Granulométrico por Tamizado 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Datos de muestra 
1.1. Descripción: Se describe la composición del material para el ensayo. 
1.2. Ubicación de material: Se indica el lugar de extracción de la muestra. 
 
2. Procesamiento de la información del ensayo  
 
2.1. Granulometría por tamizado: El procedimiento de llenado de la presenta tabla 
se encuentra detallado en Tabla 8: Análisis Granulométrico por Tamiz. 
2.2. Contenido de humedad: Se coloca el porcentaje de humedad de la muestra 
mediante el secado por calentamiento directo.  
2.3. Peso de la muestra seca: Se coloca el peso total de la muestra seca después 
de haberlo puesto a calentamiento directo. 
2.4. Peso de la muestra lavada y seca: Se coloca el peso total de la muestra seca, 
después de haber secado y lavado la muestra. 
2.5. Peso de finos lavado: Se pone la diferencia del “peso de la muestra seca” 
entre el “peso de la muestra lavada y seca”. 
2.6. Límites de consistencia: Se indica el límite líquido, límite plástico y el índice 
de plasticidad obtenido en el ensayo de límites de Atterberg. 
2.7. Resultados de granulometría:  
2.7.1. Grava: Se coloca la sumatoria de porcentajes de pesos retenidos desde la 
malla 3” hasta la Nº 04. 
2.7.2. Arena: Se coloca la sumatoria de porcentajes de pesos retenidos desde la 
malla Nº 04 hasta la malla Nº 200. 
2.7.3. Finos: Se coloca el peso retenido en el tamiz del fondo. 
2.7.4. Clasificación SUCS: Se coloca el tipo de suelo mediante la tabla 9: “Tabla 
de clasificación de suelos por el método SUCS”. 
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3. Curva Granulométrica: Se obtiene a través de la figura 23 “Formato para gráfica de 
curva granulométrica”. Finalmente se relaciona la abertura del tamiz (en el eje “x”) con 
el porcentaje acumulada que pasa (en el eje “y”). 
 
4. Firma de responsables del trabajo: Se coloca la firma, el nombre y la fecha en que 
los responsables del control del protocolo. 
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Instructivo del protocolo de Límites de Atterberg 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Datos de muestra 
1.1. Descripción: Se describe la composición del material para el ensayo. 
1.2. Ubicación de material: Se indica el lugar de extracción de la muestra. 
 
2. Procesamiento de la información del ensayo: El procedimiento de llenado se 
encuentra detallado en las tablas 10 y 11: “Cálculo del Limite Plástico” y “Cálculo 
del Límite Líquido”. 
3. Diagrama de Fluidez: El diagrama de fluidez muestra una gráfica que relaciona el 
número de golpes con los contenidos de humedad en el límite líquido. 
4. Gráfico de carta de plasticidad: La grafica se detalla en la figura 24 “Carta de 
plasticidad para clasificación de suelos finos”. 
5. Firma de responsables del trabajo: Se coloca la firma, el nombre y la fecha en 
que los responsables del control del protocolo. 
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Instructivo del protocolo de Proctor Modificado 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Datos de muestra 
1.1. Descripción: Se describe la composición del material para el ensayo. 
1.2. Ubicación de material: Se indica el lugar de extracción de la muestra. 
 
2. Procesamiento de la información del ensayo: El procedimiento de llenado se 
encuentra detallado en la tabla 12: Cálculo de datos del Proctor Modificado. 
3. Curva de compactación: Se obtiene uniendo los puntos de humedad obtenidos en 
el ensayo. En el eje “X” se ubica el porcentaje de humedad y en el eje “Y”, se ubica 
el peso específico seco. 
4. Firma de responsables del trabajo: Se coloca la firma, el nombre y la fecha en 
que los responsables del control del protocolo. 
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Instructivo del Protocolo de Densidad de Campo con Cono de Arena y el Protocolo 
de Contenido de Humedad Método Speedy. 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Datos de muestra 
1.1. Descripción: Se describe la composición del material para el ensayo. 
1.2. Ubicación de material: Se indica el lugar de extracción de la muestra. 
 
2. Procesamiento de la información del ensayo: El procedimiento de llenado se 
encuentra detallado en la tabla 13: Obtención del grado de compactación mediante 
densidad de campo. 
3. Observaciones: En esta parte se indica el número de ensayos realizados en el 
protocolo y el rango de variación del óptimo contenido de humedad. 
4. Firma de responsables del trabajo: Se coloca la firma, el nombre y la fecha en 
que los responsables del control del protocolo. 
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Instructivo del Protocolo de Liberación de Capa Compactada 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Datos de muestra 
1.1. Capa Liberada: Se indica el número de capa liberada 
1.2. Cota de capa liberada: Se indica la elevación en m.s.n.m. de la capa liberada. 
 
2. Esquema de referencia: Se coloca la ubicación de los ensayos de densidad de 
campo realizados. La ubicación de los ensayos debe ser representada por 
coordenadas (Norte, Este, Elevación). 
3. Características de cumplimiento para aprobación:  
3.1. Nivel máximo de material de relleno: Es la cota final de recrecimiento de 
relleno. 
3.2. Cota de la superficie liberada actual: Se coloca la cota o elevación de la 
superficie liberada actual. 
3.3. Espesor ensayado de la capa compactada Se coloca el espesor de la capa 
compactada. 
3.4. Longitud de geomalla: Se coloca la longitud mínima de la geomalla de 
refuerzo. 
3.5. Longitud de anclaje de cara: Es la longitud de geomalla superior que sobra 
después de rodear los sacos metaleros. 
3.6. Densidad de campo solicitado: Se coloca el número de ensayos densidad de 
campo requerido en la capa actual. 
3.7. Densidad de campo realizado: Se coloca el número de ensayos densidad de 
campo realizado en la capa actual. 
3.8. Cumple con parámetros de diseño: Se verifica que cumplan el grado de 
compactación. 
3.9. Nivelación Correcta: Se verifica que la nivelación del área liberada sea 
uniforme. 
3.10. Libre de agua en superficie: Se verifica que la superficie libera se encuentre 
libre de agua empozada. 
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4. Origen y disposición de material de conformación 
4.1. Mezcla de dos canteras: Se coloca si el material de conformación es una 
mezcla de dos canteras. 
4.2. Origen de canteras: Se indica la proveniencia del suelo de conformación. 
4.3. Material aprobado por laboratorio de suelo: Se verifica si el material de 
conformación ha sido aprobado en laboratorio de suelos. 
4.4. Mencionar los ensayos de laboratorio: Se menciona los ensayos de 
laboratorio realizados para la aprobación del material de conformación del 
relleno. 
5. Compactación del suelo 
5.1. Equipo utilizado para la compactación: Se coloca la maquinaria utilizada 
para la compactación de la capa liberada. 
5.2. Se han tomado pruebas de compactación: Se verifica que se hayan tomado 
pruebas de compactación, tales como prueba de densidad de campo y 
humedad “Speedy”. 
5.3. Compactación solicitada: Se indica el grado de compactación mínimo 
requerido para aprobación de la capa. 
5.4. Compactación igual o superior a la solicitada: Se verifica que el grado de 
compactación en campo sea igual o superior a lo requerido en el diseño. 
5.5. Equipo para ensayo de campo: Se mencionan los equipos e instrumentos de 
laboratorio utilizados en la verificación de la compactación en campo. 
5.6. Estado de los equipos de campo: Se verifica el estado de calibración de los 
equipos utilizados en campo. 
5.7. Ensayos realizados a: Se indica la elevación de los ensayos (cota). 
5.8. Frecuencia de ensayos de laboratorio: Se indica la frecuencia de ensayos de 
laboratorio y se verifica el cumplimiento de frecuencia de los ensayos que 
certifican la compactación: “Densidad de campo”, “Humedad Speedy”. 
 
6. Observaciones: Se describe la conclusión de los trabajos de verificación de la capa 
liberada. 
7. Firma de responsables del trabajo: Se coloca la firma, el nombre y la fecha en 
que los responsables del control del protocolo. 
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Instructivo del Protocolo de Autorización de Trazo 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Descripción del trabajo: Se describe la estructura a realizar y la fecha en la que 
se modificó el trazo del canal. 
 
2. Croquis del trazo del canal: El gráfico representa la nueva ubicación del canal de 
coronación y los nuevos puntos de referencia para el trazo de la estructura. 
 
3. Coordenadas del trazo de topografía: Se indican las coordenadas de los puntos 
indicados en el croquis. 
 
4. Observaciones: El cliente coloca sus observaciones con respeto al nuevo trazo. 
5. Firma de responsables del trabajo: Se coloca la firma, el nombre y la fecha en 
que los responsables del control del protocolo. 
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Instructivo del Protocolo de Asentamiento de Concreto Fresco con el Cono de 
Abrams 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Datos principales del ensayo:  
1.1. Descripción del elemento: Se describe la estructura de concreto. 
1.2. Plano de referencia: Se indica el plano de referencia donde se encuentra 
el diseño del elemento. 
1.3. Tipo de inspección: Se indica el tipo de supervisión de calidad. 
1.4. Elemento: Se describe el nombre del elemento como componente de la 
estructura de concreto. 
1.5. Frecuencia de ensayos: Se indica la frecuencia de ensayos para el 
asentamiento en concreto fresco. 
1.6. Rango de Slump: Se define el rango de asentamiento permitido (slump). 
1.7. Método de medición: Es el método de medición del asentamiento. 
 
2. Ensayo de asentamiento de concreto:  
2.1. Código Elemento: Se define un código para cada elemento ensayado. 
2.2. Información de concreto: Se indica el tipo de cemento utilizado y la 
resistencia a compresión requerida. 
2.3. Slump obtenido en campo: Se indica el valor de slump obtenido en campo 
en milímetros y pulgadas. 
 
3. Registro Fotográfico: Se coloca fotografías del proceso de medición del Slump. 
4. Observaciones: Se coloca si se cumple con el rango y la frecuencia de ensayos. 
5. Recomendaciones: Se coloca los aprendizajes de la ejecución del ensayo. 
6. Firma de responsables del trabajo: Se coloca la firma, el nombre y la fecha en 
que los responsables del control del protocolo. 
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Instructivo del Protocolo de Temperatura en Concreto Fresco 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Datos principales del ensayo:  
1.1. Descripción del elemento: Se describe la estructura de concreto. 
1.2. Plano de referencia: Se indica el plano de referencia donde se encuentra 
el diseño del elemento. 
1.3. Tipo de inspección: Se indica el tipo de supervisión de calidad. 
1.4. Elemento: Se describe el nombre del elemento como componente de la 
estructura de concreto. 
1.5. Frecuencia de ensayos: Se indica la frecuencia de ensayos para la toma 
de temperatura en concreto fresco. 
1.6. Rango de Temperatura: Se define el rango de temperatura (°C). 
1.7. Método de medición: Equipo para medición de temperatura. 
 
2. Ensayo de asentamiento de concreto:  
2.4. Código Elemento: Se define un código para cada elemento ensayado. 
2.5. Información de concreto: Se indica la hora del ensayo y el contenedor de 
concreto fresco en el momento que se realiza el ensayo. 
2.6. Temperatura del concreto determinado en campo: Se indica la 
temperatura del concreto y si cumple el criterio de aceptación del ensayo. 
 
3. Registro Fotográfico: Se coloca fotografías del proceso de medición de 
temperatura. 
4. Observaciones: Se coloca si se cumple con el rango y la frecuencia de ensayos. 
5. Recomendaciones: Se coloca los aprendizajes de la ejecución del ensayo. 
6. Firma de responsables del trabajo: Se coloca la firma, el nombre y la fecha en 
que los responsables del control del protocolo. 
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Instructivo del Protocolo de Aceptación de Vaciado de Concreto Simple 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Elemento de control de concreto simple en canal de coronación: Consiste en 
un esquema de referencia del detalle del canal y se indica las progresivas de los 
paños de vaciado de concreto. 
2. Control antes del vaciado: Para los siguientes ítems se coloca RC (realizado 
correctamente), RI (Realizado incorrectamente) y NR (No realizado). 
2.1. Resistencia de concreto a ser preparado: Se indica la resistencia a 
compresión requerida del concreto. 
2.2. Almacenamiento del material: cemento, agregados y agua 
Se verifica el lugar de almacenamiento de los materiales de concreto. El 
cemento y los agregados no deben estar en contacto directo con el suelo. El 
agua utilizada para concreto debe estar libre de contaminación. 
2.3. Sin presencia de agua: Se verifica que el lugar de vaciado no tenga 
presencia de agua empozada.  
2.4. Nivelación correcta: Se verifica que la nivelación entre tramos del canal 
sea la correcta y que la pendiente se cumpla de acuerdo al diseño. 
2.5. Se verificó el encofrado antes de realizar el vaciado: Se verifica las 
dimensiones del encofrado antes del vaciado (altura, ancho de base, diagonal, 
abertura, espesor del canal). 
2.6. Todo equipo de transporte del concreto se encuentra limpio: Se verifica 
que el instrumento de transporte de concreto se encuentre limpio. 
2.7.  Lugar donde se colocará el concreto, se encuentra libre de 
escombros: Se verifica que el lugar de vaciado de concreto se encuentre libre 
de escombros. 
3. Control durante el vaciado:  
3.1. Tipo de medición de materiales en obra: Se indica el tipo de medición de 
cantidad de los materiales para elaboración de concreto en obra (por volumen 
conocido, peso, lampa, balde).  
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3.2. Accesibilidad sin interrupción abrupta: Se verifica que el acceso al lugar 
del vaciado de concreto no tenga interrupciones abruptas que afecten el 
rendimiento de la actividad. 
3.3. El vaciado se realiza en una sola tarea: Se verifica que el vaciado de 
concreto se realiza de forma monolítica y uniforme.  
3.4. Compactación del concreto colocado: Se verifica que el concreto 
colocado sea compactado con vibrador o chucear la mezcla con una varilla de 
fierro liso de 1/2”. 
3.5. Prueba de revenimiento (Slump): Se verifica que se haya realizado de 
forma correcta la prueba de revenimiento o asentamiento (slump). 
3.6. Obtención de testigos de concreto: Se indica si se realizó testigos en 
probetas. 
3.7. Espesor de concreto verificado: Se verifica el espesor de concreto 
vaciado. 
3.8. Acabado requerido: Se verifica el correcto acabado del canal de concreto. 
 
4. Control después del vaciado 
4.1. Se realizó el curado al elemento (7 días canal): Se verifica el curado del 
elemento en los días posteriores. 
4.2. Formas de curado: Se indica la forma de curado, el cual puede   hacerse con 
aditivos o agua. 
4.3. Los testigos de concreto se encuentran en agua: Se verifica que las 
probetas cilíndricas de concreto se curen sumergidos en agua. 
4.4. Se realizó el ensayo a compresión de los testigos de concreto: Se verifica 
que las probetas de concreto sean sometidas al ensayo de compresión. 
4.5. Resultados del ensayo a compresión de los testigos (diseño -175 kg/cm2): 
Se verifica que la resistencia a compresión obtenida en laboratorio sea mayor 
a la resistencia requerida en el diseño. 
 
5. Observaciones: Se describe la forma de elaboración del concreto de acuerdo a la 
dosificación de diseño y la forma de colocación de concreto en el elemento (canal). Se 
verifica que se hayan cumplido los ensayos de concreto de acuerdo a su frecuencia de 
ensayos. 
6. Firma de responsables del trabajo: Se coloca la firma, el nombre y la fecha en que 
los responsables del control del protocolo. 
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Instructivo del Protocolo de Prueba Hidráulica y Control Topográfico de la Red de 
Alcantarillado 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Datos principales de la red de alcantarillado  
1.1. Tipo de Tubería: Se describe el tipo y el diámetro de tubería de prueba de 
la red alcantarillado. 
1.2. Ubicación de la tubería: Se indica la ubicación de la tubería. 
1.3. Tramo: Se indica el tramo del ensayo de la tubería de alcantarillado. 
 
2. Control topográfico de la red de alcantarillado: Se grafica las cajas de registro o 
buzones con sus cotas de tapa y cotas de fondo. Se grafica el tramo de tubería 
indicando su pendiente y longitud. Se indica el punto de sellado y el llenado de agua 
para la prueba hidráulica.  
3. Prueba Hidráulica de la red de alcantarillado: El procedimiento de llenado se 
encuentra detallado en el ítem “C” del subtitulo 4.2.3.11. 
4. Comentarios: Se describe los resultados del control topográfico y prueba 
hidráulica. 
5. Firma de responsables del trabajo: Se coloca la firma, el nombre y la fecha en 
que los responsables del control del protocolo. 
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Instructivo del Formato de Requerimiento de Información (RFI) 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Causas de requerimiento para el cambio de diseño: Se describe las causas 
justificadas del cambio de diseño, las cuales deben ser coordinadas previamente 
con el cliente para un mejor resultado del proyecto. 
2. Respuesta del cliente: Se describe la aprobación del cliente con respecto al 
cambio de diseño. 
3. Aprobación del cambio de diseño: Se indica la aprobación mediante firmas de 
los participantes del cambio de diseño.  
4. Medida correctiva tomada: Se realiza la descripción detallada de cada 
componente de la modificación del diseño, a su vez se muestra de forma gráfica el 
cambio complementario en el proyecto. 
5. Firma de responsables del trabajo: Se coloca la firma, el nombre y la fecha en 
que los responsables del control del protocolo. 
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Instructivo del Formato Control de Equipos en Obra 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Control semanal de traslado de material: Se controla el número de viajes que 
realizan los volquetes y se calcula el volumen de traslado de material para cada 
partida del proyecto. 
1.1. N° Viajes: Se indica el número de viajes de todos los volquetes en una 
respectiva partida. 
1.2. Volumen: Se multiplica el número de viajes por el volumen de capacidad 
del volquete considerando un factor de reducción según la condición. 
 
2. Disponibilidad de equipos en obra: Se menciona la clase de cada 
equipo/maquinaria entregado formalmente. Se toma el dato de la placa de cada 
equipo. Se indica el lugar de trabajo asignada para cada equipo. Se indica el 
número de horas máquina de cada día a lo largo de la semana. Se calcula el número 
total de horas máquina ejecutadas a través de la sumatoria de todos los equipos en 
un día. 
2.1. Total de horas ejecutadas: El procedimiento se encuentra detallado en Item 
B del subtitulo 4.2.5.1. 
2.2. Horas programadas: El procedimiento se encuentra detallado en Ítem B del 
subtitulo 4.2.5.1. 
2.3. % Disponibilidad de equipos en obra: El procedimiento se encuentra 
detallado en Ítem B del subtitulo 4.2.5.1. 
 
3. Gráfico de equipos en obra: El porcentaje de disponibilidad de equipos se 
representa a través de un histograma. 
4. Conclusiones: En las concusiones de equipos en obra, se menciona las 
restricciones que se presentaron a lo largo de la semana y la disponibilidad de 
equipos para el trabajo efectivo del proyecto. 
5. Firma de responsables del trabajo: Se coloca la firma, el nombre y la fecha en 
que los responsables del control del protocolo. 
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Instructivo del Formato Control de Avance del Proyecto 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Control del costo: Se colocan todas las partidas consideradas en el proyecto con 
su respectiva unidad. Se indica el costo total programado (planificado) de cada 
partida. Se indica el costo total ejecutado de cada partida. Se indica el costo total 
de costo real de cada partida. Se realiza la sumatoria total de partidas de cada 
costo. 
2. Cronograma de obra: El procedimiento detallado se encuentra en el Ítem B del 
subtitulo 4.2.5.2. 
3. Curva “S”: Los valores en porcentajes forman una curva trilineal en la que se 
muestra de forma gráfica el avance del proyecto. 
4. Indicadores de valor ganado: El procedimiento detallado se encuentra en el Ítem 
D del subtitulo 4.2.5.2. 
5. Conclusiones: Se indica la interpretación de resultados de los indicadores de 
variación e índices de rendimiento a la fecha en la que se presenta el formato. Se 
hace una comparación de los resultados a la fecha con los resultados de semanas 
pasadas para identificar la transición del avance del proyecto. 
6. Firma de responsables del trabajo: Se coloca la firma, el nombre y la fecha en 
que los responsables del control del protocolo. 
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Instructivo del Protocolo de Criterios de Análisis de Estabilidad 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Datos generales de la verificación de estabilidad del proyecto:  
1.1. Tipo de estructura: Se indica si es muro o talud de suelo reforzado. 
1.2. Componentes del suelo reforzado: Se indica el tipo de refuerzo y el tipo 
de fachada en el extremo del muro. 
1.3. Normativas de referencia: Se indica las normativas para el diseño. 
2. Selección de mínimos factores de seguridad: Los datos se encuentran en la 
tabla 15: Factores mínimos de seguridad según tipo de falla.  
3. Aceleración máxima del terreno (PGA): Se indica la aceleración máxima sísmica 
del proyecto y la fuente de información. 
4. Coeficiente sísmico para aceleración de diseño: Se indica el coeficiente sísmico 
reducido de la aceleración máxima del terreno. 
5. Elección de secciones de análisis: Se indica cual de las secciones de corte se 
analizará. 
6. Caracterización geotécnica: La información de llenado se encuentra detallado en 
el subtítulo 4.2.8.7. 
7. Criterios de diseño del muro de suelo reforzado: La información de llenado se 
encuentra detallado en la tabla 21: Criterios de diseño de muro de suelo reforzado. 
8. Observaciones: Se indica generalidades del análisis de estabilidad. 
9. Firma de responsables del trabajo: Se coloca la firma, el nombre y la fecha en 
que los responsables del control del protocolo. 
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Instructivo del Protocolo de Procedimientos para la verificación de estabilidad de la 
construcción de plataforma 02 
 
Nombre del proyecto: Se coloca el nombre del proyecto asignado en el contrato. 
Ubicación del proyecto: Se coloca el nombre del campamento o unidad minera, el distrito, 
la provincia y el departamento. 
Página: Se coloca el número de página por cada protocolo. 
Fecha: Se coloca la fecha en la que se realiza el protocolo. 
 
1. Verificación de estabilidad interna:  
1.1. Datos principales del suelo reforzado para estabilidad interna: Se indica 
los criterios de diseño o datos. 
1.2. Estabilidad interna con respecto a rotura del refuerzo: El procedimiento 
se encuentra detallada en el ítem A, B, C, D, E y F del subtitulo 4.2.8.9. 
1.3. Estabilidad interna con respecto a la capacidad de extracción: El 
procedimiento se encuentra detallada en el ítem G del subtitulo 4.2.8.9. 
1.4. Calculo de estabilidad interna con cargas sísmicas por rotura de 
refuerzo: El procedimiento se encuentra detallada en el ítem H e I del 
subtitulo 4.2.8.9. 
1.5. Cálculo de estabilidad interna con cargas sísmicas por extracción de 
refuerzo: El procedimiento se encuentra detallada en el ítem J del subtitulo 
4.2.8.9. 
2. Verificación de estabilidad externa 
2.1. Datos principales del suelo reforzado para estabilidad externa: Se 
indica los criterios de diseño o datos. 
2.2. Determinación de las propiedades del suelo: La información de llenado 
se encuentra detallado en el subtítulo 4.2.8.7. 
2.3. Cálculo de factor de seguridad por deslizamiento: El procedimiento se 
encuentra detallada en el ítem A del subtitulo 4.2.8.10. 
2.4. Cálculo de factor de seguridad por volteo: El procedimiento se encuentra 
detallada en el ítem B del subtitulo 4.2.8.10. 
2.5. Cálculo de factor de seguridad por capacidad de soporte: El 
procedimiento se encuentra detallada en el ítem C del subtitulo 4.2.8.10. 
2.6. Cargas sísmicas en estabilidad externa: El procedimiento se encuentra 
detallada en el ítem D del subtitulo 4.2.8.10. 
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2.7. Cálculo de factor de seguridad por deslizamiento con cargas sísmicas: 
El procedimiento se encuentra detallada en el ítem E del subtitulo 4.2.8.10. 
2.8. Cálculo de factor de seguridad por volteo con cargas sísmicas: El 
procedimiento se encuentra detallada en el ítem F del subtitulo 4.2.8.10. 
2.9. Cálculo de factor de seguridad por capacidad de soporte con cargas 
sísmicas: El procedimiento se encuentra detallada en el ítem G del subtitulo 
4.2.8.10. 
 
3. Verificación de estabilidad general: El procedimiento se encuentra detallada en el 
subtítulo 4.2.8.11. 
4. Firma de responsables del trabajo: Se coloca la firma, el nombre y la fecha en que 
los responsables del control del protocolo. 
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Anexo 4: Certificados de Calidad 
Anexo 4.1: Ficha de calidad de la geomalla uniaxial 
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Anexo 4.2: Ficha de Calidad de la Geomanta MACMAT 
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Anexo 4.3: Fichas de Calidad de Resistencia a Compresión del Concreto 
 
 
  
256 
 
 
  
257 
 
Anexo 5: Panel Fotográfico 
 
 
Inicio de los trabajos en plataforma Yumpag 
 
 
 
Actividades de supervisión en plataforma Yumpag 
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Control topográfico en plataforma 
 
 
Corte y excavación de plataforma Nº 02 
 
 
Compactacion con rodillo en subrsante 
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Zona de descarga de material propio en la cantera 01 
 
 
 
 
Traslado de material orgánico. 
 
 
 
Charlas de seguridad para inicio de actividades en el día. 
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Control topográfico en la conformación de enrocado. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformacion de enrocado, colocación de geomembrana y geotextil. 
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Fachada de sacos metaleros y fijación de geomalla en suelo reforzado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensayos geotécnicos: proctor modificado, granulometria y límites de atterberg. 
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Ensayo de Densidad de Campo y Humedad Speedy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extendido de material de relleno con tractor y motoniveladora. 
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Compactación de material de relleno con rodillo. 
 
 
 
 
Colocación del Geotextil No tejido MACMAT en la fachada del muro. 
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Exacavación, encofrado y vaciado de concreto del canal de coronación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó el ensayo de asentamiento en concreto fresco (slump). 
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Construcción de las cajas de sedimentación Nº 01 y Nº 02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocación de tubería HDPE 4”, construcción de cajas de registro y ejecución de la prueba 
hidráulica en Red Alcantarillado. 
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Anexo 6: Control Final de Costo y Tiempo 
1. CONTROL FINAL DEL COSTO
ITEM UND PARTIDA
1 ML Canalizacion de cunetas de carretera
2 UND Alcantarillado de pase de carretera
3 M3 Corte y traslado Enrocado V = 1,500 m3 aprox. D=3.0 km (DME A PLATAF.)
4 M2 Subdrenaje (enrocado V = 1,500 m3 aprox.)
5 ML Construcción accesos temporal
6 M2 Corte de material organico y natural (bofedal) (0.35 m prom.)
7 M3 Traslado de material organico (bofedal) a Cancha topsoil (D=3.0 km)
8 M3 Corte y apilamiento de material prestamo existente (remoción)
9 M3 Carguio y Traslado de material prestamo existente (No eliminación) a botadero (cantera de material prestamo)
10 M2 Conform, nivelacion,compactacion (material insitu 02 capas - 0.30 m c/u)
11 M3 Traslado de material de relleno para plataforma (desmonte) D=3.0 km)
12 UND Colocación de Geomalla Biaxial y sacos de borde
13 M2 Extendido y Nivelado superficie - material prestamo 6 capas 0.50 m c/u(material DME)
14 M2 Perfilado y compactado superficie - material prestamo 6 capas 0.50 m c/u(material DME)
15 M3 Regreso de la remoción capa final coberturado de material baja permeabilidad
16 M2 Extendido y Nivelado superficie - material prestamo 1 capas 0.50 m c/u(material DME)
17 M2 Perfilado y compactado superficie - material prestamo 1 capas 0.50 m c/u(material DME)
18 ML Drenaje superficial - cuneta de coronación
19 ML Red alcantarillado
20 M3 Preparacion de material de relleno (coneo)
21 ML Construcción accesos temporal
22 M3 Corte de material
23 M3 Apilamiento de material
24 M2 Perfilado en talud
TOTAL  ($):
2. CRONOGRAMA FINAL DE OBRA
PARTIDAS S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
2800.00
2800.00
2850.00
7000.00
2800.00 4200.00
1420.00 5680.00
8064.93 8064.93 8064.93 8064.93 2304.27
32400.00
8011.03 8011.03 8011.03 8011.03 2288.87
4494.00 7864.50 7864.50 7864.50 7864.50
16800.00 16800.00 2400.00
4579.63 8014.34 8014.34 8014.34 8014.34
950.00
950.00
107.70 969.30
1000.00 4000.00
1000.00 4000.00
1022.80 4091.20
351,297
6,353.00
11,754.00
17,485.00
9,745.00
24,382.0028500
6
1
2
3
4
5
20,064.00
COSTO REAL
1,014.00
20,944.00
19,339.00
5,315.00
535.00
5,114.00
1,077.00
36,637.00
34,333.00
7,100.00
3,090.00
3,090.00
1,248.00
21,776.00
19,628.00
5,250.00
26,966.00
2,850.00
PARCIAL ($)
7000
20690
18450
4500
24900
28800
14550
381.00
5,000.00
950.00
11,760.00
21,300.00
27,220.00
25,704.00
31,563.00
27,055.00
10,304.00
19,844.00
2,815.00
2,815.00
25,380.00
31,218.00
26,841.00
358,702
5700
9500
28500
9500
349,543
6,650.00
11,400.00
17,735.00
9,500.00
 CONTROL FINAL DEL COSTOS
37200
19200
3450
3072
8300
2800
PARCIAL ($)
PROGRAMADO
34,564.00
7,000.00
2,800.00
PARCIAL ($)
EJECUTADO 
6990
2750
5000
950
36000
32400
35,952.00
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381.00
2750.00
535.00
4473.50 4473.50 4473.50 4473.50 4473.50 4473.50
1398.00 1398.00 1398.00 1398.00 1398.00
4509.17 4509.17 4509.17 4509.17 4509.17 4509.17
5203.00 5203.00 5203.00 5203.00 5203.00 5203.00
2910.00 2910.00 2910.00 2910.00 2910.00
5260.50 5260.50 5260.50 5260.50 5260.50 5260.50
10877.14 14502.86
3600.00 25200.00
3213.00 9639.00 12852.00
929.86 6509.03 6509.03 6509.03 6509.03
4150.00 20750.00
907.33 907.33 6351.33 6351.33 6351.33 6351.33
2625.00 2625.00
4500.00
664.38 2325.31 2325.31
4907.00 4907.00 4907.00 4907.00
18450.00
4834.75 4834.75 4834.75 4834.75
5444.00 5444.00 5444.00 5444.00
13793.33 6896.67
5236.00 5236.00 5236.00 5236.00
1248.00
8300.00
304.20 709.80
3090.00
3072.00
2815.00
3090.00
3450.00
2815.00
7100.00 7100.00 7100.00
4571.43 6400.00 6400.00 1828.57
3175.04 5556.32 5556.32 5556.32
3360.00 5040.00 3360.00
1200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00 7200.00
3434.67 3434.67 3434.67
3344.00 3344.00 3344.00 3344.00 3344.00 3344.00
6650.00 6650.00 6650.00 6650.00 1900.00
1108.27 3878.95 3878.95 3878.95 3878.95 3878.95 3878.95
4750.00 4750.00
3800.00 5700.00
4872.50 4872.50
8867.50 8867.50
6650.00 6650.00 6650.00 6650.00 1900.00
8742.50 8742.50
1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00
1900.00 6650.00 950.00
1306.00 1306.00 1306.00 1306.00 1306.00 1306.00 1306.00 1306.00 1306.00
6650.00
5700.00
635.30 5717.70
SUMATORIA
Programado 13300.00 13300.00 20850.00 59600.00 32950.00 17750.00 13058.00 33658.00 67501.33 26026.67 10079.43 13600.00 13600.00 9028.57 7200.00 7200.00
PV 3.71% 3.71% 5.81% 16.62% 9.19% 4.95% 3.64% 9.38% 18.82% 7.26% 2.81% 3.79% 3.79% 2.52% 2.01% 2.01%
% acumulado 0% 3.71% 7.42% 13.23% 29.84% 39.03% 43.98% 47.62% 57.00% 75.82% 83.08% 85.89% 89.68% 93.47% 95.99% 97.99% 100.00%
Ejecutado 23294.00 25194.00 24770.50 17020.50 27108.50 35932.39 22411.97 21173.43 30805.43 37455.43 21767.77 16860.03 19789.03 10460.00 12140.00 3360.00
EV 6.49% 7.02% 6.91% 4.75% 7.56% 10.02% 6.25% 5.90% 8.59% 10.44% 6.07% 4.70% 5.52% 2.92% 3.38% 0.94%
% acumulado 0% 6.49% 13.52% 20.42% 25.17% 32.73% 42.74% 48.99% 54.89% 63.48% 73.92% 79.99% 84.69% 90.21% 93.13% 96.51% 97.45%
16
17
7
8
9
10
11
18
19
20
21
22
23
12
13
14
15
24
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Costo Real 23384.667 27326.64 25476.72 23166.15 26035.95 34157.95 24126.95 21874.71 30362.74 35749.34 21083.76 19597.12 17537.65 8990.99 8990.99 3434.7
AC 6.52% 7.62% 7.10% 6.46% 7.26% 9.52% 6.73% 6.10% 8.46% 9.97% 5.88% 5.46% 4.89% 2.51% 2.51% 0.96%
% acumulado 0% 6.52% 14.14% 21.24% 27.70% 34.96% 44.48% 51.21% 57.30% 65.77% 75.73% 81.61% 87.08% 91.97% 94.47% 96.98% 97.94%
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM 10 SEM 11 SEM 12 SEM 13 SEM 14 SEM 15 SEM 16
CPI 1.00 0.92 0.97 0.73 1.04 1.05 0.93 0.97 1.01 1.05 1.03 0.86 1.13 1.16 1.35 0.98
SPI 1.75 1.89 1.19 0.29 0.82 2.02 1.72 0.63 0.46 1.44 2.16 1.24 1.46 1.16 F.C F.C
CSI 1.74 1.75 1.16 0.21 0.86 2.13 1.59 0.61 0.46 1.51 2.23 1.07 1.64 1.35 F.C F.C
CV -90.67 -2132.64 -706.22 -6145.65 1072.55 1774.44 -1714.98 -701.27 442.69 1706.09 684.01 -2737.09 2251.38 1469.01 3149.01 -74.67
SV 9994.00 11894.00 3920.50 -42579.50 -5841.50 18182.39 9353.97 -12484.57 -36695.90 11428.77 11688.34 3260.03 6189.03 1431.43 4940.00 -3840.00
INDICE
3. CURVA "S"
4. INDICADORES FINALES DE VALOR GANADO
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